



Statutární město Ostrava  
magistrát

**Dodatek**

Číslo dodatku objednatele

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
007171	2015	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Kamilem Bednářem

**Stavos Stavba a.s.**  
U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava- Zábřeh

zastoupená předsedou představenstva  
Ing. Janem Melenou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 44739494  
DIČ: CZ44739494  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Ostrava-Hrabůvka  
Číslo účtu: 1087944761/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 6. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### čl. II.

Čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu specifikovaném změnovými listy č. 1,2,3,4,5, které se stávají součástí dokumentace stavby „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba“

#### čl. III.

Cena díla podle čl. IV, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla	8 706 200,47	1 828 302,10	10 534 502,57
Vícepráce a méněpráce	-2 188,12	-459,51	-2647,63
<b>Cena celkem</b>	<b>8 704 012,35</b>	<b>1 827 842,59</b>	<b>10 531 854,94</b>

**čl. IV.**

Termín plnění podle čl. V, odstavec 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:  
Termín dokončení díla je stanoven na 22.7.2015

**čl. V.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01640/RM1418/26 ze dne 23.6.2015
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude uveřejněn na internetových stránkách města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)) a to po dobu časově neomezenou.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 29-06-2015

Datum: 1.7.2015


Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Stavos Stavba a.s.  
U Studia 3189/35 13.  
700 30 Ostrava-Zábřeh

  
zmocněnec Ing. Kamil Bednář  
náměstek primátora



  
Ing. Jan Melena  
předseda představenstva

Príloha č. 4 smlouvy o dílo

### Přehled změnových listů

	Méněpráce	Vícepráce
<b>1. Změnový list č. 1</b> Statické podepření průvlaků v místě vybourání otvorů	0	148 915,91
<b>2. Změnový list č.2</b> Vybourání železobetonových šambrán kolem oken	4 287,76	110 110,88
<b>3. Změnový list č. 3</b> APU lišta kolem oken nebyla montována z důvodu nerovných omítek.	13 827,11	0
<b>4. Změnový list č. 4</b> Zhotovení nového základu z důvodu předsazení stěn mimo základové pásy.	0	10 242,55
<b>5. Změnový list č. 5</b> Odpočet celoplošného bourání střešních vrstev	<u>530 572,51</u>	<u>277 229,92</u>
	<b>548 687,38</b>	<b>546 499,26</b>

**Celkem:**

**-2 188,12 Kč bez DPH**