



Číslo dodatku objednatele

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN ze dne 20. 03. 2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

K2 stavební Moravia s.r.o.
počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

zastoupená jednatelem společnosti
Jaromírem Kubalou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-374 18 90 227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku dne 2. 2. 2009
vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Komunikace, chodníky a parkovací plochy u bývalého kina Mír“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu specifikovaném změnovými listy č. 1, 2,3, který se stávají součástí dokumentace stavby „Komunikace, chodníky a parkovací plochy u bývalého kina Mír“.

čl. III.

Cena díla podle čl. IV, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby: Komunikace, chodníky a parkovací plochy u kina Mír	1 371 729,83	288 063,30	1 659 793,13
Zajištění publicity projektu dle čl. II odst 2, bodu II	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Vícepráce a méně práce v rozsahu změnových listů 1-3	157 232,62	33 018,85	190 251,47
Cena celkem	1 534 962,45	322 342,15	1 857 304,60

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0497/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
;

Za objednatele


Za zhotovitele


Datum: 15-06-2015

Datum: 15.6.2015

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava


zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora


~~Ing. Ladislav Horák~~ Jaromír Kubala
jednatel společnosti jednatel

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Přehled změnových listů

1. Změnový list č. 1

1. Při zahájení stavby bylo zjištěno, že je nesoulad mezi technickou zprávou a rozpočtem v typu obrubníku.

Technická zpráva řeší obrubník žulový řezaný, který je použitý na všech okolních stavbách chodníků. V rozpočtu je obrubník štípaný. Vzhledem k uvedenému a dále k požadavku provozovatele - dodržet jednotu materiálu, bylo přistoupeno k řezanému obrubníku.

2. Výšková úprava uliční vpusti nebyla obsažena v rozpočtu.

2. Změnový list č.2

V ploše parkovací plochy se nachází šachta dešťové kanalizace u které bylo nutné upravit poklop. Toto nebylo obsaženo v rozpočtu.

3. Změnový list č. 3

Při bourání stávajících asfaltových ploch bylo zjištěno, že tloušťky jsou vyšší, než uváděla projektová dokumentace.

Méněpráce	Vícepráce
-96 378,90	189 299,50
0	3 575,95
<u>0</u>	<u>60 736,07</u>
- 96 378,90	253 611,52
Celkem:	157 232,62 Kč bez DPH