



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: 1375D1/2019/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):
P16V00000252

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1375/2017/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


Projekt 2010, s.r.o.


Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena Ing. Lukášem Madrym, ředitelem
společnosti
zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, v oddíle C, vložka 6148.

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 48391531
DIČ: CZ48391531 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

SHB, akciová společnost, společník 2
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. Hubertem Řehulkou, MBA,
členem představenstva
zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, v oddíle B, vložka 4477.

IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 


Jako společníci společnosti „Projekt 2010-SHB a.s.
– PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY“
S kontaktním místem Ruská 43, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, na jejíž účet jedná Projekt 2010, s.r.o.

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah dodatku č. 1

čl. I

1. Smluvní strany dne 20.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní ev.č. 1375/2017/OI/VZKÚ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace nezbytných dokumentací a předpokladů pro stavby „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ a „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železářenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh – Hulváky, obec Ostrava, vč. inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. VI., odst. 15 části D Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů staveb „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ a „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železářenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh – Hulváky, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, které spočívají v úpravě vypracované a objednateli již předané dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti, čímž se mění předmět smlouvy. Dojde ke změně dispozičního řešení přestupního uzlu tak, aby stavba byla způsobilá k projednání jako veřejně prospěšná stavba.

čl. II.

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavce 6 v následujícím znění:

„6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zrealizuje vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto vícepráce převzít a zaplatit.“

Příloha č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

2. Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění se doplňuje o nové odst. 4 a 5 v následujícím znění:

„4. Koncept upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava – Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ dle dodatku č. 1 k této smlouvě v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 1.7.2019.“

5. Čistopis upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava – Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ dle dodatku č. 1 k této smlouvě v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 1.10.2019.“

Dosavadní odstavce 4 – 8 tohoto článku smlouvy se přečíslovávají na odstavce 6 – 10.

Odstavec čl. II nově označený jako odst. 10 se mění a nově zní:

„10. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků dle tohoto čl. II. odst. 2 – 9, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

3. Část B, článek III. Cena díla nově zní takto:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předmět plnění „Přestupní uzel Ostrava-I Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní řízení (DÚR)	1 679 600,-	352 716,-	2 032 316,-
PD pro stavební povolení (DSP)	1 000 000,-	210 000,-	1 210 000,-
Plán BOZP	80 000,-	16 800,-	96 800,-
PD pro provádění stavby (DPS)	900 000,-	189 000,-	1 089 000,-
Cena celkem	3 659 600,-	768 516,-	4 428 116,-

Předmět plnění „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní řízení (DÚR)	870 000	182 700	1 052 700
PD pro stavební povolení (DSP)	600 000	126 000	726 000
Plán BOZP	60 000	12 600	72 600
PD pro provádění stavby (DPS)	470 000	98 700	568 700
Cena celkem	2 000 000	420 000	2 420 000

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
„Přestupní uzel Ostrava-I Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“	3 659 600	768 516	4 428 116
„Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“	2 000 000	420 000	2 420 000
Cena celkem za obě stavby	5 659 600	1 188 516	6 848 116


DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, čl. I Předmět se doplňuje o nový odst. o) v následujícím znění:

„o) projednání změny dokumentace DÚR zahrnuje nové projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy a s ostatními dotčenými subjekty, obnovu průzkumu inženýrských sítí, obnovu již neplatných, propadlých vyjádření v době přerušení prací.

5. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, čl. IV. Odměna nové zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předmět plnění „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro územní rozhodnutí	234 000	49 140	283 140
IČ pro stavební povolení	150 000	31 500	181 500
Funkce koordinátora BOZP	70 000	14 700	84 700
Autorský dozor	230 000	48 300	278 300
Odměna celkem	684 000	143 640	827 640

Předmět plnění „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro územní rozhodnutí	90 000	18 900	108 900
IČ pro stavební povolení	90 000	18 900	108 900
Funkce koordinátora BOZP	60 000	12 600	72 600
Autorský dozor	140 000	29 400	169 400
Odměna celkem	380 000	79 800	459 800

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
„Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“	684000	143640	827640
„Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“	380000	79800	459800
Odměna celkem za obě stavby	1 064 000	223 440	1 287 440

6. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. I, Cenová ujednání, odst. 1 nově zní takto:

„1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	5 659 600 Kč
DPH	1 188 516 Kč
Odměna bez DPH	1 064 000 Kč
DPH	223 440 Kč
Celková cena bez DPH	6 723 600 Kč
DPH	1 411 956 Kč
Celková cena včetně DPH	8 135 556 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. S ohledem na skutečnost, že zhotoviteli již byla ze strany objednatele zaplacená částka odpovídající 60% plnění za předaný čístopis projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení platebních podmínek, jak je uvedeno níže. U všech dalších plateb dle odst. 14 článku II. části D Smlouvy bude příkazník fakturovat v souladu se Smlouvou ve znění dodatku Dodatku č. 1.

Část D, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II, Platební podmínky, odst. 14 první odrážka nově zní takto:

„k části B této smlouvy:

- po předání čístopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ v požadovaném rozsahu vystavil zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy před uzavřením dodatku č. 1. Po předání upraveného čístopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na doplatek do 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, a to dle části B, čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1, bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“.

8. **Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. VI., Závěrečná ujednání, odst. 15** nově zní takto:


„15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případů uvedených v části B čl. II. odst. 10, části D čl. I. odst. 5 a části D čl. VI. odst. 7 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.“

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01445/RMm1822/2 ze dne 28.05.20189.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1375/2017//OI/VZKÚ ze dne 20.06.2017.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Dodatku č. 1 jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č.1 Dodatku č. 1 je Přílohou č. 4 Smlouvy – Změna technického řešení – náklady na projektové a inženýrské práce stavby „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 07.06.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Projekt 2010, s.r.o.

Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti projekt 2010, s.r.o.

SHB, akciová společnost

Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava

Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva
společnost SHB, akciová společnost

Příloha č. 1 - Změna technického řešení – náklady na projektové a inženýrské práce stavby
"Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky"

Seznam objektů, které jsou předmětem změny:

SO 101 Úprava komunikací ul. 28. října
 SO 102 Chodníky a cyklistická stezka
 SO 150 Dopravní značení
 SO 401 Přípojky osvětlení reklamních panelů a přístřešků zastávek
 SO 402 Přípojky informačních panelů na zastávkách
 SO 451 Přeložka veřejného osvětlení
 SO 462 Přeložka optické sítě OVANET
 SO 463 Přeložka optické sítě SMO
 PS 901 SSZ křižovatky č. 1103 - 28. října x Mařádkova
 PS901 Koordinační kabel

Náklady na přepracování projektové dokumentace DÚR dle seznamu příloh

	Příloha projektové dokumentace DÚR	Počet hod.	Kč/hod.	Celkem
A	Průvodní zpráva	8	700,00	5 600,00 Kč
B	Souhrnná technická zpráva	40	700,00	28 000,00 Kč
C	Situační výkresy			
	C1 Situační výkres širších vztahů	4	700,00	2 800,00 Kč
	C2 Celkový situační výkres	16	700,00	11 200,00 Kč
	C3 Koordinační situační výkres	80	700,00	56 000,00 Kč
	C4 Katastrální situační výkres	8	700,00	5 600,00 Kč
D	Výkresová dokumentace			
	D1 Podélný profil			
	D2 Vzorové příčné řezy			
	D3 Charakteristické příčné řezy			
	D4 Vodohospodářské řešení			
E	Dokladová část	16	700,00	11 200,00 Kč
F	Odhad stavebních nákladů	32	700,00	22 400,00 Kč
Sd	Související dokumentace			
	Sd.1 Zaměření, průzkumy, studie			
	Měřický elaborát			
	Dendrologický průzkum			
	Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum			
	Atmogeochemický průzkum			
	Hluková studie			
	Rozptylová studie			
	Dopravně-inženýrská analýza			
	Sd.2 Záborový elaborát			
	Sd.2.1 Technická zpráva	8	700,00	5 600,00 Kč
	Sd.2.2 Situace záborů stavby	16	700,00	11 200,00 Kč
	Sd.2.3 Situace záborů Profiterm			
	Sd.2.4 Tabulka záborů Profiterm			
Změna DÚR celkem				159 600,00 Kč

Náklady na inženýrskou činnost v souvislosti s přepracováním projektové dokumentace DÚR

Činnost	Počet hod.	Kč/hod.	Celkem
Předmětem inženýrské činnosti je projednání změny DÚR. Zahrnuje nové projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy a s ostatními dotčenými subjekty, obnovu průzkumu inženýrských sítí, obnovu již neplatných, propadlých vyjádření v době přerušení prací.	120	700	84 000,00 Kč
Projednání změny DÚR celkem			84 000,00 Kč

Celková cena

Cena bez DPH - projektová činnost	159 600,00 Kč
DPH	33 516,00 Kč
Cena bez DPH - inženýrská činnost	84 000,00 Kč
DPH	17 640,00 Kč
Celková cena bez DPH	243 600,00 Kč
DPH	51 156,00 Kč
Celková cena včetně DPH	294 756,00 Kč