



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

402P0247/13
9640046956

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1233 DS	214	OER

Evidenční číslo objednatele:rok.....zkr. odb.

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.1233/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013

Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené: Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

Se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva a
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N. V., o. s. Praha 5
Číslo účtu: 1000507105/3500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

I.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se doplňuje:

článek II. – Předmět smlouvy

se upravuje o méněpráce dle Změnového listu ZL č. 2, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

článek VI. – Cena díla, odst. 1 takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) této smlouvy	10 139 612,46	2 129 318,62	12 268 931,08
Údržba izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy	1 541 017,00	323 613,57	1 864 630,57
CENA CELKEM	11 680 629,46	2 452 932,19	14 133 561,65

2. a) Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 2 – Rekapitulace nákladů, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy.
- b) Za přílohu č. 6 se vkládá Příloha č. 7 – Změnový list ZL č. 2., který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 3 této smlouvy.
- d) Za přílohu č. 7 se vkládá Příloha č. 8 – Položkový rozpočet více/méněprací, který tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 3 této smlouvy.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 10470/RM1014/137 ze dne 22. 7. 2014.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

Handwritten signature

Handwritten signature



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Příloha č. 2 smlouvy – Rekapitulace nákladů
Příloha č. 2 – Příloha č. 7 smlouvy - Změnový list ZL č. 2
Příloha č. 3 – Příloha č. 8 smlouvy - Položkový rozpočet více/méněprací

V Ostravě dne: 23 -07- 2014

za objednatele:



Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora

V Havířově dne: ..25 -07- 2014 ..

za zhotovitele:

Ing. Andrzej Santarius
Předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek
Místopředseda představenstva



Příloha č. 1 Dodatku č. 3
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 1233/2013/OER/LPO

Rekapitulace nákladů

Název SO	Celkem Kč bez DPH
Pěstební opatření - jednotlivé stromy	2 268 080,00
Pěstební opatření - keře	30 290,24
Zakládání vegetačních prvků- výsadba stromů	6 396 523,46
Zakládání vegetačních prvků- výsadba keřů	1 225 792,00
Režim péče – stromy	1 109 125,00
Režim péče – keře	431 892,00
Publicita dle OPŽP	25 000,00
Ostatní náklady – vytyčení IS	20 000,00
položky mimo rozpočet PD	173 926,76
Celkem Kč	11 680 629,46
DPH (21%)	2 452 932,19
Celkem Kč s DPH	14 133 561,65

Handwritten signature

Handwritten signature

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 16. 7. 2014	
Název akce: Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP/MP	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci:			
<p>V průběhu přípravy změnového listu č. 1 (schválen dne 25. 6. 2014), který sumarizoval veškeré změny v rámci realizace projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“ a jehož součástí bylo i vyčíslení více/méněprací nebyla zahrnuta méněpráce – neprovedení odstranění 100m² keřů Reynoutria japonica v rámci clony č. 27. Proto je vystaven tento změnový list, který tento nedostatek opravuje.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	VCP/MP		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
		 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora
Stanovisko technického dozoru:			
		 Ing. Petr Ondruška
Stanovisko projektanta:			
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU			
		 Ing. Pavel Šimek
Příloha: 1. VCP/MP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	16. 7. 2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci:</p> <p>V průběhu přípravy změnového listu č. 1 (schválen dne 25. 6. 2014), který sumarizoval veškeré změny v rámci realizace projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“ a jehož součástí bylo i vyčíslení více/méněprací nebyla zahrnuta méněpráce – neprovedení odstranění 100m² keřů Reynoutria japonica v rámci clony č. 27. Proto je vystaven tento změnový list, který tento nedostatek opravuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2.000,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2.000,- Kč	Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Madej náměstek primátora</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Andrzej Santarius předseda představenstva</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Ing. Bohumil Bonczek místopředseda představenstva</p>	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Přehled méněprací

Projekt 02

Příloha č. 3 Dodatku č. 3

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo č. 1233/2013/OER/LPO

Projekt	Clona	P.č.	rod	druh	ks	PO1	obt1	průměr kmene	Poznámka	katastrální území	Kč / kus dle smlouvy	Celkem Kč méněprací
P02	27	209	Reynoutrij	japonica	100	ODS		nerealizováno			20,00	2 000,00 Kč
Celkem odečet odstranění dřevin												2 000,00 Kč
CELKEM Méněpráce v rámci Dodatku č. 3												2 000,00 Kč