

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.04.2018

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

---

dále jen **objednatel**

**AQD-envitest, s.r.o.**  
Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava

zastoupená jednatelem společnosti  
Ing. Marcelem Cronem

IČO: 26878453  
DIČ: CZ26878453  
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 2. smlouvy o dílo č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06. 04. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na provedení pilotního průzkumu stavby „Vodní zdroj Nová Ves a Dubí – revitalizace prameniště Dubí, 1. Etapa“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla, cena díla a termín plnění.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se doplňuje text:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*V čl. IV. Termín plnění, odstavec 1. smlouvy se nahrazuje novým zněním:*

Závěrečná zpráva pilotního průzkumu v požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude objednateli předána do 36 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 117.500,00 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. V. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Pilotní průzkum stavby (Kalkulace nákladů viz příloha č. 3 této smlouvy)	1 683 780,00 Kč	353 593,80 Kč	2 037 373,80 Kč

#### **čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. ze dne .  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 117.500,00 Kč bez DPH, tj. 7,50 % z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.04.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 2.4.2019

Datum: 5.4.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

**Ing. Marcel Cron**  
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1					
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště Dubí, 1. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>		<b>Číslo změny stavby:</b>  <span style="font-size: 24pt;">1</span>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.04.2018, číslo smlouvy objednatele: 1375/2018/OI/VZKÚ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Trčkovského náměstí 1803 č. 129/59, Ostrava - Břová, 700 45 45 1 Zhotovitel: AOD-ovčístě s.r.o., Vítězna 154/75, 702 00 Ostrava - ČOC, 26678453					
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Narážní 283/114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, ČOC 45193673					
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>  Při budování vrtu s označením D3/1 došlo ve fázi odpažování kolony k samovolnému zborcení plastové výstroje vrtu v hloubce 31 m pod terénem. Důsledkem bylo okamžité zavalení vnitřního stvolu vrtu tekutými písky, které díky vysokým tlakům vystoupaly až na úroveň cca 15 m pod terén, čímž prakticky došlo k celkovému zavalení a znehodnocení díla. Vzhledem k tomu, že předmětný vrt D3/1 je umístěn v klíčovém prostoru prameniště, kde se uvažuje s vybudováním nové páteřní studny D3, je nezbytné vybudovat vrt nový a to formou vytěžení stávající rozdrčené výstroje a novým propažením ocelovou kolonou do konečné hloubky cca 53 m pod terén, což znamená odvrát celkem 38 běžných metrů vrtu (od hloubky 15 m pod terénem) a provést nové vystrojení se 3 jímacími úseky pro následné provedení hydrodynamických testů a ověření kvality podzemní vody v daném místě prameniště.					
SOD		Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo			1 566 280,00
VP č. 1		Opakované odvrátání vrtu D3/1			117 500,00
		<b>Celková cena díla po započtení VP</b>			<b>1 683 780,00</b>
časový vliv na plnění SoD: <b>Změny si vyžádají prodloužení termínu o 12 týdnů</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešení ZL	Cena navrhovaných Měněprací řešení ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
117 500,00	0,00	117 500,00	7,50	117 500,00	7,50
<b>Přílohy:</b> 1) Žádost zhotovitele a zdůvodnění víceprací 2) Změnový rozpočet			<b>Počet paré: Příjemce:</b> 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Provozovatel		
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:	Souhlasím / nesoouhlasím	Jméno		datum	04.01.2019
Provozovatel:	Souhlasím / nesoouhlasím	Jméno		datum	04.01.2019
TDS:	Souhlasím / nesoouhlasím	Jméno		datum	04.01.2019
Objednatel:	Souhlasím / nesoouhlasím	Jméno		datum	04.01.2019
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	