

Číslo dodatku objednatele: 1211 D1 / 2022 / OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1211 / 2014 / OI / LPO

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**HYDRO-KONEKO s.r.o.**

č.p. 474, 742 56 Sedlnice  
zastoupena jednatelem  
Ing. Jiřím Leciánem  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17691

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 253 89 521  
DIČ: CZ25389521 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 3., čl. XII. smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1211/2014/OI/LPO ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva o dílo“) na vypracování projektových dokumentací a autorského dozoru pro stavbu „Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě-Vítkovicích“.

2. V článku II. Předmět smlouvy, se dosavadní odstavec 1. označuje 1.1 a doplňuje se odstavcem 1.2, který zní:

**1.2** Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro změnu stavby v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě-Vítkovicích“ (dále jen stavba) z důvodu změny způsobu provádění části trasy kanalizace, včetně projednání této projektové dokumentace v rozsahu nutném pro schválení změny stavby vodního díla před dokončením. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona, v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

3. V článku II. Předmět smlouvy, se se dosavadní odstavec 8. označuje 8.1 a doplňuje se odstavcem 8.2, který zní:

**8.2** Projektová dokumentace změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Projektová dokumentace bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, která budou obsahovat kompletní dokumentaci, tj. textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, popř. potřebná stanoviska, nutná pro schválení změny stavby vodního díla před dokončením. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).

4. V článku IV. Doba plnění se za bod 4. doplňuje bod 5., který zní:

**5.** Projektová dokumentace změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, včetně soupisu prací a položkového rozpočtu bude objednateli předána do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

5. V článku V. Cena díla se mění odstavcem 1. a nově zní:

**1.** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Průzkumné práce	216.000,- Kč	45.360,- Kč	261.360,- Kč
PD pro vydání územního rozhodnutí	118.000,- Kč	24.780,- Kč	142.780,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů	350.000,- Kč	73.500,- Kč	423.500,- Kč
Autorský dozor po dobu realizace stavby	40.000,- Kč	8.400,- Kč	48.400,- Kč
Projektová dokumentace změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby	125.200,- Kč	26.292,- Kč	151.492,- Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>849.200,- Kč</b>	<b>178.332,- Kč</b>	<b>1.027.532,- Kč</b>

6. V článku VIII. Platební podmínky se mění odstavcem 14. a nově zní:

**14.** Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu: 216.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- po předání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu: 118.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů: 350.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

- d) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 40.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- e) po předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením v požadovaném rozsahu: 125.200,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

## Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08689 / RM1822 / 135 ze dne 15.02.2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1211/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1211/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.

Za objednatele

Za zhotovitele

**Mgr. Zuzana Bajgarová,**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Ing. Jiří Lecián**  
jednatel společnosti