



Číslo dodatku objednatele: 2081D2/2012/OI

Číslo dodatku zhotovitele: 221 0 663/DOD2

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2081/2011/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. et Ing. Jiřím Srbou

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 757 43
zastoupené Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 3. smlouvy dohodli o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizace stavby „**Komunitní centrum Ostrava**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č.2 tohoto dodatku, tvořící jeho nedílnou součást, čímž se rozšiřuje předmět plnění díla. Konkrétní úpravy předmětu díla jsou a i nadále budou sjednávány prostřednictvím tzv. změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami.

čl. II.

Doba plnění

1. V článku V. Doba plnění, odstavec 3. se nahrazuje tímto novým zněním:

„3. Stavba bude dokončena a objednateli předána nejpozději do **44 týdnů** od převzetí staveniště. Tímto není dotčeno další prodloužení doby plnění vyvolané nevhodnými technologickými a klimatickými podmínkami.“

čl. III.

Cena díla

1. V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



	Cena bez DPH (v Kč)
Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 696 481,00
Zhotovení stavby „Komunitní centrum Ostrava“	74 618 845,44
Cena celkem	76 315 326,44

čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 4869/RM1014/64 ze dne 26.06.2012.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2081/2011/OI/LPO ze dne 14.07.2011 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.1 - „Aktualizovaný časový harmonogram výstavby díla“, která nahrazuje dosavadní přílohu č.1 smlouvy,

Příloha č.2 - „Rekapitulace nákladů“.

Za objednatele

Datum: 26.06.2012

Místo: Ostrava

Ing. et Ing. Jiří Srba., zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 26.06.2012

Místo: _____

Ing. Aleš Kramný
prokurista

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 26

Ing. Josef Poňorský
prokurista

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 26




Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Příloha č.1 k dodatku č.2 č.: 2081D2/2012/OI
Počet listů: 2

Aktualizovaný časový harmonogram výstavby díla



Z DŮVODŮ NEPŘÍZIVNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK STAVBA ZASTAVĚNA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OSTRAVA!!!



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



STAVBA	STAVBA	STAVBA
<p>STAVBA</p> <p>Základy strop věnce a stropy osobová kce omítky topení okna-tl.ink mazaniny ELEKTRO ELEKTRO ZDRAVOTECNIKA SJK oklady dlažby trouba máby vnitřní dveře střecha interiér komplezáce</p>	<p>PROJEKČNÍ VYKONÁNÍ AČEJŠNÍ PROJEKČNÍ STAVBA</p>	<p>Z DŮVODU NEPRŮZVNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK STAVBA ZASTAVENA</p>
<p>OSTAŤNÉ OBJEKTY</p> <p>SO 02-Průprava území SO 03-Zpevněné plochy SO 04-Kanalizace SO 05-Vodovodní přípojka SO 06-Přípojka VV a Místní traf SO 07-Průmyslová vodárna SO 08-Veršová osvětlení SO 10-Sasové úpravy SO 11-Průmysl hydrant SO 12-Průmysl NTL SO 13-Ošetřování kanalizace SO 15-Přípojky kanalizace SO 16-Přívodní přípojka</p>		



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Příloha č.2 k dodatku č.2 č.: 2081D2/2012/OI
Počet listů: 2

Rekapitulace nákladů

1 Kód	2 Popis	3			4		5		6		7	8
		Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH	Dodatek č.1	Cena celkem vícepráce (VCP)	Celkem méněpráce (MP)	Rozdíl VCP-MP	Cena celkem dle dodatku č.1 a č.2 v Kč bez DPH					
	I. etapa											
	SO 01 - DENNÍ STACIONÁŘ	27 258 287,00	189 506,08	0,00	0,00	0,00	27 447 793,08					
	STAVEBNÍ OBJEKTY	20 281 117,00	483 214,35	0,00	0,00	20 764 331,35						
	VYTÁPĚNÍ	1 660 759,00	-105 449,20	0,00	0,00	1 555 309,80						
	VZDUCHOTECHNIKA	994 786,00	15 003,28	0,00	0,00	1 009 789,28						
	ZDRAVOTECHNIKA	1 735 029,00	-30 248,92	0,00	0,00	1 704 780,09						
	SILNOPROUD	1 491 814,00	-94 042,00	0,00	0,00	1 397 772,00						
	SLABOPROUD	647 533,00	-26 480,81	0,00	0,00	621 052,19						
	Plynová zařízení	60 884,00	0,00	0,00	0,00	60 884,00						
	EPS	386 385,00	-52 490,62	0,00	0,00	333 894,38						
	SO 01 - APARTMÁN C,D	22 070 867,00	555 090,49	0,00	0,00	22 625 957,49						
	STAVEBNÍ OBJEKTY	16 486 359,00	747 035,83	0,00	0,00	17 233 394,83						
	VYTÁPĚNÍ	1 350 434,00	75 500,22	0,00	0,00	1 425 934,22						
	VZDUCHOTECHNIKA	38 764,00	1 018,19	0,00	0,00	39 782,19						
	ZDRAVOTECHNIKA	2 066 674,00	-40 348,95	0,00	0,00	2 026 325,05						
	SILNOPROUD	1 278 911,00	-20 632,09	0,00	0,00	1 258 278,91						
	SLABOPROUD	627 343,00	-199 388,55	0,00	0,00	427 954,45						
	Plynová zařízení	65 087,00	0,00	0,00	0,00	65 087,00						
	EPS	157 295,00	-8 094,17	0,00	0,00	149 200,83						
	Ostatní stavební objekty	13 716 095,00	171 315,67	910 076,00	0,00	14 797 486,67						
	SO 02 Příprava území	3 710 461,00	0,00	0,00	0,00	3 710 461,00						
	SO 03 Zpevněné plochy a terénní úpravy	3 213 068,00	7 729,19	910 076,00	0,00	4 130 873,19						

OSTRAVA!!!



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



SO 04 Kanalizace	1 102 234,00	81 288,62	0,00	0,00	0,00	1 183 522,62
SO 05 Vodovodní přípojka	36 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742,00
SO 06 přípojka NN a trafostanice	1 324 882,00	-43 776,00	0,00	0,00	0,00	1 281 106,00
SO 08 přípojka telefonu	54 728,00	-4 788,00	0,00	0,00	0,00	49 940,00
SO 09 Veřejné osvětlení	295 009,00	-10 198,44	0,00	0,00	0,00	284 810,56
SO 10 sadové úpravy	261 678,00	95 990,47	0,00	0,00	0,00	357 668,47
SO 11 Požární hydrant	142 376,00	39 484,20	0,00	0,00	0,00	181 860,20
SO 12 Přeložka NTL plynovodu	527 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 753,00
SO 13 Odstranění kanalizace	85 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 532,00
SO 15 Přípojky kanalizace	181 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 539,00
SO 16 Plynovodní přípojka	42 895,00	5 585,63	0,00	0,00	0,00	48 480,63
Dopracování projektu pro provedení stavby	1 184 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 175,00
Interiéry I etapa	1 553 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 023,00
II. etapa						
SO 01 - APARTMÁN B	11 065 473,00	200 616,21	178 000,00	0,00	178 000,00	11 444 089,21
STAVEBNÍ OBJEKTY	7 688 422,00	204 616,61	0,00	0,00	0,00	7 893 038,61
VYTÁPĚNÍ	675 003,00	22 074,46	0,00	0,00	0,00	697 077,46
VZDUCHOTECHNIKA	14 993,00	2 922,78	0,00	0,00	0,00	17 915,78
ZDRAVOTECHNIKA	979 221,00	9 102,63	0,00	0,00	0,00	988 323,63
SILNOPROUD	468 922,00	-739,71	0,00	0,00	0,00	468 182,29
SLABOPROUD	223 950,00	-38 218,09	0,00	0,00	0,00	185 731,91
EPS	73 264,00	-7 000,84	0,00	0,00	0,00	66 263,16
Plynová zařízení	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,00
SO 10 sadové úpravy II ETAPA	83 828,00	7 858,36	0,00	0,00	0,00	91 686,36
Dopracování projektu pro provedení stavby	334 306,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	512 306,00
interiéry II etapa	506 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 342,00
"Komunitní centrum Ostrava - CENA CELKEM v Kč bez DPH	74 110 722,00	1 116 528,44	1 088 076,00	0,00	1 088 076,00	76 315 326,44

OSTRAVA!!!