



Číslo smlouvy objednatele:
1961D6/2016/OI

Veřejná zakázka č.:129/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: D50190/INV/2012/004

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 1961/2012/OI a ev. č. zhotovitele D50190/INV/2012/004 na realizaci stavby „Prodloužená ul. Ruská“ ze dne 08.10.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.02.2013, Dodatku č. 2 ze dne 29.05.2013, Dodatku č. 3 ze dne 29.01.2014, Dodatku č.4 ze dne 09.07.2014, Dodatku č.5 ze dne 10.10.2014

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Břetislavem Rigrem

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. 599 443 382
Bc. Jan Ševčík DiS, odbor ekonomického rozvoje, vedoucí oddělení projektů, tel. 599 443 265

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, tel. 599443336,
Gabriela Veselá, odbor investiční, tel. 599 443 277

dále jen *Město nebo objednatel*

2. Sdružení HCS Ruská

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

dále jen jako „vedoucí účastník sdružení“



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

1

Kis

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupená: ěricem Biguetem, předsedou představenstva
Ing. Tomáš Krohes člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel pro obchod, strategii a rozvoj
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6556,
dále jen „člen sdružení1“

a

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - Vítkovice
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
zastoupená: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
dále jen „člen sdružení2“

dále jen *zhotovitel*

(dále společně jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Obsah dodatku č. 6

čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1961/2012/OI na realizaci stavby „Prodloužená ul. Ruská“ v Ostravě – Vítkovicích (dále též jen „smlouva o dílo“) dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy, týkající se víceprací a méněprací, které vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tudíž nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se Předmět díla zužuje o neprovedení méněprací v rámci stavebních objektů SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6

(dále jen „změna díla dle dodatku č. 6).



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

- Podrobná specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6 je uvedena v příloze č. 1. a č. 2 tohoto dodatku.
- V návaznosti na změnu díla dle dodatku č. 6 se smluvní strany dohodly, že cena za dílo se mění a nově činí:

Název části (součástí) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Prodloužená ul. Ruská	0,-	20	0,-	0,-
	153.666.276,02	21	32.269.917,96	185.936.193,98
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz. čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo	0,-	20	0,-	0,-
	50 000,00	21	10 500,00	60 500,00
Cena celkem	153.716.276,02		32.280.417,96	185.996.693,98

- Rekapitulace ceny méněprací je součástí přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 6.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo a jejich dodatků, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo a jejich dodatků, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1205/ZM1418/18 ze dne 22.06.2016.
- Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.



8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6,
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 58 (včetně příloh).

PŘEZKOUMAL

Ing. Pavel Hudler

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 27-06-2016
Místo: Ostrava

Datum: 9-08-2016
Místo: Praha

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.



Eric Biguet
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.
Ve Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (30)
Tel.: 266003507-2, Fax: 286003520

Ing. Tomáš Krones
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

STAMONT®

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vitkevičův, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.



Příloha č. 1 dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI

Specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		
			Méněpráce	Vícepráce	Celkem
1	2	3	4	5	6
ZL-58	SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6	Méněpráce vzešlé ze zaměření skutečného provedení díla.	2 647 158,85	0,00	-2 647 158,85
celkem dodatek č.6			2 647 158,85	0,00	-2 647 158,85

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: PRODLOUŽENÁ UL. RUSKÁ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: Prodloužená ul. Ruská / 1	Číslo změny stavby: 58
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.9.2012. Č smlouvy: Město 1961/2012/OI; zhotovitel: D50190/INV/2012/004

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel: Sdružení HCS Ruská - HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, COLAS CZ,a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - Vítkovice

TDS: SDRUŽENÍ FIREM PRODLOUŽENÁ ULICE RUSKÁ - TDI a BOZP, vedoucí člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz a člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Vyjádření - projektanta DVZ a projektanta DPS	2 x	Objednatel
2) Rekapitulace rozpočtu	1 x	TDS
3) Změnové rozpočty pro posouzení méněprací - rozpočet	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Méněpráce vzešlé ze zaměření skutečného provedení díla.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 647 158,85	-1,83%	0,00	0,00%	-2 647 158,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	11-05-2016	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Marek Novotný	datum	11-05-2016	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Přemysl Kusiak	datum	25-04-2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	11.5.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PROJEKT


2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
 telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz

PRODLOUŽENÁ RUSKÁ	
STANOVISKO PROJEKTANTA DVZ, DPS A AUTORSKEHO DOZORU KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL.58	
objekt: méněpráce vzešlé ze skutečného provedení díla	strana 1/1

Po zaměření skutečného provedení stavby „Prodloužená ul. Ruská“ a následného zapracování do projektové dokumentace skutečného provedení stavby, vyplynuly drobné méněpráce na výměrách.

Ing. Bohumír Michal, HIP



Ing. Vlastimil Šmířák, autorský dozor

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43
703 00 Ostrava -
Vítkovice
Česká republika

Telefon
596 693 711
596 693 728
602 549 518

Fax
596 693 728

E-mail
Projekt2010@projekt2010.cz

www.projekt2010.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Č. ú. 164395831/0200

IČO: 48391531
DIČ: CZ48391531

zapsán v Obchodním rejstříku
dne 16.8.1993
oddělení C, vložka 6148

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužená Ruská
 Objekt: Prodloužená Ruská
 Část: méněpráce
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: "Sdružení HOCHTIEF & COLAS CZ & STAMONT"
 Datum: 13.11.2014

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
SO 001	Všeobecné položky	0,00	364 000,00	-364 000,00
SO 006	Přemístění ohřivače větru	0,00	27 097,20	-27 097,20
SO 020	Příprava staveniště	0,00	155 200,00	-155 200,00
SO 101.1	Větev A - komunikace	0,00	219 960,50	-219 960,50
SO 101.2	SO 101.2 - Větev A - chodníky	0,00	45 559,20	-45 559,20
SO 101.3	SO 101.3 - Větev A1 - komunikace	0,00	19 332,74	-19 332,74
SO 102.1	SO 102.1 - Komunikace	0,00	251 795,30	-251 795,30
SO 102.2	SO 102.2 - Chodníky	0,00	164 035,80	-164 035,80
SO 103.1	SO 103.1 - Provizorní propojení Hlubina (větev C)	0,00	40 770,00	-40 770,00
SO 104.1	SO 104.1 - Komunikace	0,00	51 624,54	-51 624,54
104.2	SO 104.2 - Zpevněná plocha u haly 540	0,00	29 307,23	-29 307,23
SO 105	SO 105 - Parkoviště pro autobusy	0,00	48 567,38	-48 567,38
SO 106	SO 106 - Zpevněné plochy pro stanici CNG	0,00	7 806,95	-7 806,95
SO 301	SO 301 - Dešťová kanalizace	0,00	122 207,52	-122 207,52
SO 302.1	SO 302.1 - Propojení stávajícího sběrače E s „novým“ sběračem E	0,00	1 128,00	-1 128,00
SO 302.2	SO 302.2 - Přeložka jednotné kanalizace - sběrač E2 - výměna zásypového materiálu	0,00	414 805,55	-414 805,55
SO 303	Přeložka vodovodu pitné vody - změna materiálu potrubí v hale 540	0,00	5 746,62	-5 746,62
SO 304	SO 304 - Přeložka vodovodu provozní vody	0,00	2 862,90	-2 862,90
SO 305	SO 305 - Přeložka vodovodu recirkulované vody - ČEZ ES	0,00	12 565,50	-12 565,50
SO 401	SO 401 - Veřejné osvětlení	0,00	36 562,13	-36 562,13
SO 501	SO 501 - Přeložka STL plynovodu ČEZ ES	0,00	159 243,06	-159 243,06
SO 502	SO 502 - Přeložka stlačeného vzduchu	0,00	156 800,00	-156 800,00
SO 503	SO 503 - Přeložka potrubí kyslíku	0,00	101 378,50	-101 378,50
SO 504	SO 504 - Přeložka NTL plynovodní přípojky	0,00	27 627,89	-27 627,89
SO 505	SO 505 - STL plynovod DN 80	0,00	3 748,07	-3 748,07
SO 651	SO 651 - Úprava koleje C4	0,00	15 980,00	-15 980,00
SO 702.11	DSO 702.11 - Přípojka horkovodu	0,00	51 163,27	-51 163,27
SO 704.6	DSO 704.6 - Oprava podélné stěny haly	0,00	110 282,10	-110 282,10
SO 700	SO 700 - objekty pozemních staveb - haléřové vyrovnání	0,00	0,92	-0,92
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>2 647 158,85</u>	<u>-2 647 158,85</u>

<u>Vícepráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>2 647 158,85</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-2 647 158,85</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-555 903,36</u>
<u>Výcepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-3 203 062,21</u>