


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.0108/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava



HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz



IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)



dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0108/2019/OI/VZKÚ ze dne 11.02.2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba“, v k.ú. Poruba a Svinov a „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov – Poruba, část Přemyšov“, v k.ú. Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.
- Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Evidenční list změny stavby č.1 a 2, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. **Článek IV. Cena díla** odstavce 1, cena za provedené dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v celkové výši +327 476,66 Kč bez DPH a článek IV. odst.1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	28 286 764,30 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>5 940 220,50 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH:	34 226 984,80 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.05448/RM1822/80 ze dne 08.12.2020.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí: 114 699,40 Kč bez DPH, tj. 0,41 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí: 442 176,06 Kč bez DPH, tj. 1,58 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0108/2019/OI/VZKÚ ze dne 11.02.2019.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 - Příloha č.4 smlouvy – Evidenční list změny stavby č.1 a 2

Za objednatele



Za zhotovitele

Datum: 14.12.2020

Datum: 14.12.2020

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01a - 2007-16-V-Por-01(a) - Vodovodní řady	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01a - 1	Číslo změny stavby: 01
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2019, číslo smlouvy objednatele: 0108/2019/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 063/18r

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn: ZL1/1 - 2007-16-V-Por-01(a) - Vodovodní řady - část Poruba - změna kotvení potrubí: Na betonové bloky vzdálené od sebe 2,8 m je položen U-profil 200(kompozit). Do něj je položeno potrubí vodovodu. Zatížení od potrubí s vodou mezi bloky bude cca 140 kg. U-profil (kompozit) položený tak, jak je v zadání má velmi malou únosnost, velmi se prohýbá jen svou hmotností. Z tohoto důvodu bylo navrženo, že nosník nebude osazen. Na kompenzaci průhybu potrubí (který je při vzdálenosti bločků 2,8m cca 3mm) osadit dvojnásobný počet (cca 16 ks) betonových bločků (osová vzdálenost bločků tak bude 1,4m). Potrubí bude kotveno k bločkům širokou ocelovou objímkou s epoxidovým nátěrem, mezi bločkem a potrubím bude 8mm plastová PP deska.	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
	26 635,01	-68 294,40	-41 659,39
Cena celkem:	26 635,01 Kč	-68 294,40 Kč	-41 659,39 Kč
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
26 635,01	68 294,40	94 929,41	0,34	-41 659,39	0,15

- Přílohy:**
- 1) Rekapitulace stavby
 - 2) Změnové rozpočty
 - 3) Zápis ze stavebního deníku
 - 4) Fotodokumentace
 - 5) Výkresy - situace změn
 - 6) Rekapitulace změn

Počet paré:	Příjemce:
1 x	Zhotovitel
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Provozovatel:
1 x	Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podp.	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podp.	
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum	podp.	
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podp.	
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podp.	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - 2007-16-V-Prem, 01 - Vodovodní řady 02 - 2007-16-V-Prem, 02 - Přípojky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 - 2 02	Číslo změny stavby: 02
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2019, číslo smlouvy objednatele: 0108/2019/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 063/18r

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
ZL2/1 - 2007-16-V-Prem, 01 - Vodovodní řady - část Přemyšov - změna protlaku: Po nasondování chráničky v místě L71 – L72 bylo zjištěno, že chránička pod dálnicí není dimenze DN 300, ale pouze D110. Chráničkou tak nelze protáhnout potrubí D225. Byl zpracován návrh změny stavby, a to ve variantě protlaku chráničky z plastového potrubí PE D355 mm v délce 62m v těsné blízkosti stávající chráničky D110. Chránička bude vedena pod dálnicí a spojitě i pod souběžnou komunikací v ul. Příměstské ve větší hloubce cca o 1m, při dodržení min. krytí 2,5 m pod dálnicí z důvodu ochrany potrubí a konstrukce dálnice vč. souběžné komunikace.	382 599,05	-46 405,00	336 194,05
ZL2/2 - 2007-16-V-Prem, 02 - Přípojky - část Přemyšov - navýšení počtu přípojek: 2x vodovodní přípojka nad rámeček PD pro parcelu 2649/5, 2649/6	32 942,00	0,00	32 942,00
Cena celkem:	415 541,05 Kč	-46 405,00 Kč	369 136,05 Kč
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
415 541,05	46 405,00	461 946,05	1,65	369 136,05	1,32

Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty 3) Zápis ze stavebního deníku 4) Fotodokumentace 5) Výkresy - situace změn 6) Rekapitulace změn	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel: 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podp	[redacted]
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podp	[redacted]
Provozovatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podp	[redacted]
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podp	[redacted]
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podp	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: