



Číslo smlouvy objednatele: 1108D1/2013/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1108/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno
zastoupena
Ing. Richardem Langem
jednatelem společnosti

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Brno
Číslo účtu: 7248310207/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Původní cena bez DPH v Kč	Konečná cena bez DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby	32 500,00	32 500,00
Realizace stavby	29 869 946,96	30 349 686,61
CENA CELKEM	29 902 446,96	30 382 186,61

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

čl. II.

Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 2 smlouvy – Kalkulace nákladů.



čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 6617/RM1014/87 ze dne 05.03.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1108/2012/OI/LPO ze dne 06.04.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1108D1/2013/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

Za objednatele

Datum: 26-03-2013

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora




Za zhotovitele

Datum: 28-3-2013

Místo: Brno

Ing. Richard Lang
jednatel společnosti





Smlouva

Příloha č. 1 k dodatku č. objednatel: 1108D1/2013/OI
Počet listů: 2

	Popis stavebních objektů pro „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“	Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH	Cena celkem vícepráce (VCP)	Cena celkem dle dodatku č.1 v Kč bez DPH
Hlava I.	Realizační dokumentace stavby	235 000,00	0,00	235 000,00
Hlava III.	Stavební práce	26 469 452,39	460 845,00	26 930 297,39
	SO 01.1 - KOMUNIKACE	19 101 807,83	460 845,00	19 562 652,83
	SO 01.2 - ODVODNĚNÍ	616 428,48	0,00	616 428,48
	SO 01.3 – MĚSTSKÝ MOBILIÁR	288 232,61	0,00	288 232,61
	SO 01.4 – ÚPRAVA ZDI POD MOSTEM PIONÝRU	496 847,73	0,00	496 847,73
	SO 01.5 – KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ SLALOMOVÝCH BRANEK	778 900,00	0,00	778 900,00
	SO 01.6 – NAUČNÁ STEZKA	218 501,80	0,00	218 501,80
	SO 02.1 - SCHODIŠTĚ	2 824 438,55	0,00	2 824 438,55
	SO 02.2 – RAMPA NA LÁVKU	1 747 805,39	0,00	1 747 805,39
	SO 06 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY	396 490,00	0,00	396 490,00
Hlava IV.	Náklady obdobné VRN	413 119,87	13 825,35	426 945,22
	- zařízení staveniště			
Hlava VI.	Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení, koordináční činnost zhotovitele	277 670,03	5 069,30	282 739,33
	Geodetické práce	68 853,31	2 304,23	71 157,54
	Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení	50 000,00	0,00	50 000,00
	Koordináční činnost zhotovitele	158 816,72	2 765,07	161 581,79
	Ostatní náklady	150 000,00	0,00	150 000,00
	Atmogeochemický průzkum	50 000,00	0,00	50 000,00
	Publicita projektu (pamětní deska, velkoplošné panely)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Cena celkem bez DPH	27 545 242,29	479 739,65	28 024 981,94



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

	Cena dle SoD	Konečná cena dle dodatku č.1 ke SoD
Stavba „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“	27 545 242,29	28 024 981,94
Stavba „Cyklostezky – přeložky a montáž veřejného osvětlení“	2 180 740,70	2 180 740,70
Stavba „Cyklostezky – přeložky slaboproudých sítí a plynů“	65 748,70	65 748,70
Stavba „Kompenzační opatření v rámci projektů realizovaných v okolí řeky Ostravice“	110 715,27	110 715,27
Cena celkem bez DPH	29 902 446,96	30 382 186,61