



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1862/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabinou
náměstkem primátora na základě plné moci

ALPINE Bau CZ a.s.

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
jednající Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ze dne 14.08.2014, 34 ze dne 15.08.2014, C/9 ze dne 20.01.2014, C/10 ze dne 04.08.2014, C/11 ze dne 03.06.2014, C/12 ze dne 06.08.2014 a C/13 ze dne 12.08.2014 se v článku IV. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská	79 728 603,24	16 743 006,68	96 471 609,92
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská	7 523 081,53	1 579 847,12	9 102 928,64
CENA CELKEM	87 251 684,77	18 322 853,80	105 574 538,56

čl. II.**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 2740/ZM1014/34 ze dne 10.09.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1862/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.05.2013, dodatku č. 2 ze dne 14.11.2013 a dodatku č. 3 ze dne 17.03.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 17 -09- 2014

Datum: 29 -09- 2014

Místo: Ostrava

Místo:

ALPINE Bau CZ a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**
náměstek primátora

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Josef Pohorský
prokurista



	Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH	Změny dle realizace		Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH
		MCP	VCP	
PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	78 994 726,66	-850 074,45	1 583 951,03	79 728 603,24
C 000 - Všeobecné a předběžné položky	652 232,25	0,00	0,00	652 232,25
SO 001 - Příprava území	9 795 853,37	0,00	0,00	9 795 853,37
SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	2 197 906,71	0,00	0,00	2 197 906,71
SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejíště	7 597 746,66	0,00	0,00	7 597 746,66
SO 002 - Demolice	2 245 661,69	0,00	0,00	2 245 661,69
SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	5 869 811,34	0,00	9 647,12	5 879 458,46
SO 102 - Místní komunikace ul. Pízeňská	3 787 723,35	-1 522,34	110 214,68	3 896 415,69
SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	1 144 394,30	0,00	32 977,42	1 177 371,72
SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	364 329,60	-7 256,38	40 209,30	397 282,52
SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	1 756 075,32	0,00	0,00	1 756 075,32
SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	1 497 220,95	0,00	0,00	1 497 220,95
SO 108 - Úpravy tramvajového kolejíště	4 994 085,24	-613 110,00	408 740,00	4 789 715,24
SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Pízeňskou	866 268,24	-67 978,46	238 463,18	1 036 752,96
SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Pízeňská	4 237 814,09	0,00	0,00	4 237 814,09
SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	1 737 843,15	0,00	0,00	1 737 843,15
SO 305 - Odvodnění podchodu	414 077,00	0,00	0,00	414 077,00
SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ICT Services, a.s.	127 386,76	0,00	13 087,64	140 474,40
SO 405 - Přeložka NVSEK O2	79 201,96	-67 385,50	0,00	11 816,46
SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	10 054 162,48	0,00	0,00	10 054 162,48

SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovod	809 647,65	0,00	0,00	809 647,65
SO 408 - Přeložka Sloupů V.O., Ostravské komunikace, a.s.	969 056,29	0,00	0,00	969 056,29
SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	871 372,95	0,00	0,00	871 372,95
SO 410 - Nové VO u pěších tras a podchodu, včetně ramp	452 301,44	0,00	0,00	452 301,44
SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Plzeňskou	58 773,14	0,00	0,00	58 773,14
SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	292 125,26	0,00	0,00	292 125,26
SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	4 957 026,42	0,00	0,00	4 957 026,42
SO 414 - SSZ u výjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	1 508 444,87	0,00	0,00	1 508 444,87
SO 423 - Kamerový systém podchodů	855 596,49	0,00	0,00	855 596,49
SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	237 600,97	0,00	0,00	237 600,97
SO 425 - Přípojka NN pro kamerový systém	100 829,62	0,00	0,00	100 829,62
SO 501 - Přeložka STL plynovodu	700 444,55	0,00	0,00	700 444,55
SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	15 832 118,57	-92 821,77	419 469,11	16 158 765,91
SO 801 - Vegetační úpravy	421 247,35	0,00	311 142,58	732 389,93
realizační dokumentace stavby	1 181 500,00	0,00	0,00	1 181 500,00
zajištění publicity	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
CYKLOSTEZKA PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	7 352 840,16	-17 517,79	187 759,15	7 523 081,53
SO 001.1 Příprava území a demolice	13 957,00	0,00	0,00	13 957,00
SO 001.2 Kácení a likvidace dřevin	35 029,00	0,00	0,00	35 029,00
SO 101 Dělená a samostatná stezka pro cyklisty a chodce	2 863 407,32	-8 532,79	82 208,46	2 937 082,99
SO 001.3 Provizorní dopravní značení	115 332,00	0,00	0,00	115 332,00
SO 201 Opěrné zdi	935 935,12	0,00	89 852,29	1 025 787,41
SO 401 Veřejné osvětlení	64 236,70	0,00	0,00	64 236,70
SO 402 Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné sítě	2 343 209,67	0,00	0,00	2 343 209,67
SO 404 Přeložka vedení PODA a.s.	60 261,47	0,00	0,00	60 261,47
SO 405 Přeložka vedení Telefonica	198 425,00	0,00	0,00	198 425,00

Dodatek

SO 406 Příloška vedení UPC	27 118,00	0,00	0,00	27 118,00
SO 501 Příloška vedení STL - plyn	260 182,59	-8 985,00	0,00	251 197,59
SO 701 Schodiště	30 275,87	0,00	15 698,40	45 974,27
SO 801 Jemné terénní a sadové úpravy	240 470,43	0,00	0,00	240 470,43
realizační dokumentace stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
CENA CELKEM	86 347 566,82	-867 592,24	1 771 710,18	87 251 684,77