



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

WAP 0247/13

Evidenční číslo objednatele: 1233 DP / 2014 / 002

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1233/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013

Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené: Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

Se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva a
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N. V., o. s. Praha 5
Číslo účtu: 1000507105/3500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

I.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se doplňuje:

článek VI. – Cena díla, odst. 1 takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

n

gar



Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) této smlouvy	10 141 612,46	2 129 738,62	12 271 351,08
Údržba izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy	1 541 017,00	323 613,57	1 864 630,57
CENA CELKEM	11 682 629,46	2 453 352,19	14 135 981,65

2. a) Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Rekapitulace nákladů, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.
- b) Za přílohu č. 3 se vkládá Příloha č. 4 – Změnový list ZL č. 1., který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy.
- d) Za přílohu č. 4 se vkládá Příloha č. 5 – Položkový rozpočet více/méněprací, který tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 2 této smlouvy.
- e) Za přílohu č. 5 se vkládá Příloha č. 6 – Změny projektu, které tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 2 této smlouvy

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 10357/RM1014/136 ze dne 24. 6. 2014.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 smlouvy – Rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 – Příloha č. 4 smlouvy - Změnový list ZL č. 1

Příloha č. 3 – Příloha č. 5 smlouvy - Položkový rozpočet více/méněprací

Příloha č. 4 – Příloha č. 6 smlouvy - Změny projektu

V Ostravě dne: 27-06-2014

za objednatele:

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora



V Havířově dne: 27.6.2014

za zhotovitele:

Ing. Andrzej Santarius
Předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek
Místopředseda představenstva







Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 1233/2013/OER/LPO

Rekapitulace nákladů

Název SO	
Pěstební opatření - jednotlivé stromy	2 268 080,00
Pěstební opatření - keře	32290,24
Zakládání vegetačních prvků- výsadba stromů	6 396 523,46
Zakládání vegetačních prvků- výsadba keřů	1 225 792,00
Režim péče – stromy	1 109 125,00
Režim péče – keře	431 892,00
Publicita dle OPŽP	25 000,00
Ostatní náklady – vytyčení IS	20 000,00
položky mimo rozpočet PD	173 926,76
Celkem Kč	11 682 629,46
DPH (21%)	2 453 352,19
Celkem Kč s DPH	14 135 981,65




příloha č. 2
Ma č. 2
1233/2013/DER/LPO

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.	
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 10. 6. 2014
Název akce: Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	VCP/MP, přehled změn, výpis z KN	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci:		
V průběhu realizace projektu bylo nutné změnit umístění některých dřevin z důvodu realizace výsadby z jiného projektu. Proto bylo nutné najít jiné lokality pro umístění těchto dřevin. Jedná se o platany ze clony č. 41, parc. č. 475/1 a břízy ze clony č. 97, parc. č. 740/7. Nově navržené plochy jsou: parc. č. 455/111, 455/109 a 455/108, k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, viz výpis z KN. Dále došlo k úpravě výsadeb na clonách, kterých se dotkla např. výstavba tramvajové zastávky, točny autobusu a cyklostezky, viz příloha č. 2 „přehled změn“. Dále došlo k vylepšení zajištění stability dřevin přidáním 2 kůlů a tím k sjednocení technologií výsadeb i k zlepšení a zjednodušení kontroly. Dalším důvodem bylo zvýšené riziko vandalizmu, kdy jsou stromy vysazeny v místech s vysokým výskytem lidí. Finanční náklady jsou přílohou č. 1 „VCP/MP“. Soupis všech těchto změn je přílohou č. 2 „přehled změn“.		
Počet připojených listů specifikací:	3 VCP/MP, přehled změn, výpis z KN	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:		
		
 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora		
Stanovisko technického dozoru:		
 Ing. Petr Ondruška		
Stanovisko projektanta:		
 Ing. Pavel Šimek – Florart Rybářská 401 688 01 Uherský Brod IČ: 136 97 129 Tel.: 572 632 520		
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU		
Ing. Pavel Šimek		
Příloha: 1. VCP/MP 2. přehled změn 3. výpis z KN		

nl



1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	10. 6. 2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci:</p> <p>V průběhu realizace projektu bylo nutné změnit umístění některých dřevin z důvodu realizace výsadby z jiného projektu. Proto bylo nutné najít jiné lokality pro umístění těchto dřevin. Jedná se o platany ze clony č. 41, parc. č. 475/1 a břízy ze clony č. 97, parc. č. 740/7. Nově navržené plochy jsou: parc. č. 455/111, 455/109 a 455/108, k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, viz výpis z KN. Dále došlo k úpravě výsadeb na clonách, kterých se dotkla např. výstavba tramvajové zastávky, točny autobusu a cyklostezky, viz příloha č. 2 „přehled změn“.</p> <p>Dále došlo k vylepšení zajištění stability dřevin přidáním 2 kůlů a tím k sjednocení technologii výsadeb i k zlepšení a zjednodušení kontroly. Dalším důvodem bylo zvýšené riziko vandalismu, kdy jsou stromy vysazeny v místech s vysokým výskytem lidí. Finanční náklady jsou přílohou č. 1 „VCP/MP“. Soupis všech těchto změn je přílohou č. 2 „přehled změn“.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
282.040,- Kč	412.380,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
130.340,46 Kč	Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Andrzej Santarius předseda představenstva	
 Datum: 13. 6. 2014 Ing. Bohumil Bonczek místopředseda představenstva Datum: 11-06-2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

2

PEKLOHA č. 3
 Pod. 2
 7233/2013/022140

Projekt 02

Přehled méněprací

Pěstební opatření

Projekt	Clona	P.č.	rod	druh	ks	PO1	obt1	Poznámka	parcela	katastrální území	Kč / kus dle smlouvy	Celkem Kč méněprací
P02	96	1123	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1124	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1125	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1126	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1127	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1128	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1129	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1130	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1131	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1132	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1133	Tilia	cordata	1	RU	3	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	3 000,00	3 000,00 Kč
P02	96	1134	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1135	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1136	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1137	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1138	Tilia	cordata	1	RU	3	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	3 000,00	3 000,00 Kč
P02	96	1139	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1140	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1141	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1142	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1144	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1146	Acer	platanoides	1	OK	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	2 000,00	2 000,00 Kč
P02	96	1150	Tilia	cordata	1	RU	3	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	3 000,00	3 000,00 Kč
P02	96	1151	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1154	Tilia	platyphylloides	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1155	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1156	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1157	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1158	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1159	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1160	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1161	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1165	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1167	Acer	pseudoplatanus	1	OK	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	2 000,00	2 000,00 Kč
P02	96	1168	Quercus	robur	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Vyškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč

P02	96	1169	Quercus	robur	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1170	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1171	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1172	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1173	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	96	1174	Tilia	cordata	1	RU	3	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	3 000,00	3 000,00 Kč
P02	96	1176	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1077	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1078	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1079	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1080	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1081	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1082	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1083	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1084	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1085	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1086	Tilia	cordata	1	RG	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	2 500,00	2 500,00 Kč
P02	99	1087	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1088	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1089	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1091	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
P02	99	1092	Tilia	cordata	1	RU	2	PD - parčík, obvod	740/4	Výškovice u Ostravy	1 200,00	1 200,00 Kč
Celkem odečet péšebníh opatření												
											78 500,00 Kč	

Projekt	Clona	P.č.	rod	druh	ks	PO1	obt1	průměr kmene	Poznámka	katastrální území	Kč / kus dle smlouvy	Celkem Kč méněpráci
P02	96	1143	Tilia	cordata	1	ODS	2	30 - 40 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	1 700,00	1 700,00 Kč
P02	96	1145	Prunus	avium	1	ODS	2	50 - 70 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	6 800,00	6 800,00 Kč
P02	96	1147	Acer	negundo	1	ODS	2	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	96	1148	Acer	negundo	1	ODS	2	30 - 40 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	1 700,00	1 700,00 Kč
P02	96	1149	Pinus	nigra	1	ODS	1	10 - 20 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	450,00	450,00 Kč
P02	96	1152	Fraxinus	excelsior	1	ODS	2	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	96	1153	Fraxinus	excelsior	1	ODS	2	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	96	1162	Larix	decidua	1	ODS	1	10 - 20 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	450,00	450,00 Kč
P02	96	1163	Larix	decidua	1	ODS	2	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	96	1164	Acer	negundo	1	ODS	1	40 - 50 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	3 000,00	3 000,00 Kč
P02	96	1166	Pinus	nigra	1	ODS	1	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	96	1175	Tilia	cordata	1	ODS	2	30 - 40 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	1 700,00	1 700,00 Kč

Odstanění stromů

P02	96	1177	Sorbus	aucuparia	1	ODS	1	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	97	1076	Pinus	nigra	1	ODS	1	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
P02	99	1090	Tilia	cordata	1	ODS	1	20 - 30 cm	PD - parčík, obvod	Výškovice u Ostravy	840,00	840,00 Kč
Celkem odečet odstraňování dřevín											22 520,00 Kč	

Výsadba stromů a keřů

Projekt	Clona	P.č.	počet stromů v ks	počet kůlů v ks	Parametry kůlů	Kč / kus	Celkem Kč méněpráci
P02	celek	Výsadba typu B - kotvení (merr dle smlouvy skutečnost	329	329	průměr 6 cm, délka 3m, 1 kůl/strom kůl v délce 3m, průměr 9 cm	10,00 Kč	3 290,00 Kč
P02	celek	Výsadba typu C - kotvení (merr dle smlouvy skutečnost	896	2688	průměr 6 cm, délka 3m, 3 kůly/strom kůl v délce 3m, průměr 9 cm	60,00 Kč	19 740,00 Kč
Celkem odečet výsadby stromů a keřů							30 170,00 Kč

Jednotková cena za kůl v délce 3m o průměru 6 cm byla stanovena na základě porovnání jednotkových cen ve výkazu výměr dle smlouvy, a sice kůl v délce 2m s průměrem 6 cm je v ceně 40,- Kč/kus a kůl v délce 3m s průměrem 9 cm je v ceně 60,- Kč/kus.

Všechny částky jsou uváděny bez DPH.

CELKEM Méněpráce v rámci Projektu 02

131 190,00 Kč

Výsadba stromů a keřů

Projekt	Clona	Zkratka	Taxon	ks	Specifikace	echnolog	Poznámka	katastrální území	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P02	41	Pla	Platanus x hispanica	19	20-25	C	kolize s lipami	Hrabůvka	2 917,71 Kč	55 436,51 Kč
P02	41	Pra	Prunus avium	1	18-20	C	kanalizace	Hrabůvka	3 185,72 Kč	3 185,72 Kč
P02	81	Car	Carpinus betulus	5	KTS	B	stávající zeleň	Zábřeh nad Odrou	2 111,21 Kč	10 556,05 Kč
P02	81	Pin	Pinus nigra	3	150-200	B	vodovodní přípojka	Zábřeh nad Odrou	2 111,21 Kč	6 333,63 Kč
P02	81	Be	Betula pendula	3	16-18	C	bizkost domu	Zábřeh nad Odrou	2 917,72 Kč	8 753,15 Kč
P02	91	Lig	Ligustrum vulgare	20		D	smyčka Klášter.	Vyškovice u Ostravy	41,00 Kč	820,00 Kč
P02	91	keře	příprava záhonů	71		D	smyčka Klášter.	Vyškovice u Ostravy	3,30 Kč	234,30 Kč
P02	91	keře	opětovně zatravnění	91		D	smyčka Klášter.	Vyškovice u Ostravy	15,71 Kč	1 429,71 Kč
P02	97	BeF	Betula pendula Fast	6		A	parčík obvodu	Vyškovice u Ostravy	1 467,71 Kč	8 806,23 Kč
Celkem přesadba kolizních dřevin										95 555,30 Kč

Kotvení výsadby typu A

Projekt	Clona	P.č.	počet stromů v ks	počet kůlů v ks	Technologie kotvení	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P02	celek	Výsadba typu A - kotvení dle smlouvy skutečnost	669	2 007	rozdíl oproti smlouvě	213,60 Kč	142 898,40 Kč
			669	669	Jednotková technologie A	118,00 Kč	78 942,00 Kč
			669	2 007	Jednotková technologie A - změna	331,60 Kč	221 840,40 Kč
Celkem změna technologie výsadby typu A							142 898,40 Kč

Ostatní

Projekt	Clona	Druh práce	ks	Provedeno	Důvod	parcela	katastrální území	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P02	105	odstranění kamenů a návoz ze	1	02-03-2014	záhon keřů	2977	Zábřeh nad Odrou	23 076,76 Kč	23 076,76 Kč
Celkem ostatní									23 076,76 Kč

Všechny částky jsou uváděny bez DPH.
CELKEM Vícepráce v rámci Projektu 02

261 530,46 Kč

Přílohy: Rozpočet - přesadba stromů a keřů - clona 41, 81, 91 a 97

Jednotková technologie A - smlouva

Jednotková technologie A - změna

Jednotková technologie C - platany, A - břízy, B - habry a borovice

Rozpočet - odstranění kamenů - clona 105

Změny a přesuny výsadeb dřevin v rámci Projektu 02

Přehled dřevin odebraných z kolizních clon

projekt	clona	zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m2	parcela	katastrální území	důvod	nové umístění
P2	41	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	19		468/1	Hrabůvka	kolize s lipami	clona brýle
P2	41	Pra	Prunus avium	18-20	C	1		468/1	Hrabůvka	kolize s kanalizací	clona 21
P2	81	Car	Carpinus betulus	KTS	B	5		1237/9	Zábřeh nad Odrou	koruny stromů	clona 29
P2	81	Pin	Pinus nigra	150-200	B	3		1237/9	Zábřeh nad Odrou	vodovodní přípojka	clona 29
P2	81	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		1237/20	Zábřeh nad Odrou	požadavek občanů	clona 21
P2	91	PrcN	Prunus cerasifera Nigra	16-18	C	4			Vyškovice u Ostravy	prodej části parcely	clona brýle
P2	91	Lig	Ligustrum vulgare		D	61	61	793/248	Vyškovice u Ostravy	smýčka Klášterského	brýle 455/111
P2	91	Sp	Spiraea x vanhouttei		D	31	31	793/248	Vyškovice u Ostravy	smýčka Klášterského	brýle 455/111
P2	96	CrM	Crataegus monogyna	14-16	A	3		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 24
P2	96	Ma	Malus cv.	KTS	B	9		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	3ks clona 29, 6 ks clona 89
P2	96	MaPS	Malus 'Professor Sprenger'	14-16	A	6		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	2 ks clona 24
P2	96	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	1		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona brýle
P2	96	PraP	Prunus avium 'Plena'	14-16	A	4		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona brýle
P2	96	Tic	Tilia cordata	20-25	C	1		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 29
P2	96	De	Deutzia scabra		D	20	20	740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 82
P2	96	Spa	Spiraea arguta		D	11	11	740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 88
P2	96	Spb	Spiraea bumalda		D	7	7	740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 10
P2	96	Sych	Syringa x chinensis		D	7	7	740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 82
P2	97	BetF	Betula pendula 'Fastigiata'	14-16	A	11		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	5ks clona 93, 6ks clona 21
P2	97	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 29
P2	97	PraP	Prunus avium 'Plena'	14-16	A	3		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 29
P2	99	PonI	Populus nigra 'Italica'	200-250	A	2		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 93
P2	99	MaPS	Malus 'Professor Sprenger'	14-16	A	10		740/4	Vyškovice	PD parčík - obvod	clona 29

P2	99	Qro	Quercus robur	20-25	C	6	740/4	Výskovice	PD parčík - obvod	1ks clona 29, 4ks clona 93, 1ks clona 21
----	----	-----	---------------	-------	---	---	-------	-----------	-------------------	---

Změny a přesuny výsadeb dřevin v rámci Projektu 02

strana 1

Přehled umístění dřevin z kolizních clon a clony X na nová stanoviště

projekt	clona	zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m2	parcela	katastrální území	původní umístění	poznámka
P2	10	Spb	Spiraea bumalda		D	7	7	455/112	Zábřeh nad Odrou	clona 96	
P2	21	Acta	Acer tataricum	KTS	B	4		613/55	Zábřeh nad Odrou	clona X	
P2	21	BetF	Betula pendula 'Fastigiata'	14-16	A	6		613/55	Zábřeh nad Odrou	clona 97	
P2	21	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		136/1	Zábřeh nad Odrou	clona 81	
P2	21	Pra	Prunus avium	18-20	C	1		613/55	Zábřeh nad Odrou	clona 41	
P2	21	Qro	Quercus robur	20-25	C	1		613/55	Zábřeh nad Odrou	clona 99	
P2	24	Crn	Crataegus monogyna	14-16	A	3			Vítkovice	clona 96	
P2	24	Ma	Malus cv.	14-16	A	1			Vítkovice	clona X	
P2	24	MaPS	Malus 'Professor Sprenger'	14-16	A	2			Vítkovice	clona 96	
P2	24	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	1			Vítkovice	clona X	
P2	29	Car	Carpinus betulus	KTS	B	5		270/2	Hrabůvka	clona 81	
P2	29	Ma	Malus cv.	KTS	B	3		270/2	Hrabůvka	clona 96	
P2	29	MaPS	Malus 'Professor Sprenger'	14-16	A	10		270/2	Hrabůvka	clona 99	
P2	29	Pin	Pinus nigra	150-200	B	3		270/2	Hrabůvka	clona 81	
P2	29	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	1		270/2	Hrabůvka	clona 96	
P2	29	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		270/2	Hrabůvka	clona 97	
P2	29	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		270/2	Hrabůvka	clona X	
P2	29	Qro	Quercus robur	14-16	A	3		270/2	Hrabůvka	clona 97	
P2	29	Tic	Tilia cordata	20-25	C	1		270/2	Hrabůvka	clona 99	
P2	82	Ma	Malus cv.	14-16	A	3		1237/2	Zábřeh nad Odrou	clona 96	
P2	82	De	Deutzia scabra		D	20	20	1237/2	Zábřeh nad Odrou	clona 96	

P2	82	Sych	Syringa x chinensis		D	7	7	1237/2	Zábřeh nad Odrou	clona 96
P2	88	Spa	Spiraea arguta		D	11	11	793/379	Výškovice u Ostravy	clona 96

Změny a přesuny výsadeb dřevin v rámci Projektu 02

strana 2

Přehled umístění dřevin z kolizních clon a clony X na nová stanoviště

projekt	clona	zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m2	parcela	katastrální území	původní umístění	poznámka
P2	89	Ma	Malus cv.	KTS	B	6		793/379	Výškovice u Ostravy	clona 96	
P2	93	BetF	Betula pendula 'Fastigiata'	14-16	A	5		740/50	Výškovice u Ostravy	clona 97	
P2	93	PonI	Populus nigra 'Italica'	200-250	A	2		740/50	Výškovice u Ostravy	clona 99	
P2	93	Qro	Quercus robur	20-25	C	4		740/50	Výškovice u Ostravy	clona 99	
P2	Brýle	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	13		455/111	Zábřeh nad Odrou	clona 41	
P2	Brýle	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	6		455/109	Zábřeh nad Odrou	clona 41	
P2	Brýle	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	1		455/111	Zábřeh nad Odrou	clona 96	
P2	Brýle	Pla	Platanus x hispanica (x acerifolia)	20-25	C	3		455/108	Zábřeh nad Odrou	clona X	
P2	Brýle	PraP	Prunus avium 'Plena'	14-16	A	3		455/108	Zábřeh nad Odrou	clona X	
P2	Brýle	PrcN	Prunus cerasifera Nigra	16-18	C	4		455/109	Zábřeh nad Odrou	clona 41	
P2	Brýle	Qro	Quercus robur	20-25	C	1		455/109	Zábřeh nad Odrou	clona X	
P2	Brýle	Tic	Tilia cordata	14-16	A	4		455/109	Zábřeh nad Odrou	clona X	
P2	Brýle	Lig	Ligustrum vulgare		D	61	61	455/109	Zábřeh nad Odrou	clona 91	
P2	Brýle	Sp	Spiraea x vanhouttei		D	31	30	455/109	Zábřeh nad Odrou	clona 91	