

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3417/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing.

ELZA-ELEKTRO, s.r.o.
Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
zastoupena jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 25395521
DIČ: CZ25395521
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 3417/2017/OI/VZKÚ ze dne 06.12.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3 – změnový list č. 01, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se mění a nově zní:
„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 14 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.“
6. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3 128 737,10 Kč
DPH	657 034,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 785 771,89 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 10323/RM1418/138 ze dne 02.10.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3417/2017/OI/VZKÚ ze dne 06.12.2017 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 3.10.2018

Datum: 3.10.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing.

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE

I.	demontáže		118 909
II.A	montáže	265 485	
II.B	montáže - materiál nosný	806 368	
II.	montáže celkem		1 071 853
III.A	uzemnění - montáže	59 146	
III.B	uzemnění - materiál nosný	17 462	
III.	uzemnění celkem		76 608
IV.	zemní práce		1 769 717,10
V.	hodinová zúčtovací sazba		24 050
VI.	vedlejší a ostatní náklady		67 600
	CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - BEZ DPH		3 128 737,10 Kč
	DPH 21%		657 034,79 Kč
	CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - vč. DPH		3 785 771,89 Kč

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby Název stavebního objektu/Parovozní ho stoubrů (SOP)		Číslo SOP/SI Číslo změny (SI/PS)	Číslo změny stavby 1		
Smlouva stavební smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřena dne 27.3.2017, číslo smlouvy čjcd/1001/1017/2017/2017 číslo smlouvy zhotovitel: --					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Frckešovo náměstí 1803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: ELZA ELEKTRO s.r.o., Vystavni 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory					
Gen.projektant (autorský dohled): PTD Múchova a.s., Okružní 310/14, Ostrava - Muglinov, 712 00, IČO: 27767931					
Technický dozor stavebníka (TDS):					
Přílohy		Počet kusů Příjmení			
		3x Marešale			
		1x TDS			
		1x Zhotovitel			
		1x Projektant (autorský dohled)			
Popis a zdůvodnění změny:					
Písemný souhlas stavebníka SÚD					
Údaje o Kolkov DFH					
Cena bez DPH výměh Méněpřesí (čísleno ZL)	Procentuální podíl Marešale ZL k celkové ceně stavby	Cena uvažovaných výměh (čísleno ZL)	Procentuální podíl výměh ZL k celkové ceně stavby	Cena Marešale a výměh (čísleno ZL)	
0,00	0,00%				
Vyřázení - souhlas se změnou.					
Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing.	datum	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing.	datum	podpis
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednavatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing.	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je součástí pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha 2" dokladů, ve kterých jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změny stavby včetně "Rozpis ocenění změny stavby".					
Změna stavby (ZPS) - k výřázení				Číslo para	1