



Číslo smlouvy objednatele: 1108D2/2013/OI

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1108/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno  
Ing. Jiřím Hrabinou  
náměstkem primátora

**D.I.S., spol. s r.o.**  
Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno  
zastoupena  
Ing. Richardem Langem  
jednatelem společnosti

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 46975616  
DIČ: CZ46975616 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Brno  
Číslo účtu: 7248310207/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

\_\_\_\_\_  
dále jen objednatel

\_\_\_\_\_  
dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH v Kč	Konečná cena bez DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby	235 000,00	235 000,00
Realizace stavby	30 147 186,61	29 930 633,64
<b>CENA CELKEM</b>	<b>30 382 186,61</b>	<b>30 165 633,64</b>

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

#### čl. II.

Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 2 smlouvy – Kalkulace nákladů.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 7215/RM1014/96 ze dne 21.05.2013
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1108/2012/OI/LPO ze dne 06.04.2012 a Dodatku č. 1 č. 1108D1/1108/2012/OI/LPO ze dne 28.03.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1108D2/2013/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

#### Za objednatele

Datum: 31-05-2013

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec  
náměstek primátora




#### Za zhotovitele

Datum: 31.5.2013

Místo: BRNO

Ing. Richard Lang  
jednatel společnosti





# Smlouva

Příloha č. 1 k dodatku č. objednávatele: 1108D2/2013/OI  
Počet listů: 2

	Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	Cena dle dodatku č.1 v Kč bez DPH	Cena celkem méněpráce (MCP)	Cena celkem vícepráce (VCP)	Cena celkem dle dodatku č.2 v Kč bez DPH
<b>Hlava I.</b>					
<b>Hlava III.</b>					
Popis stavebních objektů pro „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“					
<b>Realizační dokumentace stavby</b>					
<b>Stavební práce</b>	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
SO 01.1 - KOMUNIKACE	26 469 452,39	26 930 297,39	-344 735,50	136 711,50	26 722 273,39
SO 01.2 - ODVODNĚNÍ	19 101 807,83	19 562 652,83	-344 735,50	136 711,50	19 354 628,83
SO 01.3 – MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	616 428,48	616 428,48	0,00	0,00	616 428,48
SO 01.4 – ÚPRAVA ZDI POD MOSTEM PIONÝRU	288 232,61	288 232,61	0,00	0,00	288 232,61
SO 01.5 – KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ SLALOMOVÝCH BRANEK	496 847,73	496 847,73	0,00	0,00	496 847,73
SO 01.6 – NAUČNÁ STEZKA	778 900,00	778 900,00	0,00	0,00	778 900,00
SO 02.1 - SCHODIŠTĚ	218 501,80	218 501,80	0,00	0,00	218 501,80
SO 02.2 – RAMPA NA LÁVKU	2 824 438,55	2 824 438,55	0,00	0,00	2 824 438,55
SO 06 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY	1 747 805,39	1 747 805,39	0,00	0,00	1 747 805,39
Náklady obdobné VRN	396 490,00	396 490,00	0,00	0,00	396 490,00
- zařízení staveniště	413 119,87	426 945,22	-10 342,06	4 101,35	420 704,51
<b>Hlava VI.</b>					
<b>Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení, koordináční činnost zhotovitele</b>	277 670,03	282 739,33	-3 792,09	1 503,83	280 451,07
Geodetické práce	68 853,31	71 157,54	-1 723,68	683,56	70 117,42
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Koordináční činnost zhotovitele	158 816,72	161 581,79	-2 068,41	820,27	160 333,65
<b>Ostatní náklady</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Atmogeochemický průzkum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Publicita projektu (pamětní deska, velkoplošné panely)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



<b>Cena celkem bez DPH</b>	27 545 242,29	28 024 981,94	27 808 428,97
----------------------------	---------------	---------------	---------------

**CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY**

	Cena dle SoD	Konečná cena dle dodatku č.1 ke SoD	Konečná cena dle dodatku č.2 ke SoD
Stavba „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“	27 545 242,29	28 024 981,94	27 808 428,97
Stavba „Cyklostezky – přeložky a montáž veřejného osvětlení“	2 180 740,70	2 180 740,70	2 180 740,70
Stavba „Cyklostezky – přeložky slaboproudých sítí a plynů“	65 748,70	65 748,70	65 748,70
Stavba „Kompenzační opatření v rámci projektů realizovaných v okolí řeky Ostravice“	110 715,27	110 715,27	110 715,27
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>29 902 446,96</b>	<b>30 382 186,61</b>	<b>30 165 633,64</b>