

Číslo dodatku objednatele: 1760/2018/2024/OI/1
Veřejná zakázka: 79/2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1760/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00
Praha 6

zastoupena předsedou představenstva
Ing. Martinem Höflerem
a členem představenstva Ing. Michalem Bláhou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300

dále také jako **objednatel** nebo **příkazce**

dále také jako **zhotovitel** nebo **příkazník**

společně dále také jako **smluvní strany**

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení projektových podkladů, plánu BOZP vč. výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci stavby „Cyklotrasa S,M – Mečnikovova – Žákovská“ (dále také jako „stavba“), číslo smlouvy objednatele 1760/2018/OI/VZKÚ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, jelikož v průběhu stavebních prací došlo k nutnosti úpravy návrhu trvalého dopravního značení (dále také jako „TDZ“), které je součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) zpracované dle smlouvy, a s tím spojené nutnosti zpracování většího množství vícetisků TDZ, kdy současně je nutné v důsledku aktuálního geodetického zaměření dané oblasti dotčené stavbou, resp. jednotlivých úseků stavebních objektů zahrnutých do projekčních podkladů, provést úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby v části týkající se oblasti podél oplocení na ul. U Koupaliště a na ul. U Hrubků, které jsou zahrnuty do stávajících projekčních podkladů zpracovaných dle smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na nutnost úpravy TDZ, které je součástí projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede úpravy předmětné části této projektové dokumentace v rozsahu nutném pro realizaci stavby „Cyklotrasa S,M – Mečnikovova – Žákovská“.
2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli upravené řešení TDZ dle předchozího odstavce ve fyzické podobě v počtu vyhotovení 3 paré a rovněž 2 x v elektronické podobě (a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis – *.dwg)
3. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel v návaznosti na aktuální výsledky geodetického zaměření oblasti dotčené stavbou, resp. jednotlivých úseků stavebních objektů zahrnutých do projekčních podkladů zpracovaných dle smlouvy, provede úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby v části týkající se oblasti podél oplocení na ul. U Koupaliště a na ul. U Hrůbků, a to v rozsahu geodetického zaměření dodaného zhotovitelem stavby č. 20240509, ze dne 10.05.2024.
4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli upravenou část projektové dokumentace pro provádění stavby dle předchozího odstavce ve fyzické podobě v počtu vyhotovení 3 paré a rovněž 2x v elektronické podobě (a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis – *.dwg)
5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli upravené řešení TDZ a upravenou část projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu dle tohoto článku dodatku do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Plnění dle tohoto dodatku bude provedeno a odevzdáno stejným způsobem sjednaným ve smlouvě pro projekční podklady zpracované zhotovitelem.
6. Smluvní strany se dohodly, že za úpravu TDZ a úpravu části projektové dokumentace týkající se oblasti podél oplocení na ul. U Koupaliště a na ul. U Hrůbků způsobem a v rozsahu dle tohoto článku dodatku objednatel zhotoviteli zaplatí sjednanou cenu:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Projekční práce v rámci DPS – úprava TDZ	24.600,00 Kč	5.166,00 Kč	29.766,00 Kč
Projekční práce v rámci DPS - úprava části týkající se oblasti ul. U Koupaliště a podél ul. U Hrůbků	33.000,00 Kč	6.930,00 Kč	39.930,00 Kč
CENA CELKEM	57.600,00 Kč	12.096,00 Kč	69.696,00 Kč

7. Zhotovitel po předání upraveného řešení TDZ a předání upravené části projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle tohoto dodatku vystaví fakturu na částku odpovídající tomuto plnění. Způsob vyúčtování ceny dle předchozího odstavce, tj. forma, obsah a způsob doručení faktury za provedené plnění dle tohoto dodatku, splatnost faktury, aj. zůstávají shodné, jak je sjednáno dle čl. II. části D smlouvy.
8. V případě nedodržení termínu pro odevzdání plnění dle odst. 5 tohoto článku dodatku ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH příslušného plnění sjednané dle odst. 6 tohoto článku dodatku, a to za každý i započatý den prodlení.
9. Veškerá ujednání smlouvy týkající se provedení díla dle smlouvy, která nejsou výslovně tímto dodatkem odlišně upravena pro upravené řešení TDZ a úpravy části projektové dokumentace pro provádění stavby se vztahují rovněž na upravené řešení TDZ a úpravy části projektové dokumentace pro provádění stavby dle tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1760/2018/OI/VZKÚ ze dne 09.05.2018 rozhodla rada města usnesením č. 05100/RM/2226/75 ze dne 27.08.2024.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1760/2018/OI/VZKÚ ze dne 09.05.2018.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1760/2018/OI/VZKÚ tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

Za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

Ing. Michal Bláha
člen představenstva