



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1279/2013/OI/LPO ze dne 19. 4. 2013

### I. Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

dále jen **objednatel**

#### STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

#### Odštěpný závod Ostrava:

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ, o.z. Ostrava  
na základě plné moci  
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti  
Východ o.z. Ostrava – na základě plné moci

IČ: 60838744  
DIČ: CZ 60838744  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I

##### Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI, závěrečná ujednání, odstavec 3, smlouvy o dílo č. 1279/2013/OI/LPO ze dne 19. 4. 2013 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy,

#### Čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy se v odst. 2 doplňuje písmeno ab), které zní:  
„ab) provedení víceprací v rozsahu dle:

- Přílohy č. 4 ke sml. č. objednatele 1279/2013/OI/LPO - Zdůvodnění změny

2. V čl. VI. Cena díla odstavec 1 zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ..... 3 699 629,50 Kč

DPH ..... 776 922,16

**Cena celkem včetně DPH 4 476 551,66**

3. Příloha č. 2 ke smlouvě objednatele č. 1279/2013/OI/LPO – Kalkulace nákladů se doplňuje o text uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Doplnuje se: Příloha č. 4 – Zdůvodnění změny

### ČI.III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení): O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2235/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1279/2013/OI/LPO ze dne 19. 4. 2013.
6. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 4-ti stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1 – Doplnění přílohy č. 2 ke sml. č. objednatele 1751/2012/OI/LPO – **doplnění** rekapitulace rozpočtu změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Příloha č. 4 ke sml. č. objednatele 1751/2012/OI/LPO – Zdůvodnění změny

Za objednatele

Datum: 11-12-2013

Místo: \_\_\_\_\_

  
Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec  
náměstek primátora




Za zhotovitele

Datum: 12.12.2013

Místo: OSTRAVA

  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Východ

  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti  
Východ o.z. Ostrava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV

(14)

**OSTRAVA!!!**

# REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Komunikace - napojení na ul. Pod Vysílačem  
Objekt: SO 06 - Komunikace  
Část: 0  
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Datum: 18.9.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	<b>Zemní práce</b>	169 845,56
2	<b>Zakládání</b>	68 874,19
3	<b>Komunikace</b>	626 100,27
4	<b>Trubní vedení</b>	42 046,48
5	<b>Ostatní práce</b>	319 551,72
6	<b>Přesun hmot</b>	1 039,72

<u>Celkem</u>	<u>1 227 457,94</u>
<u>Vícepráce</u>	<u>332 205,50</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>332 205,50</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>69 763,16</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>401 968,66</u>



## Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	1
Datum zadání:	18.9.2013
Název stavby:	Komunikace - napojení na ul. Pod Vysílačem
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	Ing. Tomáš Křikala
Autorský dohled:	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.
Iniciátor změny:	

### 1. Předmět změny

Zlepšení zemní pláně

### 2. Důvod změny

Při realizaci objektu bylo na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně zjištěno, že nesplňuje parametry požadované projektantem tedy minimální hodnoty modulu přetvárnosti  $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ .

V rámci projektové přípravy nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.

### 3. Způsob jakým bude změna provedena

Z důvodu neúnosného podloží bude provedeno zlepšení aktivní zóny tzv. stabilizací v celkové tloušťce 0,5 m. Bude upravena pláň, rozfrézována vrstva zeminy včetně příslušného množství pojiva a následně pak bude opět upravena pláň na potřebnou niveletu a zahutněna.

### 4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 332 205,50- Kč bez DPH,  
DPH 69 763,16- Kč, 401 968,66- Kč vč. DPH

### 5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budirský

datum 9. 10. 2013

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
OBLAST VÝCHOD  
POLANECKÁ 827  
720 01 Ostrava  
(34)

za objednatele Ing. Pavlína Hlislíkovská

datum

razítko a podpis

za TDI Ing. Tomáš Křikala

datum

razítko a podpis

za autorský dohled Ing. Arch. Petr Lichnovský

datum

razítko a podpis

9. 10. 2013

*Handwritten signature*