

Číslo dodatku objednatele: 2771D1/2017/OI

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2771/2015/OI/ZFUN ze dne 03. 11. 2015

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava

---

dále jen **objednatel**

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupená jednatelem společnosti  
Ing. Ladislavem Horákem

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace arch. č. 16/11-B zpracované společností HYDRO-KONEKO s.r.o.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 134.227,83 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.082.344,71 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>647.292,39 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.729.637,10 Kč</b>

#### Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06606/RM1418/96 ze dne 06. 06. 2017.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2771/2015/OI/ZFUN ze dne 03.11.2015 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### Za objednatele

---

Datum: 09. 06. 2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

#### Za zhotovitele

---

Datum: 13. 06. 2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Ladislav Horák**  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku  
Příloha č. 4 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková, ORG 7306</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01 - 1</b>		Číslo změny stavby: <b>01</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Soutoková komora</b>					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.11.2015, číslo smlouvy objednatele: 2771/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 131/15: <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374					
<b>Gen. projektant (autorský dohled):</b> HYDRO-KONEKO s.r.o., se sídlem č.p. 474, 742 56 Sedlnice, IČO: 25389521					
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:			
1) Rekapitulace stavby		3 x Objednatel			
2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací - rozpočet		1 x TDS			
		1 x Zhotovitel			
		1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: <b>Popis:</b> Stavební úpravy soutokové komory <b>Zdůvodnění změny:</b> Po odkrytí stropní konstrukce stávající odlehčovací komory bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá podkladům, které byly předány v rámci přípravy stavby. Z tohoto důvodu bylo nutno přistoupit k novému prostorovému uspořádání uvnitř soutokové komory. Na základě skutečné polohy sběrače DN 1600 a DN 1500 a navazující odlehčovací komory, bylo na základě výše uvedeného zapotřebí provést úpravy ve smyslu řešení, které spočívá ve zpevnění základové spáry (pro založení stěny) pomocí mikropilot, navázání stávajícího objektu odlehčovací komory na soutokovou komoru, zhotovení podesty pro vstup do sběrače včetně zábradlí a žebříku, zvýšení stropu soutokové komory. Dále bylo nutné provést změnu umístění vstupních otvorů.  Toto technické řešení si vyžádalo níže uvedené vícepráce a méněpráce.  <b>Popis víceprací:</b> - realizace injektovaných vrtů pro zpevnění základové spáry - svislé a kompletní konstrukce - zvětšení objektu soutokové komory, svislé stěny včetně výztuže z betonářské oceli - úpravy povrchů, očištění vnějších ploch otryskáním, výprava povrchů stávajícího objektu - ostatní konstrukce - navázání stěn na stávající komoru pomocí ocelových trnů - doplnění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - realizace zábradlí na podestě v okolí vstupu do sběrače <b>Vícepráce celkem: 215 295,75 Kč</b>  <b>Popis méněprací:</b> - snížení objemu betonových nosných stěn a stropu u soutokové komory z důvodu zásahu stávající komory do objektu včetně izolace - snížení vstupního komínu z železobetonových skruží z důvodu snížení krytí stropní desky - snížení objemu výkopových prací pod niveletou potrubí sběrače <b>Méněpráce celkem -81 067,92 Kč</b>					
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
<b>-81 067,92</b>	<b>-2,75%</b>	<b>215 295,75</b>	<b>7,30%</b>	<b>134 227,83</b>	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	10.5.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	10.5.2017	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	10.5.2017	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	10.5.2017	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	