




Statutární město Ostrava

magistrát



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 1331D2/2014/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1331/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno

Ing. Jiřím Hrabínou

náměstkem primátora

Skanska a.s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov

zastoupena/jednající

Ing. Josefem Křupkou

OM závodu Morava

Ing. Jaromírem Hájkem

VN závodu Morava

jednajícími na základě pověření

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Citibank Europe plc,
organizační složka
Číslo účtu: 2038056703ú2600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 145904

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.


V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 16.654.410,25 Kč |
| DPH 21 % | 3.497.426,15 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20.151.836,40 Kč |

čl. II.

Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 2 smlouvy – Kalkulace nákladů. Tímto se také nahrazuje kalkulace dle dodatku č. 1, kde byly nesprávně rozloženy vícepráce a tedy v tomto dodatku jsou zahrnuty veškeré vzniklé vícepráce a méněpráce na stavbě.



čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o úpravě právních vztahů, vyjma těch ustanovení Smlouvy o úpravě právních vztahů, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vyloučí přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2411/ZM1014/31 ze dne 02.04.2014.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1331/2013/OI/LPO ze dne 22.05.2013 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1331/2013/OI/LPO ze dne 06.11.2013 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1331D2/2014/OI, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: - 3 -04- 2014

Datum: - 3 -04- 2014

Místo: Ostrava

Místo: Olomouc

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora

Ing. Josef Křupka
OM závodu Morava

Ing. Jaromír Hájek
VN závodu Morava

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0322 149 00 Praha 4 - Chodov



osoby jednající na základě pověření



Smlouva

Příloha č. 1 k dodatku č. objednatel:1331D2/2014/OI
Počet listů: 2

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

| | Stavební objekt | Cena dle smlouvy o dílo | Cena celkem méněpráce (MCP) | Cena celkem vícepráce (VCP) | Cena celkem dle dodatku č.2 bez DPH |
|-----|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Objekt: SO 01.1 Komunikace | 11 214 954,18 | -259 212,50 | 2 557 698,53 | 13 513 440,21 |
| | Objekt: SO 01.2 Městský mobiliár | 141 648,49 | 0,00 | 0,00 | 141 648,49 |
| | Objekt: SO 02.1 Schodiště | 651 011,29 | -219 601,90 | 29 505,90 | 460 915,29 |
| | Objekt: SO 02.2 Rampa na lávku na kamenec | 1 464 344,19 | 0,00 | 0,00 | 1 464 344,19 |
| | Objekt: SO 04 Veřejné osvětlení | 84 384,31 | 0,00 | 0,00 | 121 797,49 |
| | Objekt: SO 06 Vegetační úpravy | 87 762,62 | 0,00 | 0,00 | 87 762,62 |
| | Náhradní výsadba | 50 832,31 | 0,00 | 0,00 | 50 832,31 |
| | Kompenzační opatření | 402 878,65 | 0,00 | 0,00 | 402 878,65 |
| | Celková cena 1 /CZK/ bez DPH | 14 097 816,04 | | | 16 243 619,25 |
| | <u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u> | | | | |
| 1.1 | Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace včetně zajištění BOZP. | 74 300,00 | 0,00 | 0,00 | 74 300,00 |
| 1.2 | Kompletační činnost, tzn: zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla, koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod. | | | | |
| 1.3 | Dokumentace skutečného provedení | 98 500,00 | 0,00 | 8 113,00 | 106 613,00 |
| | | 15 400,00 | 0,00 | 9 279,00 | 24 679,00 |



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



| | | | | | |
|-----|---|----------------------|------|----------|----------------------|
| 1.4 | Dodatek k ZS 1: Náklady na provizorní dopravní značení; osázení a následné odstranění silničních panelů uložených do šterkodtré v rámci provizorního stavu ZS. | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 |
| 1.5 | Dodatek k POV 1: Vytýčení ing. sítí, geodetické zaměření a geodetické plány stavby, vytýčení stavby, zkoušky hutnění zemin a sypanin, poplatky za zábor veřejných ploch | 102 900,00 | 0,00 | 4 599,00 | 107 499,00 |
| 1.6 | Dodatek k POV 2: Vytýčení hranice pozemku | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | Celková cena 2 /CZK/ bez DPH | 388 800,00 | | | 410 791,00 |
| | Celková cena /CZK/ bez DPH | 14 486 616,04 | | | 16 654 410,25 |
| | DPH ve výši 21% | 3 042 189,37 | | | 3 497 426,15 |
| | Konečná cena /CZK/ s DPH | 17 528 805,41 | | | 20 151 836,40 |