



Číslo smlouvy objednatele: 1219D1/2011/OI

Veřejná zakázka č.: 38/2012

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1219/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. et Ing. Jiřím Srbou

TALPA-RPF, s.r.o.

Holvekova 36, 718 00 Ostrava-
Kunčičky

zastoupena: Ing.Čestmírem Kusem,
jednatelem společnosti

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 64615391
DIČ: CZ64615391
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: 43-7520340297/0100

Jméno a příjmení autorizované
osoby v oblasti VH staveb :
Ing. Ivana Fričová,
č. autorizace: 16388
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:
Ing. Ivana Fričová

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Čl.V. Termín plnění, odst. 2 a 3 se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Stavba „**Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - II. etapa**“ bude dokončena a objednateli předána v těchto termínech:
 - a) IO 02 - Kanalizace Kutuzovova nejpozději do 31.1.2013
 - b) IO 03 - Kanalizace v ulici Halasova do 3měsíců po RWE
 - c) IO 04 - Kanalizace v ulici Šalounova nejpozději do 15.7.2012
 - d) IO 05 - Kanalizace v ulici Erbenova nejpozději do 31.1.2013

3. Stavba „**Rekonstrukce vodovodu nám. Jiřího z Poděbrad**“ bude dokončena a objednateli předána v těchto termínech:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) IO 01 – Vodovod v ulici Halasova | do 3měsíců po RWE |
| b) IO 02 – Vodovod na nám. J. z Poděbrad | nejpozději do 1.8.2012 |
| c) IO 03 – Vodovod v ulici Šalounova | nejpozději do 15.7.2012 |
| d) IO 04 – Vodovod v ulici Zengrova | nejpozději do 1.8.2012 |

čl. II.

Původní znění **Přílohy č. 1 – Časový harmonogram** se nahrazuje novým zněním dle Přílohy č. 1 – Časový harmonogram tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 4863/RM1014/64 ze dne 26.6.2012.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

5. Příloha č. 1 - Časový harmonogram

Za objednatele

Datum: 28 -06- 2012

Místo: _____



Ing. et Ing. Jiří Srba, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 26.6. 2012

Místo: OSTRAVA


Ing. Čestmír Kus
jednatel společnosti



