

Číslo dodatku objednatele: 1500D1/2017/OI

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2016/OI/VZKÚ ze dne 06. 06. 2016

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
pobočka Ostrava

dále jen **objednatel**

**STASPO, spol. s r.o.**  
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupená jednatelem společnosti  
Svatoplukem Madrym

IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
pobočka Ostrava

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 - 9 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloh č. 5 - 13 smlouvy, specifikovaných položkovými rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace zak. č. 458/02/2015 zpracované společností BAD spol. s r.o.

#### čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 1.367.694,76 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6.162.911,27 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1.294.211,37 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>7.457.122,64 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

#### Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 5 - 13 (evidenční listy změny stavby č. 1 - 9), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohy č. 1 - 9 tohoto dodatku.

#### Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07302/RM1418/103 ze dne 19.09.2017.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1500/2016/OI/VZKÚ ze dne 06.06.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### Za objednatele

Datum: 21. 09. 2017

Místo: Ostrava

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

#### Za zhotovitele

Datum: 02. 10. 2017

Místo: Ostrava

**Svatopluk Madry**  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku  
Příloha č. 5 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01 / 1</b>		Číslo změny stavby: <b>01</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01-Kanalizační řad</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Stavební deník		3 x	Objednatel	
2) Vyjádření technického dozoru		1 x	TDS	
3) Fotodokumentace		1 x	Zhotovitel	
4) Změnový rozpočet		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Při schválení projektové dokumentace dočasného dopravního značení dopravní komisí MMO byly vzneseny připomínky. Na základě připomínek bylo nutné zpracovat novou dokumentaci dočasného dopravního značení.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Hlavní připomínky k dočasnému dopravnímu značení (DDZ) měl dopravní podnik města Ostravy. Jednalo se o zachování jízdních tras městských autobusů, kde nebyla možnost průjezdů autobusů po náhradních objízdných trasách. Na základě těchto požadavků bylo nutné přepracovat DDZ takovým způsobem, aby byla zachována plynulost dopravy pro autobusy. Tyto úpravy znamenaly přepracovat DDZ s doplněním semaforů nad rámec původní dokumentace.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>122 000,00</b>	<b>2,54%</b>	<b>122 000,00</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

# Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis kontrolního dne		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření technického dozoru		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Změna spočívá v úpravě trasy větve B mezi šachtami Š1 a Š9.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Při vytyčení inženýrských sítí a jejich nasondování bylo zjištěno, že sítě kříží novou kanalizaci v délce 9,5m. Vzhledem k množství sítí není možné v tomto úseku provést pažení, proto byla navržena změna trasy. Z důvodu změny směru budou doplněny šachty Š16 a Š17.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-22 869,12	-0,48%	149 133,28	3,11%	126 264,16
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Příloha č. 3 dodatku  
Příloha č. 7 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 03

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO03 / 1		03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 03-Zrušení stávající kanalizace				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšinská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Situace		3 x Objednatel		
2) Stavební deník		1 x TDS		
3) Vyjádření technického dozoru		1 x Zhotovitel		
4) Fotodokumentace		1 x Projektant (autorský dozor)		
5) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis: Zálivka stávajícího potrubí na větvi B mezi šachtami Š1 a Š9.</p> <p>Odůvodnění změny: Vzhledem ke změně trasy potrubí bude zrušení stávajícího potrubí provedeno zálivkou cementpopilkem. Dle původního projektu měla vest trasa nové kanalizace v trase původní.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	13 500,00	0,28%	13 500,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	



Příloha č. 4 dodatku  
Příloha č. 8 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 04

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307</b>			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO03 / 1</b>		Číslo změny stavby: <b>04</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 03-Zrušení stávající kanalizace</b>						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52						
<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451						
<b>Zhotovitel:</b> STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšinská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704						
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508						
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673						
Přílohy:			Počet paré:	Příjemce :		
1) Situace			3 x	Objednatel		
2) Stavební deník			1 x	TDS		
3) Vyjádření technického dozoru			1 x	Zhotovitel		
4) Fotodokumentace			1 x	Projektant (autorský dozor)		
5) Změnový rozpočet						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p><u>Popis:</u> Bourání stávajícího kolektoru v trase na větví B mezi úseky Š10 až Š14.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Při výkopových pracích byl objeven stávající nefunkční kolektor v trase nové kanalizace. Kolektor bude částečně zdemontován a částečně zalit cementopoplkem.</p>						
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL		
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>143 518,52</b>	<b>2,99%</b>	<b>143 518,52</b>		
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

Příloha č. 5 dodatku  
Příloha č. 9 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 05

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšinská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis z kontrolního dne		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření technického dozoru		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Rozšíření výkopu na větví B mezi úseky Š10 až Š14. <u>Odůvodnění změny:</u> Pro odstranění stávajícího kolektoru v trase je nutné rozšířit výkop z důvodu přístupu sbíjecí techniky. Vzhledem k velikosti stávajícího kolektoru se rozšíří celková rýha.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>341 453,48</b>	<b>7,12%</b>	<b>341 453,48</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha č. 6 dodatku  
Příloha č. 10 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 06

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		06
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšinská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Vyjádření technického dozoru		1 x	Zhotovitel	
4) Fotodokumentace		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Změna technologie provádění prací na větvi B v úseku šachet Š11 a Š12.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Po vytyčení inženýrských sítí došlo ke kolizi se šachtou Š12. Byl domluven posun této šachty. Vzhledem k malému prostoru pro provedení startovací a cílové jámy protlaku bylo dohodnuto, že v místě křížení sítí bude proveden otevřený výkop.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-66 154,50</b>	<b>-1,38%</b>	<b>86 699,93</b>	<b>1,81%</b>	<b>20 545,43</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha č. 7 dodatku  
Příloha č. 11 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 07

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		07
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšinská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis z kontrolního dne		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření technického dozoru		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Kolize s kabelem OVANET na větvi A v úseku mezi Š4 až Š6.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Po vytyčení a nasondování kabelů společnosti OVANET byla zjištěna kolize s těmito kabely. Byla dohodnuta přeložka těchto kabelů formou ručního odkopání a následného dočasného přesunutí mimo výkop pro kanalizaci. Po ukončení prací na výstavbě kanalizace bude provedeno znovuuložení kabelů se záspem umožňujícím pojezd vozidel.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>165 402,05</b>	<b>3,45%</b>	<b>165 402,05</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



Příloha č. 8 dodatku  
Příloha č. 12 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 08

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		08
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis z kontrolního dne		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření technického dozoru		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Ruční prohloubení výkopu na větví A v úseku šachet Š4 a Š5.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Vzhledem k malé vzdálenosti mezi objekty v místě trasy výkopu není možné použít zemní stroje s dosahem do hloubky 4,5m. Stroj s dostatečnou hloubkou výkopu se není schopen v malém prostoru otočit. Byla zvolena varianta provést výkop se strojem s menším hloubkovým dosahem a výkop prohloubit na požadovanou úroveň ručně.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-31 605,98</b>	<b>-0,66%</b>	<b>115 072,88</b>	<b>2,40%</b>	<b>83 466,90</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha č. 9 dodatku  
Příloha č. 13 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 09

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP, ORG 7307		SO01 / 1		09
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
SO 01-Kanalizační řad				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1500/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 16/52				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): BAD spol. s r.o., se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 447 39 508				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:	
1) Situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis z kontrolního dne		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření technického dozoru		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Změna celkových ploch konečných povrchových úprav.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace počítala z rozsahem konečných povrchových úprav v šířce dle rýhy výkopu. Vzhledem k velkým hloubkám a nutnosti použít velké zemní stroje došlo k poškození povrchů ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Dále byl požadavek použít na zpětnou úpravu povrchu stávající dlažbu. Při použití stávající dlažby je třeba počítat s odpady a nutností doplnit dlažbu novou. Stávající typ dlažby již není možné koupit, proto bylo domluveno, že se použije dlažba z jednoho místa stavby na veškeré opravy a tato plocha bude nahrazena dlažbou podobného typu.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	351 544,22	7,33%	351 544,22
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	23.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: