

Číslo dodatku objednatele: 1968D1/2014/OI
Veřejná zakázka č.: 37/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1968/2013/OI/LPO ze dne 01. 08. 2013

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

K2 stavební Moravia, s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou

zastoupená jednatelem společnosti
Marianem Kotasem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-3741890227/0100
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Petr Bělák
Číslo autorizace: 1102114

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 5. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích – SO 04 Kanalizace ul. Ztracená, SO 05 Dolový potok“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované změnovým listem č. 1, který se stává součástí realizační dokumentace stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích – SO 04 Kanalizace ul. Ztracená, SO 05 Dolový potok“.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 233.472,- Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.869.185,- Kč

K ceně bez DPH bude účtována platná sazba DPH.

čl. IV.

Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 smlouvy, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

Čl. XVI., odst. 18. nově zní:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 – Kalkulace nákladů
- č. 2 - Časový harmonogram výstavby díla
- č. 3 - Plná moc
- č. 4 - Seznam subdodavatelů
- č. 5 - Změnový list č. 1

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2302/ZM1014/30 ze dne 19.02.2014.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1968/2013/OI/LPO ze dne 01.08.2013 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1, který je zároveň nedílnou součástí smlouvy citované v úvodu tohoto dodatku.

Za objednatele

Datum: 24.-02-2014

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora




Za zhotovitele


Datum: 20.2.2014

Místo: Ostrava

Marian Kotas
jednatel společnosti



Změnový list č. 1



3/4

Přehled vyčíslení jednotlivých změn na stavbě Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích
Změnový list č.1

Změnový list č.	Změna č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce
1	1	Provádění prací pod mostem a vypuštění injektáže - SO 04, SO 05	69 813,00 Kč	- 91 860,00 Kč
	2	Hydroizolace stěn mostu - SO 04, SO05	28 664,00 Kč	
	3	Neprovedení přeložky plynu - SO 05.1		- 22 701,00 Kč
	4	Posunutí šachty S42 - SO 04	72 397,00 Kč	
	5	Změna trasy potrubí SKL DN1000 - SO 05	85 822,00 Kč	
	6	Změna směru potrubí SKL DN1000 - SO 05	33 600,00 Kč	
	7	Změna výškové úrovně šachty S52 - SO 05	9 900,00 Kč	
	8	Vložení drenáže DN100 u šachty S52 - SO 05	1 778,00 Kč	
	9	Dodatečný materiál na přeložku vodovodu - SO 05.1	25 935,00 Kč	
	10	Postupné kácení borovice na pozemku p.Nemčička - SO 05	9 600,00 Kč	
	11	Doplnění materiálu k drátěnému oplocení - SO 05	25 408,00 Kč	
	12	Změny týkající se spadliště (šachta S47) - SO 04	3 349,00 Kč	- 11 500,00 Kč
	13	Úpravy šachty S54 - SO 05	7 729,00 Kč	
	14	Neprovedení přípojky Pk43 - SO 04.1		- 1 082,00 Kč
	15	Neprovedení geometrických plánů pro kolaudační řízení - SO 04, SO 05		- 13 380,00 Kč
Celkem			373 995,00 Kč	- 140 523,00 Kč
Rozdíl			233 472,00 Kč	