

Číslo smlouvy objednatele: 1219D2/2012/OI
Veřejná zakázka č.: 38/2012

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1219/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

TALPA-RPF, s.r.o.

Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zastoupena: jednatelem společnosti
Ing. Čestmírem Kusem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 64615391
DIČ: CZ64615391
Komerční banka, a.s.
pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 43-7520340297/0100
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb : Ing. Ivana Fričová,
č. autorizace: 16388
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:
Ing. Ivana Fričová

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

Čl. IV. *Cena díla, odstavce 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce nahrazuje tímto novým zněním:*


Název stavby	Cena bez DPH
Cena za stavební práce pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko – II. etapa“	13 473 113,48 Kč
Cena za stavební práce pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu nám. J. z Poděbrad“	5 387 081,40 Kč
Cena celkem	18 860 194,88 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 7405/RM1014/99 ze dne 11.6.2013.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
5. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Kalkulace méně práce


Za objednatele

Datum: 20-06-2013
Místo: Ostrava _____


Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: Ostrava _____


Ing. Čestmír Kus
jednatel společnosti

Kalkulace na méně práce

	popis změn	cena
1	Atmogeochemické průzkumy výstupu důlních plynů	-130 250,18
2	Vodovod Halasova – zkrácení trasy o 15m, odpočet pažení a šoupat DN200-300	-174 639,37
3	Vodovod nám. J. z Poděbrad – odpočet pažení	-8 922,67
4	Vodovod ul. Šalounova – odpočet pažení	-20 712,67
5	Vodovod ul. Zengrova – odpočet pažení a šoupat DN150-200	-69 860,63
6	Úpravy komunikací na vodovodních řádech - méněpráce	-495 181,60
7	Úpravy komunikací na vodovodních řádech - vícepráce	78 005,52
8	Kanalizace Kutuzovova – odpočet stoky H1, 2ks přípojek	-132 720,74
9	Kanalizace Kutuzovova – tvarovky, 2ks šachtic 315 – vícepráce	238 741,34
10	Kanalizace Halasova – odpočet 22ks přípojek	-743 427,32
11	Kanalizace Šalounova – odpočet 1ks přípojky	-14 678,14
12	Kanalizace Šalounova – tvarovky - vícepráce	127 948,00
13	Kanalizace Erbenova – odpočet 1ks přípojky	-36 331,86
14	Kanalizace Erbenova – tvarovky - vícepráce	101 313,00
15	Úpravy komunikací na kanalizacích - méněpráce	-354 425,58
16	Úpravy komunikací na kanalizacích - vícepráce	50 219,50

Celkem:

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH:

-1 584 923,42

-2 181 150,77 Kč
596 227,35 Kč