

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1307/2016/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Václavem Kratochvílem,
předsedou představenstva
zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, v oddíle B, vložka 1217.

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku č. 1

čl. I

1. Smluvní strany dne 12.05.2016 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní ev.č. 1307/2016/OI/VZKÚ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace nezbytných dokumentací a předpokladů pro úpravu křižovatky v křížení ulic Studentská a Opavská, k. ú. Poruba, obec Ostrava, vč. inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 13 části D Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů pro úpravu křižovatky v křížení ulic Studentská a Opavská, k. ú. Poruba, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, které spočívají v úpravě vypracované a objednateli již předané dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti, čímž se mění předmět smlouvy. Bude aktualizována celá projektová dokumentace vč. všech vyjádření správce technické infrastruktury.

čl. II.

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavcem 5 v následujícím znění:

„5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zrealizuje vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto vícepráce převzít a zaplatit.“

Příloha č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

2. Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění se doplňuje o nové odst. 4 a 5 v následujícím znění:

„4. Koncept upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „SSZ Studentská x Opavská“ v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 02.09.2019. Koncept dokumentace nebude projednán s dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

5. Čistopis upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „SSZ Studentská x Opavská“ v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 20.12.2019.“ Termín plnění je podmíněn dodržením lhůt správního řádu oslovených orgánů státní správy.

Dosavadní odstavce 4 – 7 tohoto článku smlouvy se přečíslovávají na odstavce 6 – 9.

Odstavec čl. II se doplňuje o nový odstavec č. 10 v následujícím znění:

„10. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků dle tohoto čl. II. odst. 2 – 9, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

3. Část B, článek III. Cena díla nově zní takto:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní řízení (DÚR)	320 242,-	67 251,-	387 493,-
PD pro stavební povolení (DSP)	241 312,-	50 676,-	291 988,-
Plán BOZP	16 400,-	3 444,-	19 844,-
PD pro provádění stavby (DPS)	96 642,-	20 295,-	116 937,-
Cena celkem	674 596,-	141 666,-	816 262,-

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, čl. I Předmět část A se doplňuje o nový odst. o) v následujícím znění:

„o) projednání změny dokumentace DÚR, které zahrnuje nové projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy a s ostatními dotčenými subjekty, obnovu průzkumu inženýrských sítí, obnovu již neplatných, propadlých vyjádření v době přerušení prací.

5. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, čl. IV. Odměna nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro územní rozhodnutí	212 856,-	44 700,-	257 556,-
Funkce koordinátora BOZP	24 000,-	5 040,-	29 040,-
Autorský dozor	19 328,-	4 059,-	23 387,-
Odměna celkem	256 184,-	53 799,-	309 983,-

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

6. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. I, Cenová ujednání, odst. 1 nově zní takto:

„1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	674 596 Kč
DPH	141 666 Kč
Odměna bez DPH	256 184 Kč
DPH	53 799 Kč
Celková cena bez DPH	930 780 Kč
DPH	195 465 Kč
Celková cena včetně DPH	1 126 245 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

7. S ohledem na skutečnost, že zhotoviteli již byla ze strany objednatele zaplacená částka odpovídající 60% plnění za předaný čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „SSZ Studentská x Opavská“ se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení platebních podmínek, jak je uvedeno níže. U všech dalších plateb dle odst. 14 článku II. části D Smlouvy bude příkazník fakturovat v souladu se Smlouvou ve znění dodatku Dodatku č. 1.

Část D, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II, Platební podmínky, odst. 14 první odrážka nově zní takto:

:

„k části B této smlouvy:

- po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu vystavil zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Po předání upraveného čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „SSZ Studentská x Opavská“ v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na doplatek do 60 % částky odpovídající tomuto plnění. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „SSZ Studentská x Opavská“.

8. **Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. V., Závěrečná ujednání, odst. 13 nově zní takto:**

„13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případů uvedených v části B čl. II. odst. 10, části D čl. I. odst. 5 této smlouvy), které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.“

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01913/RM1822/28 ze dne 30.07.2019.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1307/2016/OI/VZKÚ ze dne 12.05.2016.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Dodatku č. 1 jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č.1 Dodatku č. 1 je Přílohou č. 3 Smlouvy – Aktualizace projektové dokumentace a inženýrské činnosti stavby „SSZ Studentská x Opavská“.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 19.08.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum: 05.08.2019

Místo: Olomouc

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 1 - Aktualizace projektové dokumentace a inženýrské činnosti stavby
"SSZ Studentská x Opavská"

Seznam stavebních objektů, které jsou předmětem změny:

SO 001 Kácení zeleně - není předmětem územního řízení
 SO 101 Silnice I/11 - ulice Opavská
 SO 102 MK - ul. Studentská
 SO 103 MK - příjezd k RS SmVaK
 SO 111 MK-komunikace pěší
 SO 201 Opěrní zeď "A" podél silnice I/11
 SO 202 Opěrná zeď "B" podél komunikace pěší
 SO 301 Dešťová kanalizace D1
 SO 302 Dešťová kanalizace D2
 SO 303 Dešťová kanalizace D3
 SO 304 Dešťová kanalizace D4
 SO 401 NN podzemní - přeložka
 SO 402 NN podzemní - přeložka
 SO 411 NN přípojka pro SSZ a kamerový systém
 SO 421 Slaboproud přeložka OVANET podzemní
 SO 422 Slaboproud chránička Cetin
 SO 431 Kamerový systém
 SO 451 Veřejné osvětlení
 SO 461 Koordinační kabel SSZ
 SO 462 Světelné signalizační zařízení
 SO 801 Sadové úpravy - není předmětem územního řízení

Náklady na přepracování projektové dokumentace DÚR dle seznamu příloh

Projektová činnost	Počet hod.	Kč/hod.	Celkem
Přípravné práce			
Polohopis a výškopis	8	750,00	600,00 Kč
Měříčský elaborát	0	750,00	-
Existence inženýrských sítí	34	750,00	25 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	0	750,00	-
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum	0	750,00	-
Atmochemický průzkum	0	750,00	-
Hluková studie	0	750,00	-
Rozptylová studie	0	750,00	-
Dopravně inženýrská analýza	0	750,00	-
Projektová část			
A. Průvodní zpráva	4	750,00	3 000,00 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	8	750,00	6 000,00 Kč
C. Situační výkresy			
C.1 Situační výkres širších vztahů	8	750,00	6 000,00 Kč
C.2 celkový situační výkres	12	750,00	9 000,00 Kč
C.3 Koordinační situační výkres	12	750,00	9 000,00 Kč
C.4 Katastrální situační výkres	12	750,00	9 000,00 Kč
C.5.1 Speciální katastrální výkres pro souhlas s umístěním stavby - MěO Pustkovec	6	750	4 500,00 Kč
C.5.2 Speciální katastrální výkres pro souhlas s umístěním stavby - MěO Poruba	6	750	4 500,00 Kč

C.5.3 Speciální katastrální výkres pro souhlas s umístěním stavby - VŠB TU Ostrava	6	750	4 500,00 Kč
C.5.4 Speciální katastrální výkres pro souhlas s umístěním stavby - DP a.s.	6	750	4 500,00 Kč
D. Výkresová dokumentace			
D.001.1 Inventarizace zeleně	4	750,00	3 000,00 Kč
D.1001 Vzorové řezy	0	750,00	-
D.1002 Rozhledy a přechody	4	750,00	3 000,00 Kč
D20X.1 Opěrné zdi - situace	0	750,00	-
D.20X.1 Opěrné zdi - řezy	0	750,00	-
D.451.1 Veřejné osvětlení - situace	4	750,00	3 000,00 Kč
D.451.2 Veřejné osvětlení - uložení a křížení kabelů	0	750,00	-
D.801.1 sadové úpravy - situace	4	750,00	3 000,00 Kč
E. Dokladová část	24	750,00	18 000,00 Kč
F. Odhad stavebních nákladů	0	750,00	-
G. Záborový elaborát			
G.1 Technická zpráva	4	750,00	3 000,00 Kč
G.2 Situace záborů	8	750,00	6 000,00 Kč
Aktualizace DÚR celkem			130 000,00 Kč

Náklady na inženýrskou činnost v souvislosti s přepracováním projektové dokumentace

Činnost	Počet hod.	Kč/hod.	Celkem
Inženýrská činnost (projednání aktualizované DUR se správci technické infrastruktury, s dotčenými orgány státní správy a s ostatními dotčenými subjekty, nové podání žádosti o územní rozhodnutí)	112	750	84 000,00 Kč
Projednání změny DÚR celkem			84 000,00 Kč

Celková cena

Cena bez DPH - projektová činnost	130 500,00 Kč
DPH 21%	27 405,00 Kč
Cena bez DPH - inženýrská činnost	84 000,00 Kč
DPH 21%	17 640,00 Kč
Celková cena bez DPH	214 500,00 Kč
DPH	45 045,00 Kč
Celková cena včetně DPH	259 545,00 Kč