



Číslo smlouvy objednatele: 1426D2/2015/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
jednající

Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36
zastoupena

Ing. Markétou Formánkovou
jednatelkou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1025024134/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX., odst. 3. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5.2014 na realizaci staveb projektu EKOTERMO IIA, z důvodu vzniklých méněprací během realizace staveb, v rozsahu dle přílohy č. 1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 12 Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.



2. Článek IV. Cena díla v odstavci 1 se snižuje cena u stavby „Svinov-Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10“ a činí:

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10	7 348 102,69 Kč	1 543 101,56 Kč	8 891 204,25 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
CENA CELKEM	7 360 102,69 Kč	1 545 621,56 Kč	8 905 724,25 Kč

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.00441/RM1418/9 ze dne 20.01.2015.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5. 2014.
6. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Příloha č.12 smlouvy – Změnový list č. 04 pro objekt ZŠ Bílovecká 10 vč. rozpočtu

Za objednatele


Za zhotovitele

Datum: - 3 -03- 2015

Místo: Ostrava

Datum: *R. Formánková*

Místo: *Ostrava*







Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

BEETAV MORAVA S.P.O.
s.r.l. spol. s r.o.
Mlýnská 96, 602 738 32
IČO: 25207477 - DIČ: CZ25207477
TEL: 558 433 111 Fax: 558 431 015

Ing. Markéta Formánková
jednatelka

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 15.10.2014	
Název akce: EKOTERMO IIA Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet (MNP)		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Nebylo realizováno osazení nových okenních výplní 2 ks/O18, 1 ks dveře/D05 a 1 ks dveře/D06 z důvodu vybourání přístavby.			
2. Záměna výplně okna 1 ks/O23 za 1ks/O14. Změna umístění okna 1 ks/O12.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu havarijního stavu přístavby (účel místností -zádveří a WC) umístěné ve dvorní části hlavní budovy (dle PD značeno jako objekt „B“) ZŠ Bílovecká 10, bylo nutno přistoupit k jeho vybourání (potvrzeno statikem, stavebním úřadem). Z tohoto důvodu nebylo realizováno osazení nových okenních výplní 2ks/O18, 1 ks dveře/D05, 1 ks dveře/D06. Byla provedena záměna výplně okna 1 ks/O23 za 1ks/O14. Byla realizována změna umístění okna 1 ks/O12. Provedené úpravy budou splňovat podmínky Energetického auditu.			
Tyto okolnosti byly nepředvídatelné a vyžadují změnu oproti zadání.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím			
			
Ing. Jan Kania PPS Kania s.r.o.		Ing. Ivan Svrčina PPS Kania s.r.o.	
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
<p>MS architektura a design s.r.o. Biskupská 239/10, 702 00 Ostrava IČ: 252 22 22 22 V Nizkane 1425, 150 00 Praha 5 Tél: +420 353 810 447, 210 / CZ26781808</p> <p></p> <p>Ing. Marián Jurga MS architektura a design, s.r.o.</p>			
Příloha: Rozpočet (MNP)			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	15.10.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nebylo realizováno osazení nových okenních výplní 2 ks/O18, 1 ks dveře/D05 a 1 ks dveře/D06 z důvodu vybourání přístavby. 2. Záměna výplně okna 1 ks/O23 za 1ks/O14. Změna umístění okna 1 ks/O12. 		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Z důvodu havarijního stavu přístavby (účel místností -zádveří a WC) umístěné ve dvorní části hlavní budovy (dle PD značeno jako objekt „B“) ZŠ Bílovecká 10, bylo nutno přistoupit k jeho vybourání (potvrzeno statikem, stavebním úřadem). Z tohoto důvodu nebylo realizováno osazení nových okenních výplní 2ks/O18, 1 ks dveře/D05, 1 ks dveře/D06. Byla provedena záměna výplně okna 1 ks/O23 za 1ks/ O14. Byla realizována změna umístění okna 1 ks/O12. Provedené úpravy budou splňovat podmínky Energetického auditu.</p> <p>Tyto okolnosti byly nepředvídatelné a vyžadují změnu oproti zadání.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 120.083.11 Kč	0,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: není	
- 120.083.11 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny .	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum: 15.10.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 4

Rozpočet	MNP okna		JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01 1	Stavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-5-1-1	MNP		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
HSV celkem	120 083,11	Kompletační činnost (IČD)		0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora		0,00
ZRN celkem	120 083,11	Přesun stavebních kapacit		0,00
		Rezerva rozpočtu		0,00
HZS	0,00			
ZRN+HZS	120 083,11	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	120 083,11	Ostatní náklady celkem		0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			120 083,11 CZK
DPH	21 %			25 217,45 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				145 300,56 CZK

Popis :

Stavba :	11143713-5-1-1 MNP	Rozpočet :	ZL 4
Objekt :	SO 01_1 Stavba	MNP okna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 0061: Úprava povrchu vnitřní	3 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0062: Úprava povrchu vnější	5 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19 0096: Bourání konstrukci	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00
39 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvoru	110 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	120 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimosřeništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařizení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

DDSTAV MOHLE A s.r.o.
 Brno, ul. 28. 9. 1939 26
stavbyvedoucí
 IČO: 26607847 DIČ: CZ26607847

Položkový rozpočet

S:	11143713-5-1-1	MNP
O:	SO 01 1	Stavba
R:	3	MNP okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	0061: Úprava povrchu vnitřní				3 815,10
24	421Pq3370002	Začištění omítek - kolem oken, dveří, podlah, obkladu apod.	m	24,30000	115,00	2 794,50
25	421Pq3420004	Omítka vápenná vnitřní, ostění okenního nebo dvířního - omítka štuková	m2	7,29000	140,00	1 020,60
Díl:	12	0062: Úprava povrchu vnější				5 327,49
40	411Pr413085002	Vnější sanacní omítkový systém ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - stupeň složitosti I, a II	m2	23,16300	230,00	5 327,49
Díl:	19	0096: Bourání konstrukcí				293,68
73	314Bi0020010	Vybourání dřevěných výplní otvoru nebo sten - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 1 m2	m2	0,80000	85,00	68,00
74	314Bi0020012	Vybourání dřevěných výplní otvoru nebo sten - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 2 m2	m2	2,65500	85,00	225,68
Díl:	20	0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce				92,99
90	180Bz0010002	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,21000	2,00	0,42
91	180Bz0010004	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží	t	0,21000	2,00	0,42
92	180Bz0020002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	0,21000	2,00	0,42
93	180Bz0020004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	0,83000	2,00	1,66
94	180Bz0030002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	0,21000	75,00	15,75
95	180Bz0030004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - dalších 9,0 km	t	0,41000	2,00	0,82
96	180Az0382022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného	t	0,21000	350,00	73,50
Díl:	39	7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvoru				110 553,85
175	314Ua0060002	Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, přípojovací spára tl. do 15 mm., varianta 1	m	24,30000	60,00	1 458,00
172	314Ua0030010	Montáž oken dřevěných nebo plastových dvojitých otevíracích - PUR pena, do zdiva, výška přes 1,5 do 2,5 m	m2	3,45000	240,00	828,00
194	X19	O18 dřevěné okno jednokřídlé otevíravé s mikroventilací - rozměry 0,5 x 0,8m, Uw=1,2 W/m2K	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00
199	X24	O23 dřevěné okno trojkřídlé otevíravé/sklonivé s mikroventilací - rozměry 1,77 x 1,5m, Uw=1,2 W/m2K	kus	1,00000	11 700,00	11 700,00
232	319Hi0010002	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka do 1000 mm	kus	2,00000	100,00	200,00
233	319Hi0010004	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	1,00000	100,00	100,00
235	X73	Drevotřísková parapetní deska s dekorativním kvalitním laminátem - s pravouhlym nosem 40 mm, šířka, 270 mm, tl. 20 mm	m	2,77000	205,00	567,85
236	323Ua0070002	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, jednokřídlé, bez nadsvětliku	kus	1,00000	800,00	800,00
237	X117	D06 dřevěné vstupní jednokřídlé dveře plně otevíravé s klenutým nadpražím - 900/2240 mm, včetně rámu	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00
242	323Ua0070004	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, jednokřídlé, s nadsvětlikem	kus	1,00000	800,00	800,00
244	X116	D05 dřevěné vstupní jednokřídlé dveře plně s proskleným nadsvětlikem - 900 x 2240 mm, včetně rámu	kus	1,00000	43 000,00	43 000,00
249	329Xh0010002	Montáž dvířního kování	kus	2,00000	150,00	300,00
250	329Xh624211202	Kování dvířní bezpečnostní - klika/kouke	kus	2,00000	350,00	700,00
253	X182	Pryžová záložka ke dveřím - včetně montáže	kus	2,00000	150,00	300,00