

Číslo dodatku objednatele: 3313D1/2014/OI
Veřejná zakázka: ; 262/2012

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3313/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

Skanska a.s.
se sídlem: Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov
jednající: Ing. Petr Čuba, oblastní manažer
Ing. Jaromír Hajek, výrobní náměstek
Závodu Morava
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 15904

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 26271303
DIČ: 26271303
Peněžní ústav: Citibank Europe plc., organizační
složka
Číslo účtu: 2038056818/2600

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu víceprací, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem v Kč
Komunikace plnění	3.844.883,90	815.825,62	4.660.709,52
Kanalizace Zengrova	5.887.256,10	1.236.323,78	7.123.579,88
CENA CELKEM	9.732.140,00	2.052.149,40	11.784.289,40


Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

OSTRAVA!!!

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2620/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.3313/2013/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č.3313/2013/OI/LPO, která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. I: Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy


Za objednatele

Datum: 27-06-2014
Místo: _____


Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 26.6.2014
Místo: Ostrava


Ing. Petr Čuba
jednatel společnosti



Ing. Jaromír Hájek
výrobní náměstek závodu Morava

OSTRAVA!!!

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2230D1/2014/OI/LPO

Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy

Rekapitulace změn u části Komunikace Zengrova – ceny bez DPH

Objekt	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Rozdíl
SO 001 Slaboproudé rozvody	248.750,82	248.750,82	0,00
SO 002 Přípojka silnoproudu	229.857,78	215.544,82	-14.312,96
SO 003 Komunikace	1.962.528,14	2.198.992,35	236.464,21
SO 004 Vsakování srážkových vod	281.054,13	263.550,45	-17.503,68
SO 006 Přeložka vodovodu	411.447,91	411.447,91	00,00
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	314.599,00	314.599,00	0,00
Bourání rozběhové dráhy	0,00	191.998,55	191.998,55
Celkem	3.448.237,78	3.844.883,90	396.646,12

Rekapitulace změn u části Kanalizace Zengrova - ceny bez DPH

Objekt	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Rozdíl
1.1 - IO 02.1. Kanalizační stoka Z	947.410,00	1.109.494,32	162.084,32
1.2 - IO 02.2. Kanalizační přípojky stoky Z	200.706,00	258.569,02	57.863,02
1.3 - IO 02.3. Úpravy komunikací	346.365,00	346.365,00	0,00
2.1 - IO 04.1 Kanalizační stoka Z	3.172.521,00	3.669.235,16	496.714,16
2.2 - IO 04.2 Kanalizační přípojky stoky Z	115.401,00	115.401,00	0,00
2.3 - IO 04.3 Úpravy komunikace	313.915,00	20.571,60	-293.343,40
0 Ostatní a vedlejší náklady	367.620,00	367.620,00	0,00
Celkem	5.463.938,00	5.887.256,10	423.318,10