

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Společnost „**POHL-LXM, Nová Ves - Jih**“
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
zastoupena: Janem Fleischerem, MBA
zplnomocněným zástupcem Společnosti

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200388634 / 6800
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Marek Valenta
Č. autorizace: 18005
Jméno a příjmení stavbyvedoucího: Václav Odnoha
Správce Společnosti:

POHL cz, a.s.
Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63
IČO: 256 06 468 DIČ: CZ25606468

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

Společník 2:
LXM Group a.s.
Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 258 49 832 DIČ: CZ25849832

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje písm. A) a za tento text se doplňuje písm. B), které zní:

„B) Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

- a) Stavební práce uvedené ve změnovém listě č. 1 (Příloha č. 5 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace nákladů více a méněprací (Příloha č. 6 této smlouvy), které jsou součástí této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
CENA CELKEM	35.162.224,05 Kč	7.384.067,05 Kč	42.546.291,10 Kč

3. Součástí tohoto dodatku je rekapitulace nákladů více a méněprací (Příloha č. 6 SoD č. 2047 / 2014 / OI / LPO). Oceněný soupis více a méněprací je součástí změnového listu ZL1.

4. V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 23 za řádek ve znění „č. 4 - Seznam subdodavatelů“ tento text:

„č. 5 - Změnový list č. 1

č. 6 - Rekapitulace nákladů více a méněprací“

čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0958 / ZM1418 / 14 ze dne 17.02.2016.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo č. 2047/2014/ OI / LPO, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo č. 2047 / 2014 / OI / LPO, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2047/2014/OI/LPO ze dne 01.10.2014 zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2047 / 2014 / OI / LPO ze dne 01.10.2014.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 29-02-2016

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci




Za zhotovitele

Datum: 24.2.2016

Místo: V OSTRAVĚ

POHL CZ, s.r.o.
ostavský závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA 5
Jan Fleischer, MBA
zplnomocněný zástupce Společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.1	
Stavba: Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské síť 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba	
Změny předkládá: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava	
<u>Popis navrhovaných změn stavby:</u>	
Vícepráce:	
stoka 6 DN 300 - rozšíření výkopu, protlak, čerpání podzemních vod, šachta 10A	587 047,60,- Kč bez DPH
stoka 6, 62, 64, 65 DN 150 - domovní kanalizační přípojky navíc	409 061,05,- Kč bez DPH
stoka 64 DN 300 - změna trasy	273 316,21,- Kč bez DPH
stoka 7 DN 300 - prohloubení trasy, překop přes komunikaci (otevřený výkop), rozšíření výkopu	1 578 643,16,- Kč bez DPH
stoka 7 kanalizační přípojky DN 150 - dodatečná domovní přípojka, rozšíření výkopu	295 423,21,- Kč bez DPH
stoka 13 DN 250 - změna RŠ (tenisový kurt)	6 722,20,- Kč bez DPH
ostatní a vedlejší náklady - vypnutí/zapnutí VVN+autorizovaný dohled, hydrogeolog.posudek, izolace volného vedení NN	179 976,00,- Kč bez DPH
celkem vícepráce:	3 330 189,43,- Kč bez DPH
Měněpráce:	
stoka 6 DN 150 - protlak	- 62 400,00,- Kč bez DPH
stoka 64 DN 300 - čerpání	- 39 109,29,- Kč bez DPH
stoka 7 DN 300 - čerpání, protlak	- 255 243,56,- Kč bez DPH
stoka 13 DN 250 - čerpání, RŠ změna (tenisový kurt)	- 16 843,80,- Kč bez DPH
stoka 6, 60, 61, 62, 65 - čerpání	- 71 368,73,- Kč bez DPH
celkem méněpráce:	- 444 965,38,- Kč bez DPH
celkem:	2 885 224,05,- Kč bez DPH
<u>Odkazy na přílohy:</u>	
1. situace domovních kanalizačních přípojek (stoka 6, 62, 64, 65, 7)	
2. situace změn trasy (stoka 6, 64)	
3. fotodokumentace rozšíření výkopů (stoka 6, 7)	
4. čerpací deník	
5. hydrogeologický posudek	
6. doklady VVN (ČEZ - objednávka)	
<u>Odkazy na rozpočtovou dokumentaci:</u>	
7. Rozdílový rozpočet	
<u>Odsouhlasení změn:</u>	
Stanovisko investora: Statutární město Ostrava Ing. Petr NOGA <i>NOGA</i>
Stanovisko projektanta : Projekt 2010 Jana GEMROTOVÁ <i>GEMROTOVA</i>
Stanovisko TDI: OVAK a.s. Ing. Markéta NOVÁKOVÁ <i>NOVAKOVA</i>
Stanovisko provozu kanalizační sítě OVAK a.s. Lukáš MIKULA <i>MIKULA</i>
Stanovisko zhotovitele: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava Ing. Petr SEDLÁČEK <i>SEDLACEK</i>
	 POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Hlasičská 1632/57A 747 05 Opava IČO: 23599498

Kód: 6014135-904

Stavba: Kanalizační síť Nová Ves - Jih

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.11.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Jitka Glogarová

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01	SO 01 Kanalizační síť vč. kanalizačních přípojek	2 885 224,05	
005	SO 01 Kanal. síť - stoka 6, DN 300	587 047,60	
006	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 6 DN 150	225 961,73	
			-62 400,00
013	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 62 DN 150	107 227,81	
025	SO 01 Kanal. síť - stoka 64 DN 300	273 316,21	
			-39 109,29
026	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 64 SN 150	40 770,78	
028	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 65 DN 150	35 100,73	
029	SO 01 Kanal. síť - stoka 7 DN 300	1 578 643,16	
			-255 243,56
030	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 7 DN 150	295 423,21	
034	SO 01 Kanal. síť - stoka 13 DN 250	6 722,20	
			-16 843,80
040	Ostatní a vedlejší náklady	179 976,00	
041	Měněpráce čerpání		-71 368,73

Celkové náklady za stavbu 2 885 224,05

Vícepráce : 3 330 189,43

Měněpráce : -444 965,38