



Číslo smlouvy objednatele: 1132D1/2012/OI  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2210841

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1132/2012/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora  
Ing. Jiřím Hrabínou

ALPINE Bau CZ s.r.o.  
sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí  
jednatel: Ing. Aleš Kramný, prokurista  
Ing. Josef Pohorský, prokurista

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby	159 800,00	31 960,00	191 760,00
Realizace stavby	9 658 888,91	1 931 777,78	11 590 666,69
<b>CENA CELKEM</b>	<b>9 818 688,91</b>	<b>1 963 737,78</b>	<b>11 782 426,69</b>

#### čl. II.

#### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 5945/RM1014/77 ze dne 20.11.2012.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1132/2012/OI/LPO ze dne 13.04.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1132D1/2012/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 27. 11. 2012

Datum: 22. 11. 2012

Místo: Ostrava

Místo: OSTRAVA

**Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec**  
náměstek primátora



**ALPINE**  
ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286

**Ing. Aleš Kramný**  
prokurista

**Ing. Josef Pohorský**  
prokurista



Příloha č. 1 k dodatku č. objednatele: 1132D1/2012/OI  
Počet listů: 2

Hlava I.	Popis stavebních objektů	Cena celkem dle SoD v Kč	Realizační dokumentace		VCP a MP zjištěné při realizaci		Konečná cena dle dodatku.
			Vícepráce celkem (VCP)	Méněpráce celkem (MP)	Vícepráce celkem (VCP)	Méněpráce celkem (MP)	
<b>Hlava I.</b>	<b>Projektové práce</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>
	Realizační dokumentace stavby	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
<b>Hlava III.</b>	<b>Vlastní stavební práce</b>	<b>9 651 813,00</b>	<b>463 833,57</b>	<b>-894 571,88</b>	<b>405 884,36</b>	<b>-560 776,37</b>	<b>9 066 182,68</b>
	SO 01 Navýšení nábrežní zdi	2 091 621,00	0,00	-139 612,50	160 731,49	-30 907,52	2 081 832,47
	SO 02 Galerie před Krajským soudem	3 479 640,00	224 736,92	-450 967,50	147 524,91	-57 375,00	3 343 559,33
	SO 03 Galerie v ul. Matiční	2 754 744,00	191 584,65	-300 166,88	75 827,96	-57 375,00	2 664 614,73
	SO 04 Osvětlení galerie před Krajským soudem	329 139,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	333 495,00
	SO 05 Osvětlení galerie v ul. Matiční	173 244,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
	SO 06 Kácení dřevin	25 670,00	38 800,00	-3 825,00	0,00	0,00	60 645,00
	SO 07 Sadové úpravy	21 677,00	0,00	0,00	0,00	-2 739,13	18 937,87
	SO 08 Přeložky kabelů Telefonica O2	640 924,00	0,00	0,00	0,00	-396 844,72	244 079,28
	SO 09 Přeložky kabelů Policie ČR	135 154,00	0,00	0,00	21 800,00	-15 535,00	141 419,00
<b>Hlava VI.</b>	<b>Náklady obdobné VRN - NUS</b>	<b>540 501,00</b>					<b>507 706,23</b>
	2,1 % z nákladů hlavy III – provozní vlivy	202 688,00					190 389,84
	3,5 % z nákladů hlavy III – zařízení staveniště	337 813,00					317 316,39
<b>Hlava VII.</b>	<b>Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení</b>	<b>63 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 750,00</b>
	Geodetické práce	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>Hlava XI</b>	<b>Příprava a zabezpečení výstavby</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>



Kompletační činnost	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>10 437 114,00</b>					<b>9 818 688,91</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>2 087 423,00</b>					<b>1 963 737,78</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>12 524 537,00</b>					<b>11 782 426,69</b>