



Statutární město Ostrava

magistrát



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



# Smlouva

Číslo dodatku objednatele: 1331D1/2013/OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1331/2013/OI/LPO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno  
Ing. Jiřím Hrabínou  
náměstkem primátora

#### Skanska a.s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov  
zastoupena/jednající  
Ing. Josefem Křupkou  
OM závodu Morava  
Ing. Jaromírem Hájkem  
VN závodu Morava  
jednajícími na základě pověření

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Citibank Europe plc,  
organizační složka  
Číslo účtu: 2038056703ú2600  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 145904

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*V článku V. Doba plnění se text odstavce 2. mění a nově zní:*

2. Dílo bude dokončeno do 29.11.2013.

#### čl. II.

*V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Cena bez DPH	16.842.552,39 Kč
DPH 21 %	3.536.936,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>20.379.488,39 Kč</b>

**čl. III.**

Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 2 smlouvy – Kalkulace nákladů.

**čl. IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2092/ZM1014/28 ze dne 30.10.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1331/2013/OI/LPO ze dne 22.05.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1331D1/2013/OI, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: - 5 -11- 2013

Datum: - 6 -11- 2013

Místo: Ostrava

Místo: Olomouc

**Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec**  
náměstek primátora

**Ing. Josef Křupka**  
OM závodu Morava

**Ing. Jaromír Hájek**  
VN závodu Morava

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Libalova 1/2348  
0322 149 00 Praha 4 - Chodov



osoby jednající na základě pověření



# Smlouva

 Příloha č. 1 k dodatku č. objednatel:1331D1/2013/OI  
 Počet listů: 2

## CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

	Stavební objekt	Cena dle smlouvy o dílo	Cena celkem méněpráce (MCP)	Cena celkem vícepráce (VCP)	Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH
	Objekt: SO 01.1 Komunikace	11 214 954,18	-181 357,37	2 503 962,72	13 537 559,53
	Objekt: SO 01.2 Městský mobiliár	141 648,49	0,00	0,00	141 648,49
	Objekt: SO 02.1 Schodiště	651 011,29	0,00	0,00	651 011,29
	Objekt: SO 02.2 Rampa na lávku na kamenec	1 464 344,19	0,00	0,00	1 464 344,19
	Objekt: SO 04 Veřejné osvětlení	84 384,31	0,00	0,00	84 384,31
	Objekt: SO 06 Vegetační úpravy	87 762,62	0,00	0,00	87 762,62
	Náhradní výsadba	50 832,31	0,00	0,00	50 832,31
	Kompenzační opatření	402 878,66	0,00	0,00	402 878,66
	<b>Celková cena 1 /CZK/ bez DPH</b>	<b>14 097 816,04</b>			<b>16 420 421,39</b>
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>				
1.1	Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace včetně zajištění BOZP.	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00
1.2	Kompletační činnost, tzn: zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla, koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přijímka, kontrola apod.	98 500,00	0,00	14 113,00	112 613,00
1.3	Dokumentace skutečného provedení	15 400,00	0,00	4 599,00	19 999,00
1.4	Dodatek k ZS 1: Náklady na provizorní dopravní značení; osazení a následné odstranění silničních panelů uložených do štěrkodrtě v rámci provizorního stavu ZS.	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1.5	Dodatek k POV 1: Vytýčení ing. sítí, geodetické zaměření a geodetické plány stavby, vytýčení stavby, zkoušky hutnění zemin a sypanin, poplatky za zábor veřejných ploch	102 900,00	0,00	14 619,00	117 519,00
1.6	Dodatek k POV 2: Vytýčení hranice pozemku	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	<b>Celková cena 2 /CZK/ bez DPH</b>	<b>388 800,00</b>			<b>422 131,00</b>
	<b>Celková cena /CZK/ bez DPH</b>	<b>14 486 616,04</b>			<b>16 842 552,39</b>
	<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>3 042 189,37</b>			<b>3 536 936,00</b>
	<b>Konečná cena /CZK/ s DPH</b>	<b>17 528 805,41</b>			<b>20 379 488,39</b>