

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1406/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

OSA – INVEST s.r.o.
Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zastoupena
Luborem Chválkem, jednatelem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 62300652
DIČ: CZ62300652 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200177634/6800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 12609

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 4. smlouvy dohodli o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizace stavby „Středisko volného času ul. Ostrčilova – rekonstrukce tělocvičny“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č.2 tohoto dodatku, tvořící jeho nedílnou součást, čímž se rozšiřuje předmět plnění díla.

čl. II. Doba plnění

1. V článku V. Doba plnění, odstavec 3. se nahrazuje tímto novým zněním:
„3. Stavba bude dokončena nejpozději do 28.02.2013.“

čl. III. Cena díla

1. V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH (v Kč)
----------------	---------------------

Projektová dokumentace pro provádění stavby	48.900,00
Zhotovení stavby	7.460.276,80
CENA CELKEM	7.509.176,80

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 6369/RM1014/83 ze dne 29.01.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1406/2012/OI/LPO ze dne 08.06.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.1 - „Aktualizovaný časový harmonogram výstavby díla“, která nahrazuje dosavadní přílohu č.1 smlouvy,

Příloha č.2 - „Aktualizovaná rekapitulace nákladů“.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____ - 5 -02- 2013

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava _____

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora

Lubor Chválek
jednatel



Aktualizovaná rekapitulace nákladů

Změna č.	Popis	Cena celkem vícepráce (VCP)	Cena celkem MĚNĚPRÁCE (MP)	Cena rozdílová celkem (VCP-MP)
1	Zdravotechnika-výměna potrubí v kanále	37 753,07 Kč	0,00 Kč	37 753,07 Kč
2	Ústřední vytápění-vícepráce	228 262,38 Kč	-19 444,96 Kč	208 817,42 Kč
3	Tělocvična - rekonstrukce schodiště na tribuně	29 324,75 Kč	0,00 Kč	29 324,75 Kč
4	Tělocvična - předstěna z SDK z vnitřní strany obvodové stěny	15 115,31 Kč	0,00 Kč	15 115,31 Kč
5	Tělocvična - změna obkladu otopných těles	60 704,14 Kč	0,00 Kč	60 704,14 Kč
6	Tělocvična - změna obkladu stěn	11 801,69 Kč	0,00 Kč	11 801,69 Kč
7	Tělocvična - vybourání prostého betonu ve výkopu kanalizace	65 035,80 Kč	-27 396,33 Kč	37 639,47 Kč
8	Tělocvična - změna kce stávající podlahy, místo násypu zde byla bet. mazanina	51 544,44 Kč	-10 297,52 Kč	41 246,92 Kč
9	Tělocvična - vybourání a vyzdění mantinelu, odpočet kce pro obklad radiátorů	29 888,72 Kč	-14 287,24 Kč	15 601,47 Kč
10	Tělocvična - sanační omítka, vyrovnání zdiva, zazdívání otvorů, montáž rohovníku,nátěr příček ALP	30 197,84 Kč	0,00 Kč	30 197,84 Kč
11	Tělocvična - elektroinstalace - vícepráce	42 603,65 Kč	0,00 Kč	42 603,65 Kč
12	Tělocvična - nátěr OK stropu vč. lešení	373 556,75 Kč	0,00 Kč	373 556,75 Kč
13	Tělocvična – vyrovnání pružné výškové podlahy	63 130,33 Kč	0,00 Kč	63 130,33 Kč
Dodatek č.1 - změna č.1 až č.13 – cena celkem v Kč bez DPH		1 038 918,86	-71 426,06	967 492,80

Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č.1 v Kč bez DPH

6 541 684,00
7 509 176,80