

Číslo dodatku objednatele: 1659D1/2014/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1659/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Tomášem Macurou, MBA,
primátorem

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a.s.,
organizační složka**
areál ČD, Palackého č.p. 105, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. Pavlem Borkem,
členem představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: UnicreditBank
Číslo účtu: 2102043465/2700

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací v článku IV. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Realizace stavby	7 150 791,15	1 501 666,14	8 652 457,29
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II	30 000,00	6 300,00	36 300,00
CENA CELKEM	7 180 791,15	1 507 966,14	8 688 757,29

čl. II.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací v článku V. Termíny plnění se text odstavce 2. mění a nově zní:

2. Dílo (tj. jeho dokončení a předání objednateli) bude dokončeno do 18.12.2014. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 127/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1659/2014/OI/LPO ze dne 10.07.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Za objednatele



Za zhotovitele

Datum: 17.12.2014

Datum: 17.12.2014

Místo: Ostrava

Místo:



Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor



firesta
FIRESTA-Flier, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Dodatek

Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1659D1/2014/OI
Počet listů: 1

	Popis	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	Cena bez DPH- VCP	Cena bez DPH- MCP	Konečná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	Cyklistická trasa O, Ostrava- Přívoz				
000	Všeobecné a předběžné položky	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
101	Úpravy vozovky silnice I-56	220 307,80	0,00	0,00	220 307,80
102	Místní komunikace	3 186 550,77	72 529,50	0,00	3 259 080,27
103	Zajištění provozu investora	71 907,13	0,00	0,00	71 907,13
104	Zajištění provozu investora-Přeložka číchačky	12 690,00	0,00	0,00	12 690,00
201	Opěrná zeď	479 323,90	0,00	0,00	479 323,90
401	Přeložky veřejného osvětlení	352 586,16	14 175,00	0,00	366 761,16
403	Úpravy el. vedení	88 824,55	0,00	0,00	88 824,55
404	Přeložka el. kabelů výstražné světelné signalizace podjezdové výšky	100 286,96	16 192,00	-836,00	115 642,96
405	Přeložka kamerového systému	83 387,00	12 803,00	0,00	96 190,00
651	Rekonstrukce trolejového vedení	1 242 564,72	103 495,40	0,00	1 346 060,12
701	Přístřešek	101 326,23	0,00	0,00	101 326,23
801	Vegetační úpravy	169 189,69	271 735,67	0,00	440 925,36
802	Vegetační úpravy-Následná péče	62 682,81	0,00	0,00	62 682,81
901	Přeložky oplocení	366 068,85	0,00	0,00	366 068,85
	Celkem	6 690 696,58	490 930,57	-836,00	7 180 791,15

O STRAVA!!!