



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1728/2013/OI/LPO

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno

Ing. Jiřím Hrabinou

náměstkem primátora na základě plné moci

**Casta dopravní stavby s.r.o.**

Pražská 467, 397 01 Písek

zastoupena jednatelem Ing. Jiřím Kuchařem,

Ing. Františkem Macháčem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČO: 28084136

DIČ: CZ28084136

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 17983373/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 14 a 17 ze dne 23.09.2014, se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH 17 507 286,84 Kč.**

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

#### čl. III.

##### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 2831/ZM1014/35 ze dne 08.10.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1728/2013/OI/LPO ze dne 28.06.2013 a dodatku č. 1 ze dne 22.09.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy a dodatku č. 1

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_ 10 -10- 2014

Datum: \_\_\_\_\_ 17. 10. 2014

Místo: Ostrava

Místo: \_\_\_\_\_

zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**  
náměstek primátora

**Ing. Jiří Kuchař**  
jednatel

**Ing. František Machač**  
jednatel



**Casta dopravní stavby s.r.o.**

Pražská 467, 397 01 Písek  
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

2

Název SO	Cena dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
SO Úpravy komunikací	7 097 300,60	113 923,89	-2 550,00	7 208 674,49
SO 01.1 Komunikace	6 144 409,17	77 212,39	0,00	6 221 621,56
SO 01.2 Městský mobiliář	168 163,80	0,00	0,00	168 163,80
SO 01.3 Prodloužení zidky se zábradlím	784 727,63	36 711,50	-2 550,00	818 889,13
SO 02 Schodiště a rampy	589 059,24	0,00	0,00	589 059,24
SO 03 Lávka přes Lučinu	3 543 749,40	0,00	0,00	3 543 749,40
SO 04 Veřejné osvětlení	1 486 256,91	0,00	0,00	1 486 256,91
SO 06 Vegetační úpravy	663 309,57	0,00	0,00	663 309,57
SO 07 Tramvajová zastávka	3 585 351,08	0,00	0,00	3 585 351,08
SO 07.1 Tramvajové nástupiště	1 659 826,86	0,00	0,00	1 659 826,86
SO 07.2 Přejezd přes tramvajovou trať	811 329,10	0,00	0,00	811 329,10
SO 07.3 Přeložky trolejového vedení	277 179,50	0,00	0,00	277 179,50
SO 07.4 Přeložka trakčních kabelů	297 171,78	0,00	0,00	297 171,78
SO 07.5 Protidotykové zábrany	539 843,84	0,00	0,00	539 843,84
Kompenzační opatření	162 768,46	0,00	0,00	162 768,46
Náhradní výsadba	136 819,45	0,00	0,00	136 819,45
SO 14 Přeložky kabelů policie ČR	44 197,31	0,00	0,00	44 197,31
Zařízení staveniště	86 544,06	569,62	-12,75	87 100,93
<b>CENA CELKEM</b>	<b>17 395 356,08</b>	<b>114 493,51</b>	<b>-2 562,75</b>	<b>17 507 286,84</b>