

Číslo dodatku objednatele (mandanta) 1456D1/2012/OI

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní

Číslo 1456/2012/OI/LPO ze dne: 29.5.2012

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
členem představenstva
Ing. Hubertem Řehulkou
zapsána v OR: Ks v Ostravě, oddíl B, vložka 7
4477

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Republic, a.s.

pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 25324365
DIČ: CZ25324365
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech

Číslo účtu: 480410024/2700

dále též **objednatel nebo mandant nebo
objednatel (mandant)**

dále též **zhotovitel nebo mandatář nebo
zhotovitel (mandatář)**

I.

Na základě ustanovení Části D čl. IV. Závěrečná ujednání odst. 7 Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. objednatele 1456/2012/OI/LPO a č. zhotovitele SoD/008/5/12/5/12 018 (dále jen smlouva) sjednávají smluvní strany následující změny Smlouvy:

II.

1. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, čl. I. Předmět odst. 1 písmeno A)

se za poslední odrážku doplňuje následující odrážka:

- Součástí plnění je též kompletní projektová příprava pro objekty přeložek NTL plynovodu a vodovodu, které nebyly předmětem předchozího stupně projektové dokumentace a územního rozhodnutí. Přeložka plynovodu bude provedena na úseku plynovodu, který byl proveden ve

spojitosti s výstavbou rodinných domů v lokalitě Plesná – Hrabek p.č. 856/45 a 856/43 k.ú. Stará Plesná v období po dokončení předchozího stupně PD. Přeložka vodovodu je požadovaná správcem vodovodu po novém posouzení vlivu stavby na potrubí při podrobnějším zpracování ve stupni DSP/PDS.

2. V Části B Projektové dokumentace a plán BOZP v čl. III Cena díla odst. 1 zní:

1. Cena za provedené práce uvedené v části B čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč
DSP v rozsahu pro provádění stavby	727 600,--
Plán BOZP	26 400,--
CENA CELKEM	754 000,--

3. V Části D Společná ustanovení pro část B a C v čl. I. Cenová ujednání odst.1 zní:

„ 1 Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí: **883 600,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH.**“

4. V Části D čl. II. Platební podmínky odst. 12 písm. a) zní:

„ a) po předání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku **ve výši 754 000,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH.** Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v čl. II. odst. 2. části B této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města svým usnesením č: 5925/RM1014/77 ze dne: 20.11.2012.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele (mandanta)

Datum: - 7 - 12 - 2012

Místo: Ostrava



zmocněnec Ing. et Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: 20. 11. 2012

Místo: Ostrava



Ing. Hubert Řehulka
člen představenstva

