

Číslo dodatku objednatele:

0161/D1 2014 01

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0161/2014/OI/LPO

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Jirím Hrabinou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

#### OMLUX, spol. s r.o.

sídlo: Fr. Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava  
jednatel: Petr Konečný  
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,  
Vložka 13512

IČ: 61944840  
DIČ: CZ61944840  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 2070625516/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*V článku II Předmět smlouvy, odstavec 1 se text věty doplňuje tímto novým zněním:*

1.....a dále se upravuje o vícepráce a méněpráce podle změnových listů 1,2 a3.

#### čl. II.

*V článku VI Cena díla, odstavec 1 se text věty ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Původní cena bez DPH.....	10 975 601,00 Kč
Navýšení ceny bez DPH.....	<u>725 749,12 Kč</u>
Celkem bez DPH.....	11 701 350,12 Kč
DPH 15%.....	<u>1 755 202,52 Kč</u>
Celkem vč. DPH.....	13 456 552,64 Kč

#### čl. III.

*V článku V Doba plnění, odstavec 2 se text věty ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí 20 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

**čl. IV.**

*V článku VII Platební podmínky, odstavec 5 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

5. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání stavby. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10% pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, nejpozději však **29.9.2014**. Termín splatnosti 30 dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.) Pozastávka ve výši 10% z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, nejpozději však do **29.9.2014**

**čl. V.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10364/RM1014/136 ze dne 24.6.2014.
2. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah, založený tímto dodatkem, uplatní práva a povinnosti smluvních stran, sjednaná smlouvou o dílo č. 0161/2014/OI/LPO, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0161/2014/OI/LPO/ ze dne 19. 3. 2014 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 26-06-2014

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: v Ostravě \_\_\_\_\_

Místo: v Ostravě \_\_\_\_\_

**Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec**  
náměstek primátora

**Petr Konečný**  
jednatel společnosti

