




Statutární město Ostrava
magistrát



Číslo dodatku objednatele: 0875D3/2016/OI



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STRABAG a.s.,
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupena na základě plné moci ze dne 2.12.2013
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z.
a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ
oblasti Východ o.z. Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 4. Smlouvy o dílo č. 0875/2014/OI/LPO ze dne 16.04.2014 na realizaci stavby „Přestupní uzel Hulváky, I.etapa“ dohodly o uzavření Dodatku č.3 k této smlouvě, a to z důvodu vzniklých méněprací.

2. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Přestupní uzel Hulváky, I. etapa“ v k.ú. Zábřeh-Hulváky a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“ zpracované společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., se sídlem: Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00 v březnu 2013, č. zakázky A5-

„Přestupní uzel Hulváky, I.etapa“
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO

OSTRAVA!!!

01/2013 a dále v rozsahu dle Evidenčních listů změny stavby č.01 až č.21. Při realizaci stavby budou dále dodrženy podmínky, vyplývající:

- ze stavebně správních rozhodnutí, tj.
 - a) rozhodnutí drážního úřadu č.j. DUCR-41321/12/Km, spis.zn. MO-SDO0200/12-12/Km ze dne 01.08.2012 s nabytím právní moci dne 20.08.2012, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, oblast Olomouc,
 - b) rozhodnutí č. 612/12/VH pod č.j. SMO/229897/12/OŽP/Vo, spis.zn. S-SMO/075681/12/OŽP/8 ze dne 12.07.2013 s nabytím právní moc dne 14.08.2013, vydané Magistrátem města Ostrava, odborem ochrany životního prostředí,
 - c) rozhodnutí č. 334/12/VH pod č.j. SMO/143706/12/OŽP/Vo, spis.zn. S-SMO/085285/12/OŽP/5 ze dne 26.04.2012 s nabytím právní moci dne 19.5.2012, vydané Magistrátem města Ostrava, odborem ochrany životního prostředí.
 - d) rozhodnutí č. 49/2012 pod č.j. MH 04253/2012/VVHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH 02175/2012/3 ze dne 07.05.2012 s nabytím právní moci dne 06.06.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
 - e) rozhodnutí č. 94/2012 pod č.j. MH 07461/VVHaZ/12/JJ, spis.zn. SZ MH 02631/12/5 ze dne 24.08.2012 s nabytím právní moci dne 19.09.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
 - f) rozhodnutí č. 55/2012 pod č.j. MH 04749/2012/VVHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH 02630/2012/4 ze dne 17.05.2012 s nabytím právní moci dne 08.06.2012, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
 - g) rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončením č. 89/2013 pod č.j. MH 09063/2013/VHaZ/JJ, spis.zn. SZ MH/07928/2013/3 ze dne 27.09.2013, vydané Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
- z externích dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ v aktuálním znění, viz. webové stránky www.ovak.cz v části ke stažení.

čl. II.

Cena díla

1. V článku IV. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby	56 771 988,38 Kč	11 922 117,56 Kč	68 694 105,94 Kč
Zajištění publicity projektu dle čl. II.	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II.	371 620,00 Kč	78 040,20 Kč	449 660,20 Kč
CENA CELKEM	57 273 608,38 Kč	12 027 457,76 Kč	69 301 066,14 Kč

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1021/ZM1418/15 ze dne 23.03.2016.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0875/2014/OI/LPO ze dne 16.04.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.3, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 - Titulní listy Evidenčních listů změn stavby č.21.

Za objednatele

Datum: 19-04-2016

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 13.4.2016

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ
o.z. Ostrava

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblast Východ
o.z. Ostrava

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(21)

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRÁČÍ						
Stavba:	Přestupní uzel Hulváky, I.etapa					
Město:	k.ú. Zábřeh-Hulváky, Mariánské Hory	Datum:	02.03.2016			
Objednatel:	Statutární město Ostrava					
Zhotovitel:	STRABAG a.s.					
Projektant:	ATELIÉR 5, spol. s r.o.					
TDS:	IS Property, a.s.					

Kód		Cena dle dodatku č.2 bez DPH [v Kč]	Vícepráce (VP) [v Kč]	Méněpráce (MP) [v Kč]	Cena celkem dle dodatku č.2 bez DPH [v Kč]	DPH [v Kč]	Cena s DPH [v Kč]
NÁKLADY STAVBY CELKEM							
		58 224 655,41	0,00	-951 047,03	57 273 608,38	12 027 457,76	69 301 066,14
1S001	SO 01 - Sociální zařízení MHD	1 951 490,14			1 951 490,14	409 812,93	2 361 303,07
SO01.0	Soupis prací - Sociální zařízení MHD	1 582 886,14			1 582 886,14	332 406,09	1 915 292,23
SO01.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace sociální zařízení MHD	120 286,00			120 286,00	25 260,06	145 546,06
SO01.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu sociální zařízení MHD	59 412,00			59 412,00	12 476,52	71 888,52
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	188 906,00			188 906,00	39 670,26	228 576,26
2S002	SO 02 - Veřejné WC	895 228,13			895 228,13	187 997,91	1 083 226,04
SO02.0	Soupis prací - Veřejné WC	606 853,63			606 853,63	127 439,26	734 292,89
SO02.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace veřejné WC	130 389,00			130 389,00	27 381,69	157 770,69
SO02.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu veřejné WC	54 804,00			54 804,00	11 508,84	66 312,84
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	103 181,50			103 181,50	21 668,12	124 849,62
3S003	SO 03 - Měřína MHD	2 721 790,52			2 714 524,52	570 050,15	3 284 574,67
SO03.0	Soupis prací - Měřína MHD	2 086 435,71			2 086 435,71	438 151,50	2 524 587,21
SO03.1	Soupis prací - Přípojka splaškové kanalizace - měřína MHD	480 910,07		-7 266,00	473 644,07	92 455,25	573 109,32
SO03.2	Soupis prací - Přípojka vodovodu - měřína MHD	92 005,74			92 005,74	19 321,21	111 326,95
SO03.3	Soupis prací - Přípojka m - měřína MHD	29 869,00			29 869,00	6 272,49	36 141,49
SO03.4	Soupis prací - Hromosvod - měřína MHD	15 944,00			15 944,00	3 348,24	19 292,24
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	16 626,00			16 626,00	3 491,46	20 117,46
IO05	IO 05 - Komunikace vozidlová + pěší	23 594 796,93			22 927 938,73	4 814 867,13	27 742 805,86
IO 05.1	Soupis prací - Nové místní komunikace III.třidy (vozidlové)	17 883 991,71		-295 806,98	17 588 184,73	3 693 518,79	21 281 703,52
IO 05.2	Soupis prací - Nové místní komunikace IV.třidy (pěší)	1 890 662,05		-229 337,84	1 661 324,21	348 878,08	2 010 202,25
IO 05.3	Soupis prací - Přístřešky MHD	1 654 326,70		-90 840,00	1 563 486,70	328 332,21	1 891 818,91
IO 05.4	Soupis prací - Příprava území	495 896,40			495 896,40	104 138,24	600 034,64
IO 05.5	Soupis prací - Demolice stávající smyčky	767 558,69			767 558,69	161 187,32	928 746,01
IO 05.6	Soupis prací - Cyklostezka	707 552,10		-9 839,10	697 713,00	146 519,73	844 232,73
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	194 809,28		-41 034,28	153 775,00	32 292,75	186 067,75
IO06	IO 06 - Rekonstrukce ul. Klostermannovy	3 650 801,82			3 402 884,52	714 605,75	4 117 490,27
IO 06.1	Soupis prací - Rekonstrukce místních komunikací ul. Klostermannova a ul. Lesní	2 199 617,62		-235 237,15	1 964 380,47	412 519,90	2 376 900,37
IO 06.2	Soupis prací - Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace ul. Klostermannova	1 005 664,90			1 005 664,90	211 169,63	1 216 834,53
IO 06.3	Soupis prací - Oprava ulice Halasovy	265 917,45			265 917,45	55 842,66	321 760,11
IO 06.4	Soupis prací - Upravení a ozelenění úsece Klostermannovy	102 826,85		-12 680,15	90 146,70	18 920,81	109 077,51
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	76 775,00			76 775,00	16 122,75	92 897,75
IO07	IO 07 - Kanalizace veřejná	2 535 964,45			2 535 964,45	532 552,53	3 068 516,98
IO07.1	Soupis prací - Kanalizace veřejná	2 511 854,75			2 511 854,75	527 489,50	3 039 344,25
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	24 109,70			24 109,70	5 063,04	29 172,74
IO08	IO 08 - Oprava kanalizace	752 420,46			752 420,46	158 008,30	910 428,76
IO08.1	IO 08 - Oprava kanalizace	738 310,76			738 310,76	155 045,26	893 356,02
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	14 109,70			14 109,70	2 963,04	17 072,74
IO10	IO 10 - Vodovod Lesní-Mařatkova	355 797,92			355 797,92	74 717,56	430 515,48
IO10.1	Soupis prací - Vodovod Lesní-Mařatkova	347 640,52			347 640,52	73 004,51	420 645,03
VOH	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	8 157,40			8 157,40	1 713,05	9 870,45

Statutární město Ostrava
magistrát

IO11	IO 11 - Trakční kabelové vedení	2 821 094,12		2 821 094,12	592 429,77	3 413 523,89
IO11.1	IO 11 - Trakční kabelové vedení	2 796 050,22		2 796 050,22	587 170,55	3 383 220,77
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	25 043,90		25 043,90	5 259,22	30 303,12
IO12	IO 12 - Zajištění zařízení O2 (ochrana kabelů)	401 738,24		401 738,24	84 365,03	486 103,27
IO12.1	Soupis prací - Zajištění zařízení O2 (ochrana kabelů)	394 467,24		394 467,24	82 838,12	477 305,36
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	7 271,00		7 271,00	1 526,91	8 797,91
IO13	IO 13 - Veřejné osvětlení	1 082 415,00		1 082 415,00	227 307,15	1 309 722,15
IO13.1	Soupis prací - Veřejné osvětlení	1 070 415,00		1 070 415,00	224 787,15	1 295 202,15
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00		12 000,00	2 520,00	14 520,00
IO14	IO 14 - Trolejové vedení - přeložka	7 380 636,00		7 380 636,00	1 549 933,56	8 930 569,56
IO14.1	Soupis prací - Trolejové vedení - přeložka	7 340 592,10		7 340 592,10	1 541 524,34	8 882 116,44
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	40 043,90		40 043,90	8 409,22	48 453,12
IO15	IO 15 - Přeložka vodovodní přípojky - měnírna	90 534,45		90 534,45	19 012,23	109 546,68
IO15.1	Soupis prací - Přeložka vodovodní přípojky - měnírna	85 555,75		85 555,75	17 966,71	103 522,46
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	4 978,70		4 978,70	1 045,53	6 024,23
IO16	IO 16 - Zeleň, sadové úpravy	592 374,50		592 374,50	124 398,65	716 773,15
IO16.1	Soupis prací - Zeleň, sadové úpravy	587 869,50		587 869,50	123 452,60	711 322,10
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	4 505,00		4 505,00	946,05	5 451,05
IO17	IO 17 - Informační stožár MHD	139 551,52		139 551,52	29 305,82	168 857,34
IO17.1	Soupis prací - Informační stožár MHD	123 333,92		123 333,92	25 900,12	149 234,04
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	16 217,60		16 217,60	3 405,70	19 623,30
IO18	IO 18 - Kamerový systém	843 810,41		843 810,41	177 200,19	1 021 010,60
IO18.1	Soupis prací - Kamerový systém	828 421,21		828 421,21	173 968,45	1 002 389,66
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	15 389,20		15 389,20	3 231,73	18 620,93
IO19	IO 19 - Oplacení měřírny	283 337,56		254 332,03	53 409,73	307 741,76
IO19.1	Soupis prací - Oplacení měřírny	277 269,86	-29 005,53	248 264,33	52 135,51	300 399,84
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	6 067,70		6 067,70	1 274,22	7 341,92
IO20	IO 20 - Inteligentní zastávky	964 842,75		964 842,75	202 616,98	1 167 459,73
IO20.1	Soupis prací - Inteligentní zastávka	949 533,55		949 533,55	199 402,05	1 148 935,60
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	15 309,20		15 309,20	3 214,93	18 524,13
IO21	IO 21 - Odstranění kanalizace	36 411,49		36 411,49	7 646,41	44 057,90
IO21.1	IO 21 - Odstranění kanalizace	31 140,49		31 140,49	6 539,50	37 679,99
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	5 271,00		5 271,00	1 106,91	6 377,91
PS20	PS 20 - Měnírna MHD	6 999 619,00		6 999 619,00	1 469 919,99	8 469 538,99
PS21	Soupis prací - Měnírna MHD střídavá část	1 094 079,00		1 094 079,00	229 756,59	1 323 835,59
PS22	Soupis prací - Měnírna MHD stejnosměrná část	4 338 488,00		4 338 488,00	911 082,48	5 249 570,48
PS23	Soupis prací - Měnírna MHD vlastní spotřeba	738 389,00		738 389,00	155 061,69	893 450,69
PS24	Soupis prací - Měnírna MHD uzemnění	111 777,00		111 777,00	23 473,17	135 250,17
PS25	Soupis prací - Měnírna MHD stavební elektroinstalace	87 599,00		87 599,00	18 395,79	105 994,79
PS26	Soupis prací - Měnírna MHD dálkové ovládání	629 287,00		629 287,00	132 150,27	761 437,27
OO	Zajištění publicity projektu	130 000,00		130 000,00	27 300,00	157 300,00
OO1	Soupis prací - Zajištění publicity projektu	130 000,00		130 000,00	27 300,00	157 300,00

Titulní listy Evidenčního listu změny stavby č.21

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY, I. ETAPA		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /		Číslo změny stavby: 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Sečlátní zařízení MHD SO 03 Mělnická MHD IO 05 Komunikace vozidlová + pěší IO 08 Rekonstrukce ul. Klostermannovy IO 19 Optoční měřič				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.4.2014 Č smlouvy: Město: 0875/2014/OI/LPO; zhotovitel: B41/PDJI/005/2014/N13084690				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8				
Zhotovitel: STRABAG a.s.				
TDS: JS PROPERTY				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Krycí list rozpočtu		3 x Objednatel		
2) Rekapitulace rozpočtu		1 x TDS		
3) Položkový rozpočet		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Na základě smlouvy o dílo musí být v průběhu realizace díla fakturováno na základě skutečně provedených prací. Některé položky, uvedené v příloze č.3 tohoto změnového listu nebyly provedeny ve výměrách a množství dle nasmulovaného položkového rozpočtu. Jedná se o méněpráce, které již nebudou zhotovitelem realizovány a fakturovány. Z tohoto důvodu se předkládá tento změnový list č.21 na nerealizované položky, který bude pokladem pro uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.</p>				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-951 047,03	2,24%	0,00	19,55%	-951 047,03
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Petr Bystřický	datum	2.3.2016 podpis
TDS:	Jméno	Ing. Libor Jacko	datum	2.3.2016 podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	2.3.2016 podpis
Objednavatel:	Jméno	Ing. Radek Muška	datum	2.3.2016 podpis
Manažer projektu:	Jméno	Ing. Tomáš Bilan	datum	2.3.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Název stavby	Přestupní uzel Hulváky, I. Etapa			JKSO	
Název objektu	SO 01 Sociální zařízení MHD SO 03 Měnilna MHD IO 05 Komunikace vozidlová + pěší IO 06 Rekonstrukce ul. Klostermannovy IO 19 Opičení měnilny			EČO	
Název části				Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava			IČ	DIČ
Projektant	ATELIÉR 5, spol. s r.o.				
Zhotovitel	STRABAG a.s.				
Rozpočet číslo	Zpracoval			Dne	2.3.2016
Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV -951 047,03	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimoslav. doprava 0,00
3	PSV 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"N" 0,00			17	Ostatní 0,00
6	0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -951 047,03	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 -951 047,03	
Objednatel				24 10 % 0,00 DPH 0,00	
Datum a podpis				25 21 % -951 047,03 DPH -199 719,88	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) -1 150 766,91	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatel 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestupní uzel Hulváky, I. etapa
Objekt: SO 01 Sociální zařízení MHDSO 03 Měnírna MHDIO 05 Komunikace vozidlová + pěší IO 06 Rekonstrukce ul. Klostermannovy IO 19 Oplocení
Část:
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 2.3.2016

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
3 SO 03	Měnírna MHD	0,00	7 266,00	-7 266,00
IO 05	Komunikace vozidlová + pěší	0,00	666 858,20	-666 858,20
IO 06	Rekonstrukce ul. Klostermannovy	0,00	247 917,30	-247 917,30
IO 19	Oplocení měnirny	0,00	29 005,53	-29 005,53
	<u>Přestupní uzel Hulváky, I. etapa</u>	<u>0,00</u>	<u>951 047,03</u>	<u>-951 047,03</u>
	Vícepráce	0,00		
	Méněpráce		951 047,03	
	Celkem vícepráce - méněpráce		-951 047,03	
	DPH 21%		-199 719,09	
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>		<u>-1 150 766,91</u>	

Statutární město Ostrava magistrát

ROZPOČET

Stavba: Přestupní uzel Hulváky, I. etapa
Objekt: SO 01 - Sociální zařízení MHD - SOUPIS MĚŘEPRÁČÍ
Číslo: 1000

Objednatel: Statutární město Ostrava
Provozitel: STRASAS a.s.
Datum: 24.8.2015

KČ	Číslo položky	Popis	SoD			VP		MP		Sběrná/údržbová	Cena jednotky	Celková cena položky
			MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výslovná	Ukazatel	Ukazatel			
3 SO 03		Měřična MHD				7 266,00					7 266,00	
10	SO 03.1 H170310300	Přípojka splaškové kanalizace - měřična MHD Přodávka vlnů PVC D 300 mm v hl. 1 - 4 Celkem SO 03.1 Přípojka splaškové kanalizace - měřična MHD:	m	3,000	2 422,00	7 266,00	0,000	0,00	3,000	7 266,00	SoD	0,000
10 05		Komunikace vozňová + pšší				3 551 939,37					666 858,20	
10 05.1		Nové nástupi komunikace HLHůly (včetně)										
22	1712-0231	Kapalák v sádkové oděvu se sypkou na skládce (skládkové)	m ³	2 674,288	1,70	4 541,19	0,000	0,00	2 674,288	4 541,19	SoD	0,000
32	5079-11128	Kvalitní a masivní beton MCB II 150 mm - soubřezec	m ²	403,600	266,30	107 038,68	0,000	0,00	31,400	11 901,80	SoD	372 200
33	5071-041126	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	134,333	1 744,80	234 733,18	0,000	0,00	10,456	18 261,08	SoD	124 057
37	5023-0618	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	403,600	965,20	389 551,92	0,000	0,00	31,400	30 307,38	SoD	372 200
38	5023-0618	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	333,600	172,70	57 509,10	0,000	0,00	34,010	5 870,51	SoD	283 500
39	5024-011	Čistící zařízení v 8 mm - třídní kád	m ²	335,330	164,60	55 139,92	0,000	0,00	34,350	5 654,01	SoD	301 500
40	5111-0111	Výhledová deska v rozteči 200 mm x 200 mm	kus	60,000	102,20	6 132,60	0,000	0,00	4,000	418,80	SoD	56,000
41	4-041252	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	14,000	581,50	8 141,00	0,000	0,00	4,000	2 326,00	SoD	10,000
91	5141-01121	Výhledová deska v rozteči 200 mm x 200 mm	kus	6,000	153,30	919,80	0,000	0,00	2,000	306,00	SoD	4,000
92	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	6,000	2 618,00	15 708,00	0,000	0,00	2,000	5 292,80	SoD	4,000
93	5141-01112	Výhledová deska v rozteči 200 mm x 200 mm	kus	66,000	613,20	40 471,20	0,000	0,00	21,000	12 877,20	SoD	45,000
94	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	66,000	202,40	13 358,40	0,000	0,00	31,000	6 240,00	SoD	45,000
95	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	66,000	14,50	957,30	0,000	0,00	6,000	85,80	SoD	60,000
96	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	135,000	30,70	4 144,50	0,000	0,00	15,000	460,50	SoD	120,000
97	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	243,000	112,40	27 283,20	0,000	0,00	83,000	9 259,20	SoD	160,000
105	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	1 926,000	180,30	347 178,50	0,000	0,00	302,500	36 367,78	SoD	1 563,410
106	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	38,900	1 923,80	74 835,90	0,000	0,00	7,234	14 170,76	SoD	31,666
107	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	543,000	120,40	65 345,20	0,000	0,00	112,500	13 546,20	SoD	850,460
108	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	972,000	68,60	66 679,20	0,000	0,00	113,036	74 840,67	SoD	858,964
109	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	137,000	232,50	31 854,50	0,000	0,00	9,080	2 020,30	SoD	127,920
110	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m ²	96,300	1 412,80	136 052,64	0,000	0,00	11,231	15 845,41	SoD	65,040
114	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	80,720	116,70	9 420,02	0,000	0,00	6,280	722,84	SoD	74,440
115	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	80,720	5,00	403,60	0,000	0,00	6,280	31,40	SoD	74,440
117	9192-0111	Nové nástupi komunikace HLHůly (včetně) Celkem SO 05.1 Nové nástupi komunikace HLHůly (včetně):	1	1 008	24 450,60	45 181,61	0,000	0,00	0,917	22 434,27	SoD	0,917
						2 268 275,23						255 808,98
		10 05.2 Nové nástupi komunikace IVHůly (pšší)										
20	5023-0618	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	2 899,000	159,40	461 751,60	0,000	0,00	40,764	56 256,16	SoD	2 205,236
21	5024-011	Čistící zařízení v 8 mm - třídní kád	m ²	2 837,000	119,20	338 181,13	0,000	0,00	69,777	72 685,42	SoD	2 227,213
26	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	1 150,000	85,00	98 000,00	0,000	0,00	282,000	24 256,20	SoD	657,900
27	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	2 323,000	34,10	79 214,30	0,000	0,00	569,741	19 428,17	SoD	1 753 259
28	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m ²	49,000	1 412,80	69 227,20	0,000	0,00	13,843	16 731,79	SoD	37,757
						1 034 134,91						259 317,84
10 05.3		Přístřešky MHD										
10	350	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu Celkem SO 05.3 Přístřešky MHD:	kus	5,000	18 168,00	90 840,00	0,000	0,00	5,000	90 840,00	SoD	0,000
						90 840,00						90 840,00
10 05.4		Cyklusovka										
12	5212-1111	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	489,000	10,60	5 183,40	0,000	0,00	20,000	219,21	SoD	458,310
14	5211-0311	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m ²	489,000	299,70	146 566,60	0,000	0,00	20,000	4 330,30	SoD	458,310
18	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	kus	7,000	613,20	4 292,40	0,000	0,00	4,000	2 432,80	SoD	3,000
19	1041-02520	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	7,000	292,40	2 046,80	0,000	0,00	4,000	1 569,60	SoD	3,000
21	4844-5256	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	kus	15,000	30,70	460,50	0,000	0,00	1,000	30,70	SoD	14,000
22	4844-5252	Masivní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m	23,000	112,40	2 585,20	0,000	0,00	11,000	1 236,40	SoD	12,000
						117 664,90						9 949,10
10 05		Výhledy a ostatní náklady										
4	32030300	Přístřešek komunikace v ul. v ul. a T2 Celkem SO 05 Výhledy a ostatní náklady:	KE	1,000	41 034,28	41 034,28	0,000	0,00	1,000	41 034,28	SoD	0,000
						41 034,28						41 034,28
10 06		Rekonstrukce ul. Klášternánský				471 412,44						247 917,30
10 06.1		Rekonstrukce místních komunikací ul. Klášternánský a ul. Lami										
49	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	495,400	109,20	54 088,65	0,000	0,00	229,470	22 113,13	SoD	275 030
50	5079-0120	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	1	10,000	1 923,81	19 238,10	0,000	0,00	4,433	8 758,24	SoD	6,566
51	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	495,400	120,40	59 658,20	0,000	0,00	260,000	31 314,84	SoD	238,410
52	343-03370	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu Celkem SO 06.1 Rekonstrukce místních komunikací ul. Klášternánský a ul. Lami:	m	500,455	638,60	320 599,65	0,000	0,00	262,695	173 010,90	SoD	237,760
						438 732,25						236 137,15
10 06.4		Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu										
14	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	14,000	109,20	1 528,80	0,000	0,00	14,000	1 464,20	SoD	0,000
15	5079-0120	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	1	9,283	1 923,81	17 859,15	0,000	0,00	0,283	549,15	SoD	0,000
16	5101-1111	Okenní otvor v betonu s výhledem do kole z betonu	m	14,000	109,20	1 528,80	0,000	0,00	14,000	1 464,20	SoD	0,000
17	5079-0120	Kvalitní a masivní beton MCB II (C 16/20) p 200 mm	m	14,140	638,60	9 031,60	0,000	0,00	14,140	9 031,60	SoD	0,000

						12 650,15	0,00		12 650,15			
		Celkem IO 65,4 Úložiště a rozvodná síť Křivoklanovy:				12 650,15	0,00		12 650,15			
IO 19		Oplácení měřímů				29 605,53	0,00		29 605,53			
9	20030210	Násp. nebo páteř ze Žrn. 0 - 0,1205	m ³	1,242	1 388,20	1 972,54	0,00	0,00	1,242	1 972,54	ScD	0,000
10	33133101	Znovná badání a besa vlivů hraničových v do 4 m	m ³	16,560	681,20	11 242,33	0,00	0,00	16,560	11 242,33	ScD	0,000
11	33133102	Odkrytí a badání okopan (vrtičkových) v do 4 m	m ³	16,560	99,80	1 300,65	0,00	0,00	16,560	1 342,65	ScD	0,000
12	33131821	Výhled výzpa hraničová bednění (vrtič. 10,205)	l	0,218	32 929,53	8 166,52	0,00	0,00	0,218	8 166,52	ScD	0,000
21	3192	Kontrola řezby do Žrn okopan	ks	18,000	63,10	1 235,83	0,00	0,00	18,000	1 225,80	ScD	0,000
28	62261212	Ochranný nátěr akrylátový dvojzvrstvý vnějších stěn a podkladového betonu rošně	m ²	17,100	283,90	4 854,69	0,00	0,00	17,100	4 854,69	ScD	0,000
		Celkem IO 19 Oplácení měřímů				29 605,53	0,00		29 605,53			
		Přestupní uzel Hulváky, I. Etapa				4 059 623,34	0,00		951 047,03			