





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Zastoupena: Mgr. Lenka Brown
zapsána v OR Městského soudu v Praze,
Oddíl C, vložka 11622

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu částí D čl. V odst. 12. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1259/2014/OI/LPO ze dne 20.5.2014 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby **„Cyklistické řešení na ul. Na Rovince“** z důvodu aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Důvodem přepracování dokumentace pro stavební povolení je aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, včetně průzkumu terénu a aktualizaci cizích projekčních stavů, a to z důvodu pozastavení prací zapříčiněného nesouhlasným stanoviskem vlastníka Tesco Stores ČR a.s. k výkupu pozemků.
2. Část B čl. I. odst. 2. bod A, se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly na dopracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu „Cyklistické řešení ul. Na Rovince“, jejíž součástí bude:

- *průzkum terénu, aktualizace cizích projekčních stavů,*
- *aktualizace vyjádření správců k existenci inženýrských sítí,*
- *aktualizace projektové dokumentace DSP,*
- *aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí k DSP,*
- *dopracování DSP.“*

3. Část B čl. II. **Doba plnění** se přidává odst. 5. a text zní následovně:

„Práce na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO.“

4. Část B čl. II. **Doba plnění** se přidává odst. 6 a text zní následovně:

„Aktualizovaná dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednavateli předána do 18 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO.“

5. Část B čl. III. **Cena díla** se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

„Cena za splnění díla podle čl. I. Části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. plánu BOZP	483.000,-	101.430,-	584.430,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	270.000,-	56.700,-	326.700,-

6. Část C čl. I. odst.1. bod A písm. a) se text nahrazuje a nově zní:

„Projednání aktualizované projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také “stavební zákon”) a souvisejícími předpisy, a dle požadavků příkazce,“

7. Část C čl. IV. **Odměna** se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:“

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon inženýrské činnosti k DSP	91.000,-	19.110,-	110.110,-
Výkon autorského dozoru	47.000,-	9.870,-	56.870,-

8. Část D čl. I. **Cenová ujednání** se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

„Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1. a odměna dle části C čl. IV. odst. 1. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:“

Cena bez DPH	753.000,- Kč
DPH	158.130,- Kč
Odměna bez DPH	138.000,- Kč
DPH	28.980,- Kč

Celková cena bez DPH	891.000,- Kč
DPH	187.110,- Kč
Celková cena včetně DPH	1.078.110,- Kč

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 02667/RM1822/39 ze dne 12.11.2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1259/2014/OI/VZKÚ ze dne 20.5.2014 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO ze dne 18.8.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 18.11.2019

Datum: 14.11.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Mgr. Lenka Brown

jednatel společnosti