



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Petrem Kajnarem

Skanska a.s.
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupené na základě pověření ze dne 28.3.2012
Ing. Radkem Vortelem
a Ing. Martinem Rohowským
Kontaktní a doručovací adresa:
Skanska a.s.
Divize Pozemní stavitelství, závod Morava
Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
Peněžní ústav: Citibank Europe plc., org. složka
Praha 6
Číslo účtu: 2018343203/2600

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., Závěrečná ujednání, odst. 2. Smlouvy o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího dodatku č. 4, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy.

II.

V článku II. Předmět smlouvy

Odst. 1. nově zní:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“, která bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zak. č.

695/10 zpracované firmou DaF projekt s.r.o. a v rozsahu Stavebního povolení – Rozhodnutí č. 77/2011/výst., Stavebního povolení – Rozhodnutí č. 75/2011/výst., Stavebního povolení – Rozhodnutí č. 76/2011/výst., tato všechna vydaná stavebním úřadem Úřadu městského obvodu Pustkovec a Rozhodnutí č. 1126/11/VH o povolení vodního díla vydané MMO odborem ochrany životního prostředí.

Dále je předmět smlouvy specifikován ve:

- a) Změnových formulářích č. 1-7 a č. 10 ze dne 18.10.2013, které jsou součástí nabídky k veřejné zakázce poř. č. 228/2013.
- b) Změnových formulářích č. 8 ze dne 1.10.2013, č. 13 a č. 14 ze dne 14.11.2013, č. 15 - 18 ze dne 28.2.2014. Tyto změnové listy vč. položkového rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D3/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originále objednatel i zhotovitel“
- c) Změnových formulářích č. 19, 20 ze dne 6.6.2014, č. 21 – 24, 28, 32, 34, 37 ze dne 25.9.2014, č. 25, 26 ze dne 3.10.2014, č. 27 ze dne 19.6.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D4/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“

III.

V článku VI. Cena díla

Odst. 1. nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

351.980.548,00 Kč

Odst. 11. nově zní:

- „11. Cena zahrnuje veškeré položky obsažené v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 10/2012. Cena dále zahrnuje položky týkající se víceprací a méněprací uvedených ve:
 - a) Změnových formulářích č. 1-7 a č. 10, resp. uvedených v rozpočtech těchto změnových formulářů. Tyto změnové formuláře jsou součástí nabídky k veřejné zakázce poř. č. 228/2013.“
 - b) Změnových formulářích č. 8 ze dne 1.10.2013, č. 13 a č. 14 ze dne 14.11.2013, č. 15 - 18 ze dne 28.2.2014, resp. uvedených v rozpočtech těchto změnových formulářů. Tyto změnové listy, vč. krycích listů, rekapitulací a položkových rozpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D3/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originále objednatel i zhotovitel.“
 - c) Změnových formulářích č. 19, 20 ze dne 6.6.2014, č. 21 – 24, 28, 32, 34, 37 ze dne 25.9.2014, č. 25, 26 ze dne 3.10.2014, č. 27 ze dne 19.6.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D4/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“

IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Usnesením rady města č. 11190/RMm1014/52 ze dne 8.10.2014 bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky označené „MFB III, IV – VTP Ostrava - Dodatek č. 4“, dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodlo zastupitelstvo města č. 2852/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013.
6. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 – Změnové formuláře č. 19 – 28, 32, 34 a 37, vč. rekapitulace nákladů.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 23. 10. 2014

Datum: 27. října 2014

Místo: V Ostravě

Místo: V OSTRAVĚ



Ing. Petr Kajnar
primátor

Ing. Radek Vortel
ředitel závodu Morava
na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.

divize Pozemní stavitelství východ
závod Pozemní stavitelství Morava
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov

01041

Ing. Martin Rohowský
výrobní náměstek závodu Morava
na základě pověření

Změnové formuláře
(vč. rekapitulace nákladů)

S. M.

Změnový formulář č.19

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	MFB III - VZT
Část:	Větrání kanceláří a zasedacích místností, Větrání bufetu, jídelna, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání sociálního zázemí, kuchyně, Větrání technických místností, Větrání CHÚC

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna vzduchotechniky SO III
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla zpřesnění a dopracování projektové dokumentace, vlivem detailnějšího rozpracování této úrovně projektové dokumentace, oproti dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou firmou DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Dopracování realizační dokumentace bylo provedeno na základě upravené normy ČSN 73 6058 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“ (změna 10/2011) a v důsledku této změny došlo k přepracování částí PD VZT v garážích. Dle původního znění normy, bylo nutné nově dimenzované potrubí přizpůsobit tak, aby byla respektována světlá výška stavebně konstrukční částí a nemuselo tak dojít ke změněm na úrovni stavebně konstrukční částí. Úprava měla za následek změny původního návrhu celé soustavy VZT. Oproti původní normě ČSN 73 6058 se změnila metodika výpočtu průtoku větracího vzduchu, což také hrálo podstatnou roli v návrhu dimenzí potrubí a dalších prvků soustavy VZT v rámci realizační dokumentace. Na základě doplňujících požadavků HZS Ostrava a následného dopracování PBŘ v rámci DPS bylo nutné doplnění elektromagnetů a servopohonů pro ovládání požárních a regulačních klapek z EPS.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 8.1.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	134 127,50 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 134 127,50 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	134 127,50
10% DPH	0,00
21% DPH	28 166,78
Cena celkem vč. DPH	162 294,28

Přílohy k ZL:	<ul style="list-style-type: none"> Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření projektanta DaF Příloha č.6 - PBŘ DPS Příloha č.7 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
---------------	--

Niže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 3.6.2014

za zhotovitele: Milan Vokoun




Datum: 4.6.2014

za TDI: Zbyněk Novák





Datum: 3.6.2014

za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský



Datum: 6.6.2014

za objednatele: Mgr. Kateřina Zehrajová



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	MFB III - VZT	EČO	
Název částí	Větrání kanceláří a zasedacích místností, Větrání bufetu, jídelna, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání sociálního zázemí, kuchyňky, Větrání technických místností, Větrání CHÚC	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis 3.6.2014	SKANSKA Skanska a.s. dříve Pozemní stavební východ závod Morava sever Čestobratrská 332/146 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Ořová Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 134 127,50 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 134 127,50 DPH 28 166,80 26 Cena s DPH 162 294,30
Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis 4.6.2014	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis 3.6.2014	DAF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Hornopolská 131/12 IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813 Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: MFB III - VZT
 Část: Větrání kanceláří a zasedacích místností, Větrání bufetu, jídelna, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání sociálního zázemí, kuchyně, Větrání technických místností, Větrání CHÚC
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Datum: 8.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	MFB III - VZT	5 089 674,70 Kč
Zařízení č. 1	Větrání kanceláří a zasedacích místností	2 271 397,20
Zařízení č. 1	Větrání kanceláří a zasedacích místností	19 876,80
Zařízení č. 1	Větrání kanceláří a zasedacích místností	-41 858,90
Zařízení č. 2	Větrání testovacích místností	394 811,60
Zařízení č. 2	Větrání testovacích místností	19 440,40
Zařízení č. 3	Větrání bufetu, jídelna	581 626,60
Zařízení č. 3	Větrání bufetu, jídelna	30 202,60
Zařízení č. 3	Větrání bufetu, jídelna	-3 160,20
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	683 335,90
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	66 932,20
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	-30 740,40
Zařízení č. 5	Větrání garáží	459 788,50
Zařízení č. 5	Větrání garáží	25 620,80
Zařízení č. 5	Větrání garáží	-11 458,80
Zařízení č. 6	Větrání sociálního zázemí, kuchyně	238 665,70
Zařízení č. 6	Větrání sociálního zázemí, kuchyně	17 664,70
Zařízení č. 6	Větrání sociálního zázemí, kuchyně	-5 468,30
Zařízení č. 7	Dveřní clony	120 078,60
Zařízení č. 8	Větrání technických místností	220 190,90
Zařízení č. 9	Větrání CHÚC	119 971,80
	Nové položky	57 083,40
	Celkem za SOD	5 089 674,70
	<u>Vícepráce</u>	<u>226 780,10</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>92 662,60</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>134 117,50</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>28 166,78</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>162 284,28</u>

Handwritten signature or initials.

Změnový formulář č.20

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	MFB IV - VZT
Část:	Větrání kanceláří a zasedacích místností, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání technických místností

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna vzduchotechniky SO IV
iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla zpřesnění a dopracování projektové dokumentace, vlivem detailnějšího rozpracování této úrovně projektové dokumentace, oproti dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou firmou DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Dopracování realizační dokumentace bylo provedeno na základě upravené normy ČSN 73 6058 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“ (změna 10/2011) a v důsledku této změny došlo k přepracování částí PD VZT v garážích. Dle původního znění normy, bylo nutné nově dimenzované potrubí přizpůsobit tak, aby byla respektována světlá výška stavebně konstrukční částí a nemuselo tak dojít ke změnám na úrovni stavebně konstrukční částí. Úprava měla za následek změny původního návrhu celé soustavy VZT. Oproti původní normě ČSN 73 6058 se změnila metodika výpočtu průtoku větracího vzduchu, což také hrálo podstatnou roli v návrhu dimenzí potrubí a dalších prvků soustavy VZT v rámci realizační dokumentace.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 8.1.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	-29 681,20 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: -29 681,20 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	-29 681,20
10% DPH	0,00
21% DPH	-8 212,05
Cena celkem vč. DPH	-36 793,25

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č.5 - Vyjádření projektanta DaF
- Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
- Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 3.6.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 4.6.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 3.6.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 6.6.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



6/11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	MFB IV - VZT	EČO	
Název části	Větrání kanceláří a zasedacích místností, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání technických místností	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Územní vlivy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis 2.6.2014	SKANSKA Skanska a.s. č.ú.ú. Pozemní stavební výhled závod Morava sever Cestohrabká 332/148 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010495 Razítko	D Celkové náklady 23 Součet -29 581,20 24 10 % DPH 0,00 25 21 % -29 581,20 DPH -6 212,10 26 Gena s DPH -35 793,30
Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis 4.6.2014	JS PROPERTY JS Property, a.s. ④ Chopinova 678/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis 3.6.2014	DaF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Hornopolská 131/12 IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813 Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Stavba: „Mullifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: MFB IV - VZT

Část: Větrání kancelář a zasedacích místností, Větrání chodeb, Větrání garáží, Větrání technických místností

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	MFB IV - VZT	4 981 817,70 Kč
Zařízení č. 1	Větrání kancelář a zasedacích místností	2 226 147,70
Zařízení č. 1	Větrání kancelář a zasedacích místností	54 397,10
Zařízení č. 1	Větrání kancelář a zasedacích místností	132 093,90
Zařízení č. 2	Větrání testovacích místností	430 442,10
Zařízení č. 2	Větrání testovacích místností	5 823,00
Zařízení č. 3	Větrání přednáškového sálu	491 975,00
Zařízení č. 3	Větrání přednáškového sálu	27 950,00
Zařízení č. 3	Větrání přednáškového sálu	17 003,70
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	838 489,00
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	141 396,80
Zařízení č. 4	Větrání chodeb	132 843,40
Zařízení č. 5	Větrání garáží	458 057,60
Zařízení č. 6	Větrání garáží	2 366,80
Zařízení č. 8	Větrání sociálního zázemí, kuchyňky	282 381,70
Zařízení č. 8	Větrání sociálního zázemí, kuchyňky	33 399,90
Zařízení č. 8	Větrání sociálního zázemí, kuchyňky	31 192,40
Zařízení č. 7	Dveřní clony	80 052,40
Zařízení č. 8	Větrání technických místností	177 291,80
	Nové položky	34 598,40
	<u>Celkem za SOD</u>	<u>4 981 817,70</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>291 742,00</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>321 323,20</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-29 581,20</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>-6 212,05</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>-35 793,25</u>

Změnový formulář č.21

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	211 MFB III - CHLAD
Část:	713 Izolace tepelná, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna chlazení SO III (211 MFB III - CHLAD)
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>V návaznosti na změnu tloušťky tepelné izolace budovy na základě změny tepelně technické normy byla provedena revize dimenzování chladicího zařízení. Dle revidované normy ČSN 730540-2 Z1 (ke změně normy došlo až po vydání SP k 11/2011 tzn. změna normy s platností od 1.5.2012 se nedala předvídat) byl proveden nový tepelně technický přepočít a dle něho byly změněny tloušťky tepelných izolací a provedeny koordinace s ostatními profesemi. Celkový návrh chlazení v PD DPS je ovlivněn a přizpůsoben platné ČSN 730540-2 Z1, vlivem toho byly upřesněny také rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa a nátěry rozvodů chladu.</p> <p>Nemrznoucí směs Pekasol 2000 (-15) byl v PD DPS nahrazen nemrznoucí kapalinou na bázi propylenglykolu, která není agresivní k rozvodům chladu. Dle zkušeností z předchozích realizací bylo zjištěno, že chladivo PEKASOL 2000 je velmi agresivní a dochází k destrukci těsnění a následně k dalším škodám.</p>
Nový požadavek díla:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 25.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	300 413,40 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 300 413,40 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omežděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omežděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	300 413,40
10% DPH	0,00
21% DPH	63 086,81
Cena celkem vč. DPH	363 500,21

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vviádření prolektanta DaF
---------------	---


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 15.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 11.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



5/1 A.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	211 MFB III - CHLAD	Místo	
Název částí	713 Izolace tepelné, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis 25. 7. 2014	SKANSKA Skanska a.s. dVza Pozemní stavební východ závod Morava sever Českobratrská 332/148 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010498 Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 300 413,40 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 300 413,40 DPH 63 086,80 26 Cena s DPH 363 500,20
Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis 29. 7. 2014	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chopinova 576M 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzává doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis 25. 7. 2014	DaF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Křovanská Ostrava Hornopolská 1.1/1.2 IČ: 25903813 DIČ: CZ 2722986513 Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.21

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: 211 MFB III - CHLAD
 Část: 713 Izolace tepelné, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa,
 783 Nátěry

JKSO:

Objednatel: Slatuláň město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 25.7.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
211 MFB III - CHLAD		
	713 Izolace tepelné	9 605 481,24 Kč
	713 Izolace tepelné	1 706 287,34
	713 Izolace tepelné	124 937,50
	713 Izolace tepelné	-65 277,50
	730 Ústřední vytápění	47 404,80
	732 Strojovny	3 671 854,14
	733 Rozvod potrubí	1 347 029,10
	733 Rozvod potrubí	130 527,60
	733 Rozvod potrubí	-55 603,00
	734 Armatury	1 284 547,81
	734 Armatury	181 254,30
	734 Armatury	-294 908,10
	735 Otopná tělesa	1 427 449,80
	735 Otopná tělesa	80 807,70
	735 Otopná tělesa	-85 311,60
	767 Konstrukce zámečnické	19 593,95
	783 Nátěry	101 314,50
	783 Nátěry	5 493,00
	Nové položky	258 493,60
	<u>Celkem</u>	<u>9 605 481,24</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>781 513,60</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>481 100,20</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>300 413,40</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>63 086,81</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>363 500,21</u>

Handwritten signature

Změnový formulář č.22

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	214 MFB IV - CHLAD
Část:	713 Izolace tepelné, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna chlazení SO IV (214 MFB IV - CHLAD)
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>V návaznosti na změnu tloušťky tepelné izolace budovy na základě změny tepelně technické normy byla provedena revize dimenzování chladicího zařízení. Dle revidované normy ČSN 730540-2 Z1 (ke změně normy došlo až po vydání SP k 11/2011 tzn. změna normy s platností od 1.5.2012 se nedala předvídat) byl proveden nový tepelně technický přepočít a dle něho byly změněny tloušťky tepelných izolací a provedeny koordinace s ostatními profesemi. Celkový návrh chlazení v PD DPS je ovlivněn a přizpůsoben platné ČSN 730540-2 Z1, vlivem toho byly upřesněny také rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa a nátěry rozvodů chladu.</p> <p>Nemrznoucí směs Pekasol 2000 (-15) byl v PD DPS nahrazen nemrznoucí kapalinou na bázi propylenglykolu, která není agresivní k rozvodům chladu. Dle zkušeností z předchozích realizací bylo zjištěno, že chladivo PEKASOL 2000 je velmi agresivní a dochází k destrukci těsnění a následně k dalším škodám.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 26.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	46 951,50 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 46 951,50 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	bude opožděny	bude splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	46 951,50
10% DPH	0,00
21% DPH	9 859,82
Cena celkem vč. DPH	56 811,32

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření projektanta DaF Příloha č.6 - Detailová dokumentace DPS - Chlad
---------------	--

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 25. 7. 2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29. 7. 2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25. 7. 2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25. 9. 2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová

Handwritten signatures of the signatories: Milan Vokoun, Zbyněk Novák, Vítězslav Dvorský, and Kateřina Zahrajová.

Sp. A.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	214 MFB IV - CHLAD	Místo	
Název částí	713 Izolace tepelné, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimotohav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel	<i>Milan Vokoun</i>	SKANSKA Skanska a.s.	D	Celkové náklady
Milan Vokoun		okruž. Pozemní stavitelství východní zóny Morava sever Čestobohovská 3321/48 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	23	Součet 46 951,50
Datum a podpis	25.7.2014	Razítko	24	10 % DPH 0,00
Objednatel - TDI	<i>Zbyněk Novák</i>	JS PROPERTY JS Property, a.s. ② Choplnova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742	25	21 % 46 951,50 DPH 9 859,80
Zbyněk Novák		Razítko	26	Cena s DPH 56 811,30
Datum a podpis	29.7.2014		E	Přípočty a odpočty
Autorský dohled	<i>Ing. Vítězslav Dvorský</i>	okruž. Pozemní stavitelství 702 00 Ostrava Mecavská Ostrava Horaopuhův 131/12 IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813	27	Dodávky objednatele 0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		Razítko	28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis			29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.22

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: 214 MFB IV - CHLAD
 Část: 713 Izolace tepelné, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 25.7.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
214 MFB IV - CHLAD		9 288 884,11 Kč
	713 Izolace tepelné	1 704 529,35
	713 Izolace tepelné	188 733,50
	713 Izolace tepelné	-224 484,00
	730 Ústřední vytápění	47 404,80
	732 Strojovny	3 634 246,52
	733 Rozvod potrubí	1 343 321,08
	733 Rozvod potrubí	162 790,50
	733 Rozvod potrubí	-185 999,50
	734 Armatury	1 144 551,21
	734 Armatury	81 697,70
	734 Armatury	-150 277,80
	735 Otopná tělesa	1 270 883,20
	767 Konstrukce zámečnické	19 593,95
	783 Nátěry	104 364,00
	783 Nátěry	-9 820,00
	Nové položky	184 311,10
	<u>Celkem</u>	<u>9 288 884,11</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>617 532,80</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>570 581,30</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>46 951,50</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>9 859,82</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>68 811,32</u>

5/11

Změnový formulář č.23

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	314 MFB III - ÚT
Část:	713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna vytápění SO III (314 MFB III - ÚT)
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Celkový návrh vytápění v PD DPS je ovlivněn a přizpůsoben platné ČSN 730540-2 Z1, vlivem toho byly upřesněny také rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa a jejich nátěry - viz příloha č. 4 Zdůvodnění změny
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 25.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	443 525,30 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 443 525,30 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	443 525,30
10% DPH	0,00
21% DPH	93 140,31
Cena celkem vč. DPH	536 665,61

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření projektanta DaF Příloha č.6 - Projektová dokumentace DPS - ÚT
---------------	--


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 25. 7. 2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29. 7. 2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25. 8. 2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 15. 9. 2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



Handwritten initials or mark at the bottom left corner.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	314 MFB III - ŮT	EČO	
Název částí	713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Územní vlivy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Mímostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kmpl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis 25.7.2014	SKANSKA Skanska a.s. divize Pozemní stavitelství východ závod Morava sever Českobratrská 332/148 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Razítko	D Celkové náklady
Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis 29.7.2014	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chraplnova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	23 Součet 443 525,30 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 443 525,30 DPH 93 140,30 26 Cena s DPH 536 665,60
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis 25.7.2014	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00

521 A.

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.23

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: 314 MFB III - ÚT
 Část: 713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury,
 735 Otopná tělesa, 763 Nátěry
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 25.7.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
314 MFB III - ÚT		8 281 288,51 Kč
	<i>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</i>	17 999,60
	713 Izolace tepelné	337 333,61
	713 Izolace tepelné	72 181,40
	713 Izolace tepelné	-46 622,00
	730 Ústřední vytápění	46 915,20
	731 Kotelny	402 437,04
	731 Kotelny	-14 708,80
	732 Strojovny	6 018 648,86
	732 Strojovny	3 889,80
	732 Strojovny	-107 233,80
	733 Rozvod potrubí	961 009,97
	733 Rozvod potrubí	145 737,80
	733 Rozvod potrubí	-158 900,20
	734 Armatury	1 220 036,11
	734 Armatury	134 750,80
	734 Armatury	-122 204,70
	735 Otopná tělesa	168 837,12
	735 Otopná tělesa	865,00
	767 Konstrukce zámečnická	28 801,51
	763 Nátěry	89 270,60
	763 Nátěry	12 281,50
	763 Nátěry	-5 720,00
	Nové položky	546 312,90
	Celkem	8 281 288,51
	<u>Vícepráce</u>	<u>916 019,20</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>472 493,90</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>443 525,30</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>93 140,31</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>536 665,61</u>

5/1

Změnový formulář č.24

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	315 MFB IV - ÚT
Část:	713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna vytápění SO VI (315 MFB IV - ÚT)
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Celkový návrh vytápění v PD DPS je ovlivněn a přizpůsoben platné ČSN 730540-2 Z1, vlivem toho byly upřesněny také rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa a jejich nátěry - viz příloha č. 4 Zdůvodnění změny
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 26.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	524 795,09 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 524 795,09 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	624 795,09
10% DPH	0,00
21% DPH	110 206,97
Cena celkem vč. DPH	635 002,06

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření projektanta DaF Příloha č.6 - Projektová dokumentace DPS - ÚT
---------------	--


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 25. 7. 2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29. 7. 2014 za TD: Zbyněk Novák

Datum: 25. 7. 2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25. 9. 2014 za objednatelku: Mgr. Kateřina Zahrajová



Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Milan Vokoun (top), 2. Zbyněk Novák, 3. Ing. Vítězslav Dvorský, and 4. Mgr. Kateřina Zahrajová (bottom).

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	315 MFB IV - ÚT	Místo	
Název části	713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel	SKANSKA Skanska a.s.	D	Celkové náklady
Milan Vokoun	dříve Pozemní stavební východ závod Morava sever Československá 3321/48 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	23	Součet
Datum a podpis 15. 7. 2014	010496 Razítko	24	10 % DPH
Objednatel - TDI	 JS Property, a.s. Chopkova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742	25	21 % 524 795,09 DPH
Zbyněk Novák		26	Cena s DPH
Datum a podpis 29. 7. 2014	Razítko		524 795,09
Autorský dohled			0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		E	Přípočty a odpočty
Datum a podpis 25. 7. 2014	Razítko	27	Dodávky objednatel
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.24

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: 315 MFB IV - ÚT
 Část: 713 Izolace tepelné, 731 Kotelny, 732 Strojovny, 733 Rozvod potrubí, 734 Armatury, 735 Otopná tělesa, 783 Nátěry
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Datum: 25.7.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
315 MFB IV - ÚT		8 142 326,76 Kč
	<i>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</i>	17 999,80
	713 Izolace tepelné	357 346,40
	<i>713 Izolace tepelné</i>	75 877,90
	<i>713 Izolace tepelné</i>	-50 395,00
	730 Ústřední vytápění	46 916,20
	731 Kotelny	402 608,08
	<i>731 Kotelny</i>	-14 708,80
	732 Strojovny	5 024 017,63
	<i>732 Strojovny</i>	3 889,80
	<i>732 Strojovny</i>	-107 233,80
	733 Rozvod potrubí	1 002 770,43
	<i>733 Rozvod potrubí</i>	162 955,40
	<i>733 Rozvod potrubí</i>	-174 236,80
	734 Armatury	1 085 453,92
	<i>734 Armatury</i>	190 392,30
	<i>734 Armatury</i>	-142 244,80
	735 Otopná tělesa	100 016,48
	<i>735 Otopná tělesa</i>	43 378,50
	767 Konstrukce zámečnické	28 801,51
	783 Nátěry	98 497,50
	<i>783 Nátěry</i>	8 134,50
	<i>783 Nátěry</i>	-2 145,00
	Nové položky	531 130,89
	Celkem	8 142 326,76
	Vícepráce	1 015 759,29
	Méněpráce	490 964,20
	Celkem vícepráce - méněpráce	524 795,09
	DPH 21 %	110 206,97
	Vícepráce vč. DPH	635 002,06

5/1

Změnový formulář č.25

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	MFB III - ZTI
Část:	Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna zdravotechiky SO III
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Došlo ke změně materiálu vnitřní kanalizace v základech z důvodu změny zakládání. Došlo k úpravě tras a změny koncepce rozvodu teplé a cirkulační vody. Změnou navrženého řešení došlo k nárůstu délky potrubí vč. izolace, navýšení počtu armatur. Touto změnou se dosáhne vysoké přesnosti zaručující spolehlivou kalkulaci nákladů po jednotlivých podlažích, sekcích. V zadávací dokumentaci navržené řešení je poplatné době vzniku projektové dokumentace.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 25.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	230 390,60 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 230 390,60 Kč

Dopad na termíny:





Mezítermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	230 390,60
10% DPH	0,00
21% DPH	48 382,03
Cena celkem vč. DPH	278 772,63

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření DaF Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o. Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
---------------	--

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 2.10.2014	za zhotovitele: Milan Vokoun	
Datum: 2.10.2014	za TDI: Zbyněk Novák	
Datum: 2.10.2014	za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský	
Datum: 3.10.2014	za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

JKSO

Kód stavby

Název objektu

MFB III - ZTI

EČO

Název části

Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Ostrava

Projektant

DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský

Zhotovitel

Skanska a.s.

Technický dozor

JS Property, Zbyněk Novák

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mímostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel

Milan Vokoun

Datum a podpis 2.10.2014

Objednatel - TDI

Zbyněk Novák

Datum a podpis 2.10.2014

Autorský dohled

Ing. Vítězslav Dvorský

Datum a podpis

SKANSKA Skanska a.s.

dříve Pozemní stavělství východ
závod Pozemní stavělství Morava
Československá 332/148
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

010113
Razítko

JS JS Property, a.s. (4)
Chopinova 676/1
702 00 Ostrava
PROPERITY DIČ: CZ 27814742

Razítko

702 00 Ostrava
Chopinova 676/1
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 27814742

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet	230 390,60
24	10 % DPH	0,00
25	21 % 230 390,60 DPH	48 382,00
26	Cena s DPH	278 772,60

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klíuzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: MFB III - ZTI

Část: Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 25.7.2014

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
MFB III - ZTI		
1	Zemní práce	4 439 769,47 Kč
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	310 029,43
99	Přesun hmot	33 628,32
713	Izolace tepelné	68 573,08
721	Vnitřní kanalizace	75 611,92
721	Vnitřní kanalizace	1 651 484,89
721	Vnitřní kanalizace	423 484,30
722	Vnitřní vodovod	-558 825,50
722	Vnitřní vodovod	979 587,95
722	Vnitřní vodovod	297 882,35
725	Zařizovací předměty	-244 352,20
725	Zařizovací předměty	1 190 286,75
767	Konstrukce zámečnické	-15 432,10
783	Něštéry	182 451,72
M21	Elektromontáže	24 505,00
	Nové položky	23 630,40
		327 633,75
<u>Celkem za SOD</u>		<u>4 439 769,47</u>
<u>Vícepráce</u>		<u>1 049 000,40</u>
<u>Méněpráce</u>		<u>818 609,80</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>		<u>230 390,60</u>
<u>DPH 21 %</u>		<u>48 382,03</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>		<u>278 772,63</u>

Handwritten signature

Změnový formulář č.26

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	MFB IV - ZTI
Část:	Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna zdravotníky SO IV
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Došlo ke změně materiálu vnitřní kanalizace v základech z důvodu změny zakládání. Došlo k úpravě tras a změny koncepce rozvodu teplé a cirkulační vody. Změnou navrženého řešení došlo k nárůstu délky potrubí vč. izolace, navýšení počtu armatur. Touto změnou se dosáhne vysoké přesnosti zaručující spolehlivou kalkulaci nákladů po jednotlivých podlažích, sekcích. V zadávací dokumentaci navržené řešení je poplatné době vzniku projektové dokumentace.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 15.7.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	272 183,36 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 272 183,36 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	272 183,36
10% DPH	0,00
21% DPH	57 158,60
Cena celkem vč. DPH	329 341,86

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření DaF Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o. Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
---------------	--

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 2.10.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 2.10.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 2.10.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 3.10.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová

Handwritten initials

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	MFB IV - ZTI	EČO	
Název částí	Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	One	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mímostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel	SKANSKA Skanska a.s.
Milan Vokoun	dřívě Pozemní stavěčství východ závod Pozemní stavěčství Morava Československá 332/II/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Datum a podpis	010413 Razítko
Objednatel - TDI	JS PROPERTY JS Property, a.s. ④ Chopinova 676/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742
Zbyněk Novák	Razítko
Datum a podpis	
Autorský dohled	
Ing. Vítězslav Dvorský	
Datum a podpis	

D Celkové náklady		
23	Součet	272 183,35
24	10 % DPH	0,00
25	21 % DPH	57 158,50
26	Cena s DPH	329 341,85
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: MFB IV - ZTI

Část: Zemní práce, Podkladní a vedlejší konstrukce, Vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, Zařizovací předměty

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 25.7.2014

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
	MFB IV - ZTI	4 069 824,76 Kč
1	Zemní práce	55 159,68
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	17 533,88
99	Přesun hmot	35 398,99
713	Izolace tepelné	56 280,82
721	Vnitřní kanalizace	1 571 309,32
721	Vnitřní kanalizace	488 140,30
721	Vnitřní kanalizace	-407 289,70
722	Vnitřní vodovod	866 972,83
722	Vnitřní vodovod	262 466,26
722	Vnitřní vodovod	-147 402,70
725	Zařizovací předměty	1 236 582,35
726	Zařizovací předměty	-12 116,80
767	Konstrukce zámečnické	192 451,72
763	Nátěry	24 505,00
M21	Elektromontáže	23 630,40
	Nové položky	98 396,00
	<u>Celkem za SOD</u>	<u>4 069 824,76</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>839 002,66</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>566 819,20</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>272 183,35</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>57 168,50</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>329 341,85</u>

Handwritten signature or initials

Změnový formulář č.27

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	F 2.8 SO 08 Sadové úpravy
Část:	Zemní práce CÚ 2011

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna SO08 Sadové úpravy
	VCP zpevnění svahu
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Provedení zpevnění svahu z důvodů neúnosnosti souvrství zemín
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 11.9.2013
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	86 423,65 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 86 423,65 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	86 423,65
10% DPH	0,00
21% DPH	18 148,97
Cena celkem vč. DPH	104 572,62

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č.5 - Výkresová část - situace
- Příloha č.6 - Vyjádření AD

5/1

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 19.6.14

za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 19.6.2014


za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 19.6.14

za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 19.6.2014

za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



Handwritten initials or marks at the bottom left corner.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	F 2.8 SO 08 Sadové úpravy	Místo	
Název částí	Zemní práce CÚ 2011	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Daniel Jancík, Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimoslav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel	SKANSKA Skanska a.s. dříve Pozemní stavební výhled závod Morava sever Českobratrská 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	D Celkové náklady
Datum a podpis	010496 Razítko	23 Součet 86 423,65 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 86 423,65 DPH 18 149,00 26 Cena s DPH 104 572,65
Objednatel - TDI	JS PROPERTY JS Property, a.s. (4) Chopinova 676/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742	E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzává doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
Autorský dohled	Razítko	
Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č.27

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: F 2.8 SO 08 Sadové úpravy
 Část: Zemní práce CÚ 2011
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 11.9.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	F 2.8 SO 08 Sadové úpravy	847 431,79 Kč
	Zemní práce CÚ 2011	580 378,77 Kč
	Zemní práce CÚ 2011	0,00 Kč
	Zemní práce CÚ 2011	0,00 Kč
	Plochy a úprava území CÚ 2011	267 053,02 Kč
	Celkem	847 431,79
	Vícepráce	86 423,65
	Méněpráce	0,00
	Celkem vícepráce - méněpráce	86 423,65
	DPH 21 %	18 148,97
	Vícepráce vč. DPH	104 572,62

5/1

Změnový formulář č.28

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	Nároky na ostatní profese pro AV techniku
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Nároky na ostatní profese pro AV techniku
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr dodavatele z května 2011 zpracovala firma AV MEDIA a.s. ve stupni DZS, zodpovědný projektant Antonín Turek, DIS. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny níže a k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>Rychlým vývojem oboru IT a konzultacemi s autorem projektu ve stupni DZS firmou AV Media a.s. při zpracování realizační projektové dokumentace DPS, došlo k zpřesňujícím požadavkům na stavební připravenost (silnoproud a slaboproud) ze strany AV Media a.s. Kontrola stavební připravenosti AV techniky (původního zadání dle DZS a navazujících doplnění), odpovídající všem požadavkům AV Media a.s., byla provedena kontrolou na stavbě se zápisem do stavebního deníku, který je přílohou č.8 tohoto změnového listu.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 7.4.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		Kč
Původní částka položky		108 171,14 Kč
Upravená částka položky		108 171,14 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	108 171,14 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	108 171,14
10% DPH	0,00
21% DPH	22 715,94
Cena celkem vč. DPH	130 887,08

5/1

Přílohy k ZL:

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č.2 - Rekapitulace

Příloha č.3 - Položkový rozpočet

Příloha č.4 - Zdůvodnění změny

Příloha č.5 - Vyjádření AD

Příloha č.6 - DZS AV Media a.s.

Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.

Příloha č.8 - Zápis z pochůzky z AD do stavebního deníku

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.7.2014

za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014


za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 31.7.2014

za autorský dohled: Ing. Ján Hadžega

Datum: 25.9.2014

za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



30/14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	Nároky na ostatní profese pro AV techniku	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	AV Media a.s., Ing. Ján Hadžega		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Územní vlivy
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Mimostav. doprava
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
			0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Zhotovitel	SKANSKA Skanska a.s.	D	Celkové náklady
Milan Vokoun	dláže Pozemní stavitelství východ závod Morava sever Československá 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	23	Součet
Datum a podpis 25.7.2014	Razítko	24	10 % DPH
Objednatel - TDI	JS PROPERTY JS Property, a.s. ② Chopina 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742	25	21 % 108 171,14 DPH
Zbyněk Novák	Razítko	26	Cena s DPH
Datum a podpis 29.7.2014	AV MEDIA s.r.o. Mýricko 19 702 00 Ostrava	27	Dodávky objednatele
Autorský dohled	Razítko	28	Klouzavá doložka
Ing. Ján Hadžega		29	Zvýhodnění +- -
Datum a podpis			

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 28

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: Nároky na ostatní profese pro AV techniku

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 7.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Nároky na ostatní profese pro AV techniku		
1 m.č. 1.11		107 187,90 Kč
1 m.č. 1.11		8 658,30
2 m.č. 1.13		4 181,80
2 m.č. 1.13		3 672,20
3 m.č. 1.15		1 309,10
3 m.č. 1.15		7 140,60
4 m.č. 1.38		3 047,20
4 m.č. 1.38		8 782,00
5 m.č. 1.43		7 901,20
5 m.č. 1.43		4 084,10
6 m.č. 1.50		1 395,80
6 m.č. 1.50		7 722,50
7 m.č. 2.09		8 428,50
7 m.č. 2.09		7 161,10
8 m.č. 2.12		3 080,40
8 m.č. 2.12		8 985,10
9 m.č. 3.35		3 617,80
9 m.č. 3.35		65 012,00
9 m.č. 3.35		10 434,20
Nové položky		-1 536,00
		66 513,14
Celkem za SOD		107 187,90
Vícepráce		109 707,34
Méněpráce		1 536,00
Celkem vícepráce - méněpráce		108 171,34
DPH 21 %		22 716,94
Vícepráce vč. DPH		130 887,08

Změnový formulář č.32

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	SO 10 Venkovní elektroinstalace
Část:	Zemní práce, Sílnoproud - montáže, Sílnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna SO 10 Venkovní elektroinstalace
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny níže a k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>V důsledku projednávání DPS na HZS došlo k připomínkování PBR, kde byly nutno tyto připomínky zapracovat do realizační projektové dokumentace. Změny vyvolané oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení DSP byly způsobeny účinností normy ČSN 73 0875 od 04/2011. Norma nabyla účinnosti po zpracování DSP. Důsledkem nezpracování připomínek HZS do PBR DPS by byla nemožnost kolaudace. Zpracování připomínek bude ze strany HZS zkontrolována při kolaudaci stavby.</p> <p>Byla provedena změna obyčejného kabelu za kabel s požární odolností, vč. doplnění příchytěk s funkční odolností, pro závory na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení PBR vycházející z realizační projektové dokumentace stavby DPS. Provedeno doplnění protipožární ucpávky, která slouží k utěsnění prostoru mezi dvěma požárními úseky, kterými prochází kabel. Položka vychází také z požadavku PBR.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	16 703,18 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 16 703,18 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	16 703,18
10% DPH	0,00
21% DPH	3 507,67
Gena celkem vč. DPH	20 210,85

Přílohy k ZL:

Příloha č.1 - Krycí list
Příloha č.2 - Rekapitulace
Příloha č.3 - Položkový rozpočet
Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
Příloha č.5 - Vyjádření DaF
Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
Příloha č.8 - SO10 Venkele kabelova listina
Příloha č.9 - Vyjádření projektanta DPS


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 15.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 15.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



521 A.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	SO 10 Venkovní elektroinstalace	EČO	
Název částí	Zemní práce, Silnoproud - montáže, Silnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dna	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimoslav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel	SKANSKA Skanska a.s. číslo Pozemní stavební východ závod Morava sever Československá 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	D	Celkové náklady
Milan Vokoun	010496 Razítko	23	Součet 16 703,18
Datum a podpis 25.7.2014		24	10 % DPH 0,00
Objednatel - TDI	JS PROPERTY JS Property, a.s. (2) Chopinova 576f1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742	25	21 % 16 703,18 DPH 3 507,70
Zbyněk Novák	Razítko	26	Cena s DPH 20 210,88
Datum a podpis 29.7.2014		E	Přípočty a odpočty
Autorský dohled		27	Dodávky objednatele 0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis 25.7.2014		29	Zvýhodnění +- 0,00

S M.

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: SO 10 Venkovní elektroinstalace
 Část: Zemní práce, Silnoproud - montáže, Silnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
	SO 10 Venkovní elektroinstalace	
1	Zemní práce	795 752,99 Kč
2	Silnoproud - montáže	463 220,09
4	Silnoproud - specifikace	53 740,30
	Silnoproud - specifikace	233 232,20
	Nátěry	3 381,00
6	Ostatní	785,60
	Nové položky	44 774,90
		20 084,18

Celkem za SOD

785 752,99

Vícepráce

20 084,18

Méněpráce

3 381,00

Celkem vícepráce - méněpráce

16 703,18

DPH 21 %

3 607,67

Vícepráce vč. DPH

20 210,85

52

Změnový formulář č.34

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	PS III - 5 Nahradní zdroj
Část:	Náhradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna PS III - 5 Nahradní zdroj
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 696/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny níže a k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>V důsledku projednávání DPS na HZS došlo k připomínkování PBŘ, kde byly nutné tyto připomínky zapracovat do realizační projektové dokumentace. Důsledkem nezpracování připomínek HZS do PBŘ DPS by byla nemožnost kolaudace. Zpracování připomínek bude ze strany HZS zkontrolována při kolaudaci stavby.</p> <p>Dle objektu „DSP PS III – 5 Nahradní zdroj“ jsou součástí zdroje kabely pro napojení Dieselagregátu a pro vyvedení výkonu z Dieselagregátu. Položka p.c. 2 obsahuje 30 m kabelu. Kabel v této výměře obsahuje jak přívodní kabel, tak kabel pro vyvedení výkonu. Dle PBŘ je nutné přívodní kabel do rozvaděče R-DG nahradit kabelem s požární odolností a proto se tato délka kabelu (15 m) odečítá a novou položkou se doplňuje o kabel s požární odolností. Vývod z rozvaděče R-DG může být zachován v původním typu kabelu, nenapájí požárně bezpečnostní zařízení.</p> <p>Cítlace z PBŘ pro změnu kabelu: „Kabely ovládací nebo napájecí požárně bezpečnostní zařízení budou v provedení s funkční integrací dle vyhlášky č.23/2008 a dle ČSN 73 0848, pozměněna k 02/2013 po zpracování DSP“ a „Kabelové trasy s funkční integrací budou začínat u rozvaděče, z něhož jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů (požárně bezpečnostních zařízení). Zároveň ustanovení platných norem pro požární bezpečnost stavby je předpokladem pro plnění pojistných smluv budovy.“</p> <p>Protipožární kabel je dle požadavků PBŘ. Tato položka nahrazuje odečtený přívodní kabel do rozvaděče R-DG (položka DA002R00). Jelikož kabel má jinou proudovou zatížitelnost než původní, musí se použít paralelní kabely s odpovídajícím průřezem (tří délký). Nový kabel s funkčností při požáru je nutné dle PBŘ umístit do kabelové trasy s požární</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	56 268,00 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 56 268,00 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	56 288,00
10% DPH	0,00
21% DPH	11 816,28
Cena celkem vč. DPH	68 084,28

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Vyjádření DaF
	Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
	Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
	Příloha č.8 - PS III-5 Nahrzdroj kabelová listina
	Příloha č.9 - Vyjádření projektanta DPS


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 28.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřna Zahrajová



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO		
Kód stavby				
Název objektu	PS III - 5 Nahradní zdroj	EČO		
Název částí	Nahradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVÉ POLOŽKY	Místo		
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ	
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský			
Zhotovitel	Skanska a.s.			
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimotoštav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel Milan Vokoun 21.7.2014 Datum a podpis	SKANSKA Skanska a.s. výška Pozemní stavební výhled závod Morava sever Československá 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010498 Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 56 288,00 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 56 288,00 DPH 11 816,30 26 Cena s DPH 68 084,30
Objednatel - TDI Zbyněk Novák 29.7.2014 Datum a podpis	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský 25.7.2014 Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 34

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: PS III - 5 Nahradní zdroj

Část: Nahradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVĚ POLOŽKY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	PS III - 5 Nahradní zdroj	4 326 835,30 Kč
	1 Nahradní zdroj - montážní materiál a práce	4 326 835,30
	1 Nahradní zdroj - montážní materiál a práce	30 099,00
	Nové položky	88 367,00

Celkem za SOD

4 326 835,30

Vícepráce

88 367,00

Méněpráce

30 099,00

Celkem vícepráce - méněpráce

58 268,00

DPH 21 %

11 816,28

Vícepráce vč. DPH

68 084,28

SM A.

Změnový formulář č.37

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	PS IV - 4 Nahradní zdroj
Část:	Nahradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna PS IV - 4 Nahradní zdroj
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>V důsledku projednávání DPS na HZS došlo k připomínkování PBŘ, kde byly nutné tyto připomínky zpracovat do realizační projektové dokumentace. Důsledkem nezpracování připomínek HZS do PBŘ DPS by byla nemožnost kolaudace. Zpracování připomínek bude ze strany HZS zkontrolována při kolaudační stavby.</p> <p>Dle DSP PS IV – 4 Nahradní zdroj jsou součástí zdroje kabely pro napojení Dieselagregátu a pro vyvedení výkonu z Dieselagregátu. Položka p.c. 2 obsahuje 30 m kabelu. Kabel v této výměře obsahuje jak přívodní kabel, tak kabel pro vyvedení výkonu. Dle PBŘ je nutné přívodní kabel do rozvaděče R-DG nahradit kabelem s požární odolností a proto se tato délka kabelu (15 m) odečítá a novou položkou se doplňuje o kabel s požární odolností. Vývod z rozvaděče R-DG může být zachován v původním typu kabelu, nenapájí požárně bezpečnostní zařízení. Citace z PBŘS pro změnu kabelu: „Kabely ovládací nebo napájecí požárně bezpečnostní zařízení budou v provedení s funkční integritou dle vyhlášky č.23/2008 a dle ČSN 73 0848“ a „Kabelové trasy s funkční integritou budou začínat u rozvaděče, z něhož jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů (požárně bezpečnostních zařízení). Zároveň ustanovení platných norem pro požární bezpečnost stavby je předpokladem pro plnění pojistných smluv budovy.</p> <p>Protipožární kabel je dle požadavků PBŘ. Tato položka nahrazuje odečtený přívodní kabel do rozvaděče R-DG. Nový kabel s funkcí při požáru je nutné dle PBŘS umístit do kabelové trasy s požární odolností.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky		24 772,50 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	24 772,50 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do


Nabídková cena bez DPH	24 772,50
10% DPH	0,00
21% DPH	5 202,23
Cena celkem vč. DPH	29 974,73

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č.5 - Vyjádření DaF
- Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
- Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
- Příloha č.8 - PS IV-4 Nahrzdroj kabelova listina
- Příloha č.9 - Vyjádření projektanta DPS

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun
Datum: 29.7.2014 za TD: Zbyněk Novák
Datum: 25.8.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský
Datum: 15.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřna Zahrajová



Handwritten initials or marks at the bottom left corner.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	PS IV - 4 Nahradní zdroj	Místo	
Název části	Nahradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVÉ POLOŽKY	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mímostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel Milan Vokoun 29.7.2014 Datum a podpis	SKANSKA Skanska a.s. č.ú.ú. Pozemní stavební úřad východ závod Morava sever Českobratrská 332/148 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010498 Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 24 772,50 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 24 772,50 DPH 5 202,20 26 Cena s DPH 29 974,70
Objednatel - TDI Zbyněk Novák 29.7.2014 Datum a podpis	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský 25.8.2014 Datum a podpis	DAF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Hornopolská 131/12 IČ: 25909213 Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: PS IV - 4 Nahradní zdroj

Část: Nahradní zdroj - montážní materiál a práce, NOVÉ POLOŽKY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skenska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	PS IV - 4 Nahradní zdroj	6 845 971,60 Kč
	1 Nahradní zdroj - montážní materiál a práce	6 845 971,60
	11 Nahradní zdroj - montážní materiál a práce	30 979,60
	Nové položky	657 52,00

<u>Celkem za SOD</u>	<u>6 845 971,60</u>
<u>Vícepráce</u>	<u>55 762,00</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>30 979,60</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>24 772,60</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>5 202,23</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>29 974,73</u>

5/1