



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1454/2012/OI/LPO ze dne 30. 5. 2012

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen objednatel (mandant)**OSA projekt s.r.o.**

Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská

Zastoupena jednající

Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

IČ: 47155337

DIČ: CZ47155337 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 121662/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4180

dále jen zhotovitel (mandatář)**se dohodly na uzavření dodatku č. 1**

ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1454/2012/OI/LPO ze dne 30. 5. 2012.

Předmětem uzavření dodatku jsou tyto změny:

I.**Část B, Projektové dokumentace a Plán BOZP****a) čl. I, Předmět**

v bodě I. se doplňuje o:

D) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace pro další stavební

objekty, kterými jsou: přeložka vodovodu, oprava kanalizace

- dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle podmínek a v rozsahu uvedeném obecně v čl. I., bod 1, část B) této smlouvy

- obsahové náležitosti, rozsah a podrobnosti zpracování projektové dokumentace (prováděcí) jsou dány Sbírkou zákonů ČR, Vyhláškou č. 230/2012 ze dne 25. 6. 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

E) Plán výsadby

Plán výsadby je podkladem pro umístění části náhradní výsadby přímo na lokalitě U Cementárny

b) Čl. II, Doba plnění

se doplňuje o bod:

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 4 týdnů od předání posledního z podkladů pro vypracování dokumentace. Podklady se rozumí dokumentace pro stavební povolení a rozhodnutí – stavební povolení k výše uvedené stavbě, které budou předány objednatelem zhotoviteli.

c) Čl. III. Cena díla

Bod 1. nahrazuje se novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
DÚR	170 000,-
Průzkumné práce	110 000,-
DSP	470 000,-
Plán BOZP	5 000,-
PD pro provádění stavby v rozsahu pro vymezení předmětu veřejné zakázky (pro přeložku vodovodu, oprava kanalizace)	90 000,-
DSP pro přeložku vodovodu	75 000,-
Plán výsadby	6 000,-
CENA CELKEM	926 000,-

K ceně bude fakturováno DPH v zákonné výši.

II.

Část C, Inženýrská činnost, autorský dozor a funkce koordinátora BOZP

Čl. IV. Úplata, bod 1

nahrazuje se novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	50 000,-
Inženýrská činnost pro stavební povolení	25 000,-
Funkce koordinátora BOZP	25 000,-
Autorský dozor	65 000,-
Inženýrská činnost pro DSP (pro další stavební objekty – přeložka vodovodu, oprava kanalizace)	12 000,-
ÚPLATA CELKEM	177 000,-

K ceně bude fakturováno DPH v zákonné výši.

III.

Část D, Společná ustanovení pro část B a C

čl. I, Cenová ujednání bod 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí **1 103 000,--Kč bez DPH**, plus DPH v platné výši.

IV.

Část D, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II Platební podmínky, bod 12 v části B této smlouvy

Se doplňuje o bod:

- c) po předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na přeložku vodovodu v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B čl. III. odst. 4 této smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II odst. 4 této smlouvy.
- e) po předání projektové dokumentace pro provádění stavby (další stavební objekty, kterými jsou přeložka vodovodu a oprava kanalizace) v rozsahu dle vyhlášky 230/2012 Sb. zákonů ČR vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, tj. 90.000,-- Kč bez DPH, DPH 18 900,-- Kč, **celkem včetně DPH 108 900,-- Kč**. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v čl. II.odst 4. části B této smlouvy.

V.

V návaznosti na změnu ceny díla se doplňuje **příloha č. 3** ke smlouvě č. 1454/2012/OI/LPO „Kalkulace nákladů“, která je přílohou tohoto dodatku.

SPORTOVNÍ AREÁL U CEMENTÁRNYnabídka na práce nad rámec uzavřených SOD

1.	plán výsadby	6 000 Kč
2.	stavební povolení na přeložku vodovodu	
	DSP-PD	75 000 Kč
	DSP-IČ	12 000 Kč
	celkem ad 2	87 000
3.	realizační dokumentace - další stavební objekty	
	přeložka vodovodu	44 000 Kč
	oprava kanalizace	46 000 Kč
	celkem ad 3	90 000
	celkem ad. 1 - 4.	183 000

komentář

Plán výsadby je podkladem pro umístění částí náhradní výsadby přímo na lokalitě U Cementárny

Ostrava
Ing. Eva Vojtasíková
OSA projekt s.r.o.