



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

10110240/13

Evidenční číslo objednatele: 1248/2013/OER/LPO

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1248/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013

Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené: Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

Se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva a
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N. V., o. s. Praha 5
Číslo účtu: 1000507105/3500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

I.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se doplňuje:

článek VI. – Cena díla, odst. 1 takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) této smlouvy	4 850 825,80	1 018 673,42	5 869 499,22
Údržba izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy	883 517,00	185 538,57	1 069 055,57
CENA CELKEM	5 734 342,80	1 204 211,99	6 938 554,79

2. a) Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Rekapitulace nákladů, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.
- b) Za přílohu č. 3 se vkládá Příloha č. 4 – Změnový list ZL č. 1., který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy.
- c) Za přílohu č. 4 se vkládá Příloha č. 5 – Změnový list ZL č. 2., který tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 2 této smlouvy.
- d) Za přílohu č. 5 se vkládá Příloha č. 6 – Položkový rozpočet více/méněprací, který tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 2 této smlouvy.
- e) Za přílohu č. 6 se vkládá příloha č. 7 – Změny projektu, které tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 2 této smlouvy.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 10357/RM1014/136 ze dne 24. 6. 2014.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 smlouvy – Rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 – Příloha č. 4 smlouvy - Změnový list ZL č. 1

Příloha č. 3 – Příloha č. 5 smlouvy - Změnový list ZL č. 2

Příloha č. 4 – Příloha č. 6 smlouvy - Položkový rozpočet více/méněprací

Příloha č. 5 – Příloha č. 7 smlouvy - Změny projektu

V Ostravě dne: 27-06-2014

za objednatele:

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora



V Havířově dne: 27.6.2014

za zhotovitele:

Ing. Andrzej Santarius
Předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek
Místopředseda představenstva



Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 1248/2013/OER/LPO





Rekapitulace nákladů

Název SO	Celkem Kč bez DPH
Pěstební opatření - jednotlivé stromy	1 376 340,00
Pěstební opatření - keře	840,00
Zakládání vegetačních prvků- výsadba stromů	2 597 197,50
Zakládání vegetačních prvků- výsadba keřů	775 175,00
Režim péče – stromy	620 375,00
Režim péče – keře	263 142,00
Publicita dle OPŽP	25 000,00
Ostatní náklady – vytyčení IS	20 000,00
položky mimo rozpočet PD	56 273,30
Celkem Kč	5 734 342,80
DPH (21%)	1 204 211,99
Celkem Kč s DPH	6 938 554,79

n

gar


Příloha č. 2
Dát. č. 2
1248/2013/EP/100

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22. 7. 2013	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přesun části výsadby ze clony 53 Popis a zdůvodnění změny: Celkem je nutno z důvodu plánované změny majitele pozemků (parc. č. 995/21 k. ú. Poruba a 3475/25 k. ú. Svinov) přemístit 34 ks stromů a 102 ks keřů Z toho: a) plánovanou výsadbu: 3 lípy, 3 javory, 3 duby, 3 ks platanu a 13 třešní = 25 ks celkem, přesun do clon 19, 20, 22. Tento přesun výsadby nemá vliv na cenu. b) přesadba již vysázeného rostlinného materiálu 9 ks stromy a 102 ks keřů do clony 19, 20, 22, tato změna již vyvolá náklady na VCP. c) z důvodu omezených kapacit jiných parcel v rámci projektu navrhujeme umožnit výsadbu zbývajících 7 ks platanů na parcelu č. 3475/1, která není součástí projektu, viz příloha.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	42 030,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny	
42 030,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>6. 2.</p>  Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Andrzej Santarius předseda představenstva	
	 Ing. Bohumil Bonczek místopředseda představenstva	
Datum: 30. 8. 2013	Datum: 29. 8. 2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:  20. 08. 2013


Dr. J. M. ...
2

n

gr

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 22. 7. 2013

Název akce: Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet VCP
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Přesun části výsadby z clony 53****Popis a zdůvodnění změny:**

Celkem je nutno z důvodu plánované změny majitele pozemků (parc. č. 995/21 k. ú. Poruba a 3475/25 k. ú. Svinov) přemístit 34 ks stromů a 102 ks keřů

Z toho:

- plánovanou výsadbu: 3 lípy, 3 javory, 3 duby, 3 ks platanu a 13 třešní = 25 ks celkem, přesun do clon 19, 20, 22. Tento přesun výsadby nemá vliv na cenu.
- přesadba již vysázeného rostlinného materiálu 9 ks stromy a 102 ks keřů do clony 19, 20, 22, tato změna již vyvolá náklady na VCP.
- z důvodu omezených kapacit jiných parcel v rámci projektu navrhujeme umožnit výsadbu zbývajících 7 ks platanů na parcelu č. 3475/1, která není součástí projektu, viz příloha.

Počet připojených listů specifikací: 3

Letecký snímek, rozpočet VCP, výpis z KN

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



v. z.

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora**Stanovisko technického dozoru:***Souhlasím s změnou*

Ing. Petr Ondruška

Stanovisko projektanta:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU






Ing. Pavel Šimek – Florart

Rybářská 401
688 01 Uherský Brod
IČ: 136 97 129
Tel.: 572 632 520

Ing. Pavel Šimek

Příloha: 1. Letecký snímek nově navrženého pozemku pro zástavbu
2. Rozpočet VCP, přesadba
3. Výpis z KN

Priloha č. 3
Pod č. 2
1X48/2013/052/LPO



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 10. 6. 2014	
Název akce: Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP/MP, přehled změn	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci			
V průběhu realizace projektu bylo nutné změnit umístění některých dřevin, např. z důvodu vhodnějšího prostorového řešení výsadby vzhledem ke stávající zeleni, existenci inženýrských sítí, probíhajících jiných dalších projektů apod. Od zahájení příprav projektové dokumentace vznikly další záměry, na které výsadba musela reagovat, aby nedošlo ke kolizím nejen během následné pětileté udržitelnosti. Dále došlo k vylepšení zajištění stability dřevin přidáním 2 kůlů a tím k sjednocení technologií výsadby i k zlepšení a zjednodušení kontroly. Dalším důvodem bylo zvýšené riziko vandalizmu, kdy jsou stromy vysazeny v místech s vysokým výskytem lidí. Finanční náklady jsou přílohou č. 1 „VCP/MP“. Soupis všech těchto změn je přílohou č. 2 „přehled změn“.			
Počet připojených listů specifikací: 2	VCP/MP, přehled změn		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	
Stanovisko technického dozoru:			
		 Ing. Petr Ondruška	
Stanovisko projektanta:			
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU		Ing. Pavel Šimek – Florart Rybářská 401 688 01 Uherský Brod IČ: 136 97 129 Tel.: 572 632 520  Ing. Pavel Šimek	
Příloha: 1. VCP/MP 2. přehled změn			

1



n

20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	AWT Rekultivace, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	10. 6. 2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vícepráce/méněpráce, změny v realizaci: V průběhu realizace projektu bylo nutné změnit umístění některých dřevin, např. z důvodu vhodnějšího prostorového řešení výsadby vzhledem ke stávající zeleni, existenci inženýrských sítí, probíhajících jiných dalších projektů apod. Od zahájení příprav projektové dokumentace vznikly další záměry, na které výsadba musela reagovat, aby nedošlo ke kolizím nejen během následné pětileté udržitelnosti. Dále došlo k vylepšení zajištění stability dřevin přidáním 2 kůlů a tím k sjednocení technologií výsadby i k zlepšení a zjednodušení kontroly. Dalším důvodem bylo zvýšené riziko vandalizmu, kdy jsou stromy vysazeny v místech s vysokým výskytem lidí. Finanční náklady jsou přílohou č. 1 „VCP/MP“. Soupis všech těchto změn je přílohou č. 2 „přehled změn“.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
39.540,- Kč	232.240,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
192.700,80 Kč	Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Andrzej Santarius předseda představenstva	
 Datum: 10. 6. 2014 Ing. Bohumil Bonczek místopředseda představenstva Datum: 11-06-2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:




21

4/2014

Přehled méněpráci

Projekt 01

Pěstební opatření													
Projekt	Clona	P.č.	rod	druh	ks	PO1	obt1	kategorie opatření	Poznámka	parcela	katastrální území	Kč / kus dle smlouvy	Celkem Kč méněpráci
P01	53	2091	Quercus	robur	1	RU	2		prodej Torax	995/1	Poruba	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
P01	53	2092	Quercus	robur	1	RU	2		prodej Torax	995/1	Poruba	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Celkem odečet pěstebních opatření													
												2 400,00 Kč	

Odstranění stromů													
Projekt	Clona	P.č.	rod	druh	ks	PO1	obt1	průměr kmene	Poznámka	parcela	katastrální území	Kč / kus dle smlouvy	Celkem Kč méněpráci
P01	22	481	Pinus	sylvestris	1	ODS	1	20 - 30 cm	již odstraněn	3367/3	Martinov	840,00 Kč	840,00 Kč
P01	53	2087	Betula	pendula	1	ODS	1	40 - 50 cm	prodej Torax	995/1	Poruba	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
P01	53	2088	Pseudotsuga	menziesii	1	ODS	1	10 - 20 cm	prodej Torax	995/1	Poruba	450,00 Kč	450,00 Kč
P01	53	2089	Betula	pendula	1	ODS	1	40 - 50 cm	prodej Torax	995/1	Poruba	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
P01	53	2090	Tilia	cordata	1	ODS	1	10 - 20 cm	prodej Torax	995/1	Poruba	450,00 Kč	450,00 Kč
Celkem odečet odstranění dřevin													
												7 740,00 Kč	

Výsadba stromů a keřů									
Projekt	Clona	P.č.	počet stromů v ks	počet kůlů v ks	Parametry kůlů	Kč / kus	Celkem Kč méněpráci		
P01	celek	Výsadba typu B - kotvení (menší průměr kůlu) dle smlouvy	142	142	průměr 6 cm, délka 3m, 1 kůl/strom	10,00 Kč	1 420,00 Kč		
		skutečnost	142	142	kůl v délce 3m, průměr 9 cm	60,00 Kč	8 520,00 Kč		
P01	celek	Výsadba typu C - kotvení (menší průměr kůlu) dle smlouvy	116	348	kůl v délce 3m, průměr 6 cm	50,00 Kč	7 100,00 Kč		
		skutečnost	116	348	průměr 6 cm, délka 3m, 3 kůly/strom	10,00 Kč	3 480,00 Kč		
			116	348	kůl v délce 3m, průměr 9 cm	60,00 Kč	20 880,00 Kč		
			116	348	kůl v délce 3m, průměr 6 cm	50,00 Kč	17 400,00 Kč		
Celkem odečet výsadby stromů a keřů							4 900,00 Kč		

Jednotková cena za kůl v délce 3m o průměru 6 cm byla stanovena na základě porovnání jednotkových cen ve výkazu výměr dle smlouvy, a sice kůl v délce 2m s průměrem 6 cm je v ceně 40,- Kč/kus a kůl v délce 3m s průměrem 9 cm je v ceně 60,- Kč/kus.

Všechny částky jsou uváděny bez DPH.

CELKEM Méněpráce v rámci Projektu 01

15 040,00 Kč

PRŮVODNÍ LIST
 Průl. č. 2
 12.48/2015/022/160

Přehled víceprací

Projekt 01

Výsadba stromů a keřů

Projekt	Clona	Zkratka	Taxon	ks	Specifikace	Technologie	Poznámka	parcela	katastrální území	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P01	53	PraP	Prunus avium 'Plena'	9	ok 14-16	A	prodej Torax	995/1	Poruba	2 141,42 Kč	19 272,78 Kč
P01	53	Koa	Kolkwitzia amabilis	16		D	prodej Torax	995/1	Poruba	223,11 Kč	3 569,76 Kč
P01	53	Syv	Syringa vulgaris	50		D	prodej Torax	995/1	Poruba	223,11 Kč	11 155,50 Kč
P01	53	We	Weigela x hybrida	36		D	prodej Torax	995/1	Poruba	223,11 Kč	8 031,96 Kč
P01	21	PraP	Prunus avium 'Plena'	8	ok 14-16	A	trakční vedení	3609/76	Poruba	2 247,50 Kč	17 980,00 Kč
Celkem přesadba kolizních dřevin											60 010,00 Kč

ZL č. 1

Kotvení výsadby typu A

Projekt	Clona	P.č.	počet stromů v ks	počet kůlů v ks	Technologie kotvení	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P01	celek	Výsadba typu A - kotvení dle smlouvy skutečnost	828	2 484	rozdíl oproti smlouvě	213,60 Kč	176 860,80 Kč
							97 704,00 Kč
							274 564,80 Kč
Celkem změna technologie výsadby typu A							176 860,80 Kč

Ostatní

Projekt	Clona	Druh práce	ks	Provedeno	Důvod	parcela	katastrální území	Kč / kus	Celkem Kč víceprací
P01	53	opakované přemístění baneru	1	13.8.2013	ohlášení stavby	995/1	Poruba	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč
Celkem ostatní									12 900,00 Kč

Všechny částky jsou uváděny bez DPH.
CELKEM Vícepráce v rámci Projektu 01

249 770,80 Kč

Přílohy: Rozpočet - přemístění výsadeb clona 53 a 21
 Jednotková technologie A - smlouva
 Jednotková technologie A - změna
 Rozpočet - přemístění baneru

Změny a přesuny výsadeb dřevin v rámci Projektu 01

Přehled dřevin odebraných z kolizních clon

projekt	clona	zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m2	parcela	katastrální území	důvod	nové umístění
P1	9	Pla	Platanus x hispanica	ok 18-20	C	1		3751/1	Poruba-sever	nevhodné místo	clona 12
P1	15	AplCK	Acer platanoides Crimson King	ok 14-16	A	3		3654/1	Poruba-sever	stávající výsadba	clona 12
P1	15	Fre	Fraxinus excelsior	ok 12-14	A	2		3654/1	Poruba-sever	stávající výsadba	clona 12
P1	16	Pot	Populus tremula	ok 12-14	A	3		3655/48	Poruba-sever	zpevněná plocha	clona 12
P1	21	Prap	Prunus avium 'Plena'	ok 14-16	A	8		3609/76	Poruba-sever	kolize s trakčním ved.	4ks clona 7, 4ks clona 8
P1	34	Sori	Sorbus intermedia	ok 12-14	A	2		4423/1	Poruba-sever	inženýrská síť	clona 12
P1	53	Pla	Platanus x hispanica	ok 18-20	C	12		995/1	Poruba	prodej Torax	clona Lídl
P1	53	PraP	Prunus avium 'Plena'	ok 14-16	A	13		995/1	Poruba	prodej Torax	clona 21
P1	53	Qro	Quercus robur	ok 14-16	A	2		995/1	Poruba	prodej Torax	clona 21
P1	53	Tic	Tilia cordata	ok 14-16	A	3		995/1	Poruba	prodej Torax	clona 21
P1	53	Koa	Kolkwitzia amabilis		D	16	16	995/1	Poruba	prodej Torax	clona Lídl
P1	53	Syv	Syringa vulgaris		D	50	50	995/1	Poruba	prodej Torax	clona Lídl
P1	53	We	Weigela x hybrida		D	36	36	995/1	Poruba	prodej Torax	clona Lídl

Změny a přesuny výsadeb dřevin v rámci Projektu 01

Přehled umístění dřevin z kolizních clon a clony X na nová stanoviště

projekt	clona	zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m ²	parcela	katastrální území	původní umístění	poznámka
P1	7	Ma	Malus cv.	ok 14-16	A	3		3751/1	Poruba-sever	clona X	
P1	7	PraP	Prunus avium 'Plena'	ok 14-16	A	4		3751/1	Poruba-sever	clona 21	podzim 2014
P1	7	Qro	Quercus robur	ok 12-14	A	3		3751/1	Poruba-sever	clona X	
P1	7	Tic	Tilia cordata	ok 14-16	A	3		3751/1	Poruba-sever	clona X	
P1	8	Qro	Quercus robur	ok 12-14	A	12		3751/19	Poruba-sever	clona X	
P1	8	PraP	Prunus avium 'Plena'	ok 14-16	A	4		3751/19	Poruba-sever	clona 21	podzim 2014
P1	12	Pla	Platanus x hispanica	ok 18-20	C	1		3655/41	Poruba-sever	clona 9	
P1	12	Sym	Symphoricarpos albus		D	197	197	3655/87	Poruba-sever	clona X	mimo hranice clony
P1	12	ApiCK	Acer platanoides Crimson King	ok 14-16	A	3		3655/41	Poruba-sever	clona 15	
P1	12	Fre	Fraxinus excelsior	ok 12-14	A	2		3655/41	Poruba-sever	clona 15	
P1	12	Pot	Populus tremula	ok 12-14	A	3		3655/41	Poruba-sever	clona 16	
P1	12	Sori	Sorbus intermedia	ok 12-14	A	2		3655/41	Poruba-sever	clona 34	
P1	21	PraP	Prunus avium 'Plena'	ok 14-16	A	13		3609/76	Poruba-sever	clona 53	
P1	21	Qro	Quercus robur	ok 14-16	A	2		3609/1	Poruba-sever	clona 53	
P1	21	Tic	Tilia cordata	ok 14-16	A	3		3609/1	Poruba-sever	clona 53	
P1	Lidl	Pla	Platanus x hispanica	ok 18-20	C	12		3475/1	Poruba	clona 53	mimo hranice clony
P1	Lidl	Koa	Kolkwitzia amabilis		D	16	16	3475/1	Poruba	clona 53	mimo hranice clony
P1	Lidl	Syv	Syringa vulgaris		D	50	50	3475/1	Poruba	clona 53	mimo hranice clony
P1	Lidl	We	Weigela x hybrida		D	36	36	3475/1	Poruba	clona 53	mimo hranice clony