



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1957/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

POHL cz, a.s.

Nádražní 25, 252 63 Roztoky
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
zastoupena
odštěpného závodu Opava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1957/2015/OI/ZFUN ze dne 20.07.2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova“ v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnový list č.1 a 2, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. Článek IV. Cena díla odstavce 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 4.762.588,19 Kč

DPH 21%: 1.000.143,52 Kč

Cena celkem včetně DPH:..... 5.762.731,71 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.04277/RM1418/63 ze dne 21.06.2016.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č.1957/2015/OI/ZFUN ze dne 20.07.2015.
6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnový list č.1a 2.

Za objednatele


Za zhotovitele

Datum: 27-06-2016

Datum: 29.06.2016

Místo: Ostrava

Místo:


Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Repinova a Maroldova

Změny předkládá: Pohl cz a.s. Odštěpný závod Opava k 9.10.2015

Popis navrhovaných změn stavby:

VP-08-01: Kanalizace ul. Repinova-vícepráce

1/ větší tloušťka stávající asfaltové komunikace (150 mm) - bourání+skládkovné

2/ změna šachty Š1

3/ změna spádu mezi Š1-Š3

4/ napojení levého přítoku Š2 a Š3

5/ změna napojení pravého přítoku mezi Š3-Š4 odbočkou

6/ změna napojení levého a pravého přítoku Š4

7/ odbočka pro napojení stávající funkční kanalizace a UV ve dne Š5

8/ napojení funkčních přípojek mezi Š3 - Š4

9/ obložení nárazové stěny nového napojení v Š2

192 212,54,- Kč bez DPH

VP-08-02: Kanalizace Repinova-měněpráce

1/ změna tloušťky stávající asfaltové komunikace

2/ změna Š1

- 170 378,71,- Kč bez DPH

VP-08-03: Vodovod Repinova-vícepráce

1/ větší tloušťka stávající asfaltové komunikace (150 mm) - bourání+skládkovné

61 565,55,- Kč bez DPH

VP-08-04: Vodovod Repinova-měněpráce

1/ změna tloušťky stávající asfaltové komunikace

- 41 451,90,- Kč bez DPH

VP-08-05: Odstranění stávající kanalizace a vodovodu-vícepráce

1/ bourání obetonování stávající kanalizace (lože+sedlo) v trase nové kanalizace

157 105,59,- Kč bez DPH

VP-08-06: Propojení stávajících dešťových svodů č.p. 24 a 24A-vícepráce

1/ propojení dešťových svodů na základě požadavku ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

56 050,06,- Kč bez DPH

Celkem vícepráce: (VP)

466 933,74,- Kč bez DPH

Celkem měněpráce: (MP)

- 211 830,61,- Kč bez DPH

Celkem VP - MP:

255 103,13,- Kč bez DPH

Odkazy na přílohy:

Zdůvodnění víceprací fy POHL CZ a.s.

Stanovisko projektanta a TDI ke změnám

Podélný profil stoky A - výkres č. SO 01.2

Situace se zákresem dodatečných napojení

Zápis z místního šetření dne 2.9.2015

Rozdílový rozpočet

Odsouhlasení změn:

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

.....

Stanovisko projektanta : Igea inženýring

.....

.....

Stanovisko TDI: OVAK a.s.

.....

.....

Stanovisko zhotovitele: Pohl cz a.s.

.....

Stanovisko provozovatele: OVAK a.s.

..

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6015144-VP08
 Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 11.4.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				255 103,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				255 103,13
DPH	základní	21,00%	ze	255 103,13
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				308 674,79
v CZK				

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou naceneny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA S.R.O.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ŘF TDI

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/ 57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6015144-VP08

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	255 103,13	308 674,79
VP08-01	Kanalizace Repinova vícepráce	192 212,54	232 577,17
VP08-02	Kanalizace Repinova méněpráce	-170 378,71	-206 158,24
VP08-03	Vodovod Repinova vícepráce	61 565,55	74 494,32
VP08-04	Vodovod Repinova méněpráce	-41 451,90	-50 156,80
VP08-05	Odstranění stávající kanalizace a vodovodu vícepráce	157 105,59	190 097,76
VP08-06	Propojení stávajících dešť. svodů čp. 24 a 24A	56 050,06	67 820,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Čelkové náklady za stavbu 1) + 2)		255 103,13	308 674,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-01 - Kanalizace Repinova vícepráce

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11.4.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				192 212,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				192 212,54
DPH základní	21,00%	ze	192 212,54	40 364,63
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	232 577,17

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFJH. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA s.r.o.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ŠF TH

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



POHL CZ, a.s.
odštěpný závod Opava
Hofasická 1632/57A
75 OPAVA 5

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-01 - Kanalizace Repinova vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	192 212,54
HSV - HSV	192 212,54
01 - 01	74 238,63
02 - 02	27 037,52
03 - 03	90 936,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	192 212,54

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-01 - Kanalizace Repinova vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

192 212,54

HSV - HSV

192 212,54

01 - 01

74 238,63

N01	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živichých tl 150 mm (URS 80,90 x l 0,549 = 44,41 Kč)	m ²	232,510	44,41	10 325,77
N02	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm (URS 104,- x l 0,549 = 57,09 Kč)	m	358,050	57,09	20 441,07
N03	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodoremnou dopravu vybouraných hmot (URS 471,- x l 0,549 = 258,57 Kč)	t	76,728	258,57	19 839,56
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	76,728	9,20	705,90
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 074,192	9,20	9 882,57
79	K	R19-02	poplatek za skládku - živice	t	76,728	170,00	13 043,76

02 - 02

27 037,52

45	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	656,00	656,00
N04	M	MAT	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 400/300 (km 57,78)	kus	1,000	8 510,00	8 510,00
N05	K	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 (URS x l 0,549)	kus	2,000	317,87	635,74
N06	M	597109920	koleno kameninové glazované DN400mm 45°	kus	1,000	7 440,00	7 440,00
N07	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu (URS x l 0,549)	kus	15,000	115,84	1 737,60
N08	K	899502411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu (URS x l 0,549)	kus	1,000	154,27	154,27
N09	K	971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m ² tl do 300 mm (URS x l 0,549)	kus	1,000	309,64	309,64
N10	M	R04	Waterstop pásek	m	5,000	194,00	970,00
N11	M	R05	PCI Polyfix 30s malta	kg	10,000	98,00	980,00
N12	K	R01	PCI Nanocret R4 5M hrubá reprofilační malta	kg	25,000	15,00	375,00
N13	K	R02	PCI Barrafill 305 jemná reprofilační malta	kg	25,000	18,75	468,75
N14	M	R03	Provedení sanace šachty	hod	16,000	250,00	4 000,00
N15	K	781473119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m ² lepených standardním lepidlem (URS 417,- x l 0,549)	m ²	1,000	228,93	228,93
N16	M	597610710	obkládačky keramické 25x5 cm	m ²	1,100	400,00	440,00
N17	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ² (URS 38,60 x l 0,549)	m ²	1,000	21,19	21,19
N18	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor (URS 182 x l 0,549)	m ²	1,000	99,92	99,92
N19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,262	20,00	5,24
N20	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,262	20,00	5,24

03 - 03

90 936,39

N21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 (URS 95,80 x l 0,549 = 52,59 Kč)	m	27,000	52,59	1 419,93
-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N22	M	286112410	trubka KG DN150 x 3 m PVC	kus	1,000	471,45	471,45
N23	M	286112400	trubka KG DN150 x 2 m PVC	kus	12,000	322,01	3 864,12
51	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	24,000	157,00	3 768,00
N24	M	286147580	koleno KG DN 150/45st.	kus	24,000	94,68	2 272,32
N25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,813	20,00	16,26
45	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	5,000	656,00	3 280,00
46	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	3,000	2 898,00	8 694,00
47	M	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	2,000	2 988,00	5 976,00
N26	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 150	kus	1,000	265,00	265,00
N27	M	286113920	odbočka kanalizační plastová KG150/150/45°	kus	1,000	229,30	229,30
49	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	3,000	110,00	330,00
50	M	286171430	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 200	kus	1,000	1 311,00	1 311,00
N29	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 200 (URS 171,- x 1 0,549 = 93,88 Kč)	kus	8,000	93,88	751,04
N30	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	2,000	203,26	406,52
N31	M	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	1,000	176,32	176,32
N32	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	1,000	191,10	191,10
N33	M	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 200	kus	1,000	963,27	963,27
N34	M	286115080	redukce kanalizace plastová KG 200/160	kus	2,000	138,10	276,20
N35	M	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 200	kus	1,000	963,27	963,27
N36	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 200 (URS 284,- x 1 0,549 = 155,92 Kč)	kus	1,000	155,92	155,92
N37	M	286113960	odbočka kanalizační plastová KG200/200/45°	kus	1,000	386,53	386,53
33	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,500	460,00	1 610,00
34	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	3,500	972,00	3 402,00
N38	K	R 0 1	Sekání stávajícího potrubí do stávající šachtice a zatěsnění	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
80	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,661	20,00	13,22
N39	K	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 (URS x 1 0,549)	kus	3,000	317,87	953,61
N40	M	59710992	koleno kameninové glazované DN400mm 45°	kus	1,000	13 540,80	13 540,80
N41	M	59710000	opravný pás gumový DN 400 (propoj kamenina-beton)	ks	1,000	12 987,07	12 987,07
N42	M	59720000	zásepka pro kameninu DN 400	ks	1,000	5 526,78	5 526,78
36	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,500	546,00	1 365,00
37	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	2,500	1 795,70	4 489,25
N43	K	R 0 2	Odvrtání otvoru do skruže DN 500 (pro potrubí DN400)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
N44	K	R03	Odvrtání otvoru DN 350 do Š5 (propojení na stávající kanalizaci)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
N45	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 300 (URS 432,- x 1 0,549 = 237,17 Kč)	kus	1,000	237,17	237,17
N46	M	286114040	odbočka kanalizační plastová KG 300/160/45°	kus	1,000	1 143,94	1 143,94
N47	K	R04	Zatěsnění na starý řad DN 600	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-02 - Kanalizace Repinova méněpráce

JKSO: Ostrava
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11.4.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-170 378,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-170 378,71
DPH základní	21,00%	ze	-170 378,71	-35 779,53
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-206 158,24

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFJUN. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA s.r.o.

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

ZA 771

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/ 57A
747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maršáldova

Objekt: VP08-02 - Kanalizace Repinova méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-170 378,71
HSV - HSV	-170 378,71
01 - 01	-22 528,96
02 - 02	-147 849,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-170 378,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-02 - Kanalizace Repinova méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-170 378,71

HSV - HSV

-170 378,71

01 - 01

-22 528,96

2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 50 mm	m ²	221,438	17,69	3 917,24
74	K	919735111	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	341,000	-54,00	-18 414,00
76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	21,701	-9,20	-199,65
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	303,814	-9,20	-2 795,09
79	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	21,701	-170,00	-3 689,17
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	22,143	-60,89	-1 348,29

02 - 02

-147 849,75

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm (3 x 2,25m)	m ²	-6,750	21,46	-144,86
2	K	1131072 41	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 50 mm (3 x 2,25m)	m ²	-6,750	17,69	-119,41
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ (3 x 2 x 4,16 m)	m ³	-47,100	170,59	-8 034,79
7	K	132 201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	-23,550	16,89	-397,76
9	K	151821122	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m (3x3x4,55 m)	m ²	-41,000	60,38	-2 475,58
10	K	151821222	Příplatek k pažicovému boxu střednímu hl výkopu do 5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m ²	-1 230,000	6,00	-7 380,00
12	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m ³	-47,100	10,00	-471,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-47,100	152,10	-7 163,91
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	-235,500	15,20	-3 579,60
19	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemlna	m ³	-47,100	95,00	-4 474,50
21	K	1 74101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (š 1)	m ³	-32,400	60,89	-1 972,84
22	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 (32,4x1,869) š1	t	-60,550	280,00	-16 954,00
23	K	175151101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř 1 až 4, uloženou do 3 m od kraje výkopu (1,25x1x0,8m)	m ³	-1,000	65,00	-65,00
24	M	MAT 1/3	kamenivo těžené drobné frakce 0 - 1	t	-1,800	140,00	-252,00
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (1,5x1,5x0,1)	m ³	-0,225	470,13	-105,78
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop dtto	m ³	-0,225	1 664,16	-374,44
28	K	452385111	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm ²	m	-68,000	210,00	-14 280,00
30	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-7,500	185,00	-1 387,50
31	M	597107030	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm, L1,50m spojovací systém F,C Třída 160	m	-7,500	517,80	-3 883,50
40	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN600 (š1)	m	-5,000	665,00	-3 325,00
41	M	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 (š1)	m	-5,075	5 187,20	-26 325,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	831442193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převedené manžety DN 600 (Š1)	kus	-2,000	7 180,00	-14 360,00
47	M	MAT/8-11	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN400/200 L 100	kus	-1,000	2 988,00	-2 988,00
56	K	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno kamenina (Š1)	kus	-1,000	8 200,00	-8 200,00
58	M	MAT/ 8-01a	šachtové dno na potrubí DN 600 (D=1200,H=850mm) (Š1)	kus	-1,000	10 650,00	-10 650,00
62	M	MAT/8-05	šachtová skruž - konus (D=1000/630,H=625mm) (Š1)	kus	-1,000	1 061,50	-1 061,50
59	M	MAT /8-02	šachtová skruž (D=1000, H=1000mm) (Š1)	kus	-3,000	1 388,80	-4 166,40
60	M	MAT /8-03	šachtová skruž (D=1000,H=500mm) (Š1)	kus	-1,000	819,50	-819,50
63	M	MAT/8-06	vyrovnávací prstenec (D=625,H=120mm) (Š1)	kus	-1,000	202,50	-202,50
64	M	MAT/8-07	vyrovnávací prstenec (D=625,H=100mm) (Š1)	kus	-2,000	192,60	-385,20
67	M	MAT/8-13	šachtová vložka hrdlová pro napojení beton trouby DN 600 na bet. šachtu (Š1)	kus	-1,000	286,00	-286,00
69	M	MAT/8-15	šachtová vložka hrdlová pro napojení kameninové trouby DN 300 na bet. šachtu (Š4)	kus	-1,000	220,00	-220,00
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-67,207	20,00	-1 344,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-03 - Vodovod Repinova vícepráce

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11.4.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 565,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				61 565,55
DPH základní	21,00%	ze	61 565,55	12 928,77
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				74 494,32
v CZK				

Nacenní položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA S.I.O.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

X7 T/1

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



POHL CZ, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-03 - Vodovod Repinova vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	61 565,55
HSV - HSV	61 565,55
01 - 01	61 565,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 565,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-03 - Vodovod Repinova vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 565,55

HSV - HSV

61 565,55

01 - 01

61 565,55

N01	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živičných tl 150 mm (URS 80,90 x l 0,549 = 44,41 Kč)	m ²	202,755	44,41	9 004,35
N02	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (URS 104, - x l 0,549 = 57,09 Kč)	m	407,610	57,09	23 270,45
N03	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot (URS 471, - x l 0,549 = 258,57 Kč)	t	66,909	258,57	17 300,66
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	66,909	9,20	615,56
61	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	66,909	170,00	11 374,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-04 - Vodovod Repinova méněpráce

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11.4.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu				-41 451,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-41 451,90
DPH	základní	21,00%	ze -41 451,90	-8 704,90
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				-50 156,80
Y CZK				

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, být pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant	
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">IGEA S.R.O.</p>	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">M. T. J.</p>	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
 <p style="font-weight: bold; margin: 0;">POHL CZ, a.s.</p> <p style="margin: 0;">odštěpný závod Opava</p> <p style="margin: 0;">Holasická 1632/57A</p> <p style="margin: 0;">747 05 OPAVA 5</p>	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-04 - Vodovod Repinova méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-41 451,90
HSV - HSV	-41 451,90
01 - 01	-41 451,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-41 451,90

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-04 - Vodovod Repinova méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-41 451,90

HSV - HSV

-41 451,90

01 - 01

-41 451,90

2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	193,100	-24,71	-4 771,50
56	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	388,200	-54,00	-20 962,80
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	18,923	-9,20	-174,09
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	264,922	-9,20	-2 437,28
61	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	18,923	-170,00	-3 216,91
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (193,1*0,1*1)	m3	19,310	-170,59	-3 294,09
9	K	132201209	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,655	-16,89	-163,07
12	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	19,310	-10,00	-193,10
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,310	-152,10	-2 937,05
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,550	-15,20	-1 467,56
23	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemina	m3	19,310	-95,00	-1 834,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova
 Objekt: VP08-05 - Odstranění stávající kanalizace a vodovodu vícepráce

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 11.4.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jitka Glogarová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				157 105,59
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				157 105,59
DPH základní	21,00%	ze	157 105,59	32 992,17
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				190 097,76

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA S.P.O.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

J. TAJ
(OVAK 91)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repínova a Maroldova
Objekt: VP08-05 - Odstranění stávající kanalizace a vodovodu vícepráce
Místo: Ostrava Datum: 11.4.2016
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	157 105,59
HSV - HSV	157 105,59
01 - 01	157 105,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 105,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-05 - Odstranění stávající kanalizace a vodovodu vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							157 105,59
HSV - HSV							157 105,59
01 - 01							157 105,59
N01	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (URS 2 410,- x 1 0,549 = 1 323,09 Kč)	m3	63,107	1 323,09	83 496,24
N02	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot (URS 471,- x 1 0,549 = 258,57 Kč)	t	157,767	258,57	40 793,81
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	157,767	9,20	1 451,46
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 208,738	9,20	20 320,39
36	K	R/9-06	poplatek za skládku - beton	t	157,767	70,00	11 043,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova
 Objekt: VP08-06 - Propojení stávajících dešť. svodů čp. 24 a 24A

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 11.4.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				56 050,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				56 050,06
DPH	základní	21,00%	ze 56 050,06	11 770,51
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				67 820,57
v CZK				

Nacenní položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OU/ZFÚN. Položky víceprací jsou oceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník URS x koeficient 0,549.

Projektant

IGEA s.r.o.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ST TMI (OVAK a.s.)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/ 57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova
Objekt: VP08-06 - Propojení stávajících dešť. svodů čp. 24 a 24A
Místo: Ostrava Datum: 11.4.2016
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 050,06
HSV - Práce a dodávky HSV	56 050,06
1 - Zemní práce	42 016,38
8 - Trubní vedení	12 877,50
99 - Přesuny hmot a suti	1 156,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 050,06

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Repinova a Maroldova

Objekt: VP08-06 - Propojení stávajících dešť. svodů čp. 24 a 24A

Místo: Ostrava Datum: 11.4.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **56 050,06**

HSV - Práce a dodávky HSV **56 050,06**

1 - Zemní práce 42 016,38

74	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm (2,5*2)*2	m	10,000 10,000 0,000	54,00	540,00
N01	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (URS 104,- x 1 0,549 = 57,09 Kč) (3,5*2)*2	m	14,000 14,000	57,09	799,26
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm (2,5*0,8)*2	m2	4,000 4,000	17,69	70,76
N02	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm (URS 80,90 x 1 0,549 = 44,41 Kč) (3,5*0,8)*2	m2	5,600 5,600	44,41	248,70
N03	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot (URS 471,- x 1 0,549 = 258,57 Kč)	t	1,520	258,57	393,03
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,520	9,20	13,98
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	21,280	9,20	195,78
79	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	1,520	170,00	258,40
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm (3,0*0,8)*2	m2	4,800 4,800	21,46	103,01
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (prům. hl. 2,15 m) 2,15*0,8*(8,8+8,9)	m3	30,444 30,444	170,59	5 193,44
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 30,444/2	m3	15,222 15,222	16,89	257,10
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení (0,8*2,5*1,2)*2	m3	4,800 4,800	274,99	1 319,95
8	K	151821112	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m (2*3,5*2,5)*2	m2	35,000 35,000	63,37	2 217,95
10	K	151821212	Příplatek k pažicovému boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení 35*4	m2	140,000 140,000	5,00	700,00
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	30,444	10,00	304,44
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,444	152,10	4 630,53
19	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemina	m3	30,444	95,00	2 892,18
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (prům. hl. 1,75m) (8,8+8,9)*0,8*1,75	m3	24,780 24,780	60,89	1 508,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 24,78*1,869	t	46,314	280,00	12 967,92
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (8,8+8,9)*0,8*0,4	m3	5,664	65,00	368,16
24	M	MAT/1-03	kamenivo těžené drabné frakce 0-1 5,664*1,869	t	10,586	140,00	1 482,04
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (8,8+8,9)*0,8*0,1	m3	1,416	470,13	665,70
29	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm (8,8+8,9)*0,8	m2	14,160	345,00	4 885,20

8 - Trubní vedení

12 877,50

N04	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150 (URS 95,80 x l 0,549 = 52,59 Kč) 8,8+8,9	m	17,700	52,59	930,84
N05	M	286112410	trubka KG DN150 x 3 m PVC	kus	6,000	471,45	2 828,70
51	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	157,00	314,00
N06	M	286147580	koleno KG DN 150/45st.	kus	2,000	94,68	189,36
N07	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 150	kus	2,000	265,00	530,00
N08	M	286113920	odbočka kanalizační plastová KG 150/150/45°	kus	2,000	229,30	458,60
N09	K	R-01	Odvrtání otvoru DN 200	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
N10	M	M-01	Montážní vložka Fabekun 400/150 (náhládková cena Technoma)	kus	2,000	2 313,00	4 626,00

99 - Přesuny hmot a suti

1 156,18

80	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	57,809	20,00	1 156,18
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: **Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Repinova a Maroldova**

Změny předkládá: Pohl cz a.s. Odštěpný závod Opava k 9.10.2015

Popis navrhovaných změn stavby:

Vícepráce:

VP07-02 Kanalizace ul. Maroldova

změna napojení UV6, UV7

příprava pro nové vpusti UV8, 9, 10, 11

propojení kan. přípojky pro dům č.p. 16

změna tloušťky stávající asfaltové komunikace

změna rekonstrukce kan. šachty Š1

234 723,55,- Kč bez DPH

VP07-04 Vodovod Maroldova

větší tloušťka stávající asfaltové komunikace (150 mm)

25 956,88,- Kč bez DPH

SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ul. Maroldova-1B

změna napojení vodovodního řadu do ul. Nádražní

87 652,20,- Kč bez DPH

VP09 Asfaltace ul. Nádražní

ul. Nádražní komunikace - uvedení do původního stavu

73 788,99,- Kč bez DPH

Méněpráce:

MP07-02 Kanalizace Maroldova

změna tloušťky stávající asfaltové komunikace

změna rekonstrukce kan. šachty Š1

- 67 697,49,- Kč bez DPH

MP07-04 Vodovod Maroldova

změna tloušťky stávající asfaltové komunikace

- 15 924,03,- Kč bez DPH

SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ul. Maroldova-1B

změna napojení vodovodního řadu do ul. Nádražní

- 33 608,30,- Kč bez DPH

Celkem vícepráce :

422 121,62,- Kč bez DPH

Celkem méněpráce :

- 117 229,82,- Kč bez DPH

Celkem (VP - MP)

304 891,80,- Kč bez DPH

Odkazy na přílohy:

Zdůvodnění víceprací a méněprací fy POHL CZ a.s.

Stanovisko projektanta a TDI ke změnám

Změna kan. šachty Š1

Situace se zákresem ploch k asfaltaci ul. Nádražní

Rozdílový rozpočet

Odsouhlasení změn:

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Stanovisko projektanta : Igea inženýring

Stanovisko TDI: OVAK a.s.


Stanovisko zhotovitele: Pohl cz a.s.

Stanovisko provozovatele: OVAK a.s.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova v Ostravě

Rekapitulace méněprací a víceprací

Rekapitulace ZL č. 1 a č. 2	Méněpráce MP	Vícepráce VCP	Rozdíl MP, VCP
Celkem ZL č. 1	-211 830,61	466 933,74	255 103,13
Celkem ZL č. 2	-117 229,82	422 121,62	304 891,80
Celkem bez DPH	-329 060,43	889 055,36	559 994,93



V Opavě dne 2. 6. 2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ke ŽL č. 2

Kód: 6015144-VP09
 Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 16.5.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek práce je v souladu s SoD č. 1957/2015/01/ZFJN. Položky práce jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtů				304 891,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				304 891,80
DPH základní	21,00%	ze	304 891,80	64 027,28
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				368 919,08

Projektant *IGEA S.T.O.*

Datum a podpis: _____ Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel *TM OPAVA*

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel



POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6015144-VP09

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	304 891,80	368 919,08
VP07-02	Kanalizace Maroldova - vícepráce	234 723,55	284 015,50
MP07-02	Kanalizace Maroldova - méněpráce	-67 697,49	-81 913,96
VP07-04	Vodovod Maroldova - vícepráce	25 956,88	31 407,82
MP07-04	Vodovod Maroldova - méněpráce	-15 924,03	-19 268,08
IGE28341	SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B	87 652,20	106 059,16
IGE28341m	SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B- méněpráce	-33 608,30	-40 666,04
VP09	Asfaltace ulice Nádražní	73 788,99	89 284,68
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		304 891,80	368 919,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
 Objekt: VP07-02 - Kanalizace Maroldova - vícepráce

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 16.5.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/2FUN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu	234 723,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	234 723,55
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
ze	234 723,55
ze	0,00
	49 291,95
	0,00
Cena s DPH	284 015,50

Projektant *IGEA s.r.o.*

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

TJN OPAVA a.s.

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ zítka

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP07-02 - Kanalizace Maroldova - vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	234 723,55
HSV - Práce a dodávky HSV	234 723,55
01 - Odvrt DN 200 (1x přípojka č.p.16, 1 x vpust' UV 7)	6 000,00
02 - Propojení stáv. a nových vpustí	63 021,55
05 - Změna šachty Š 1 - sanace	165 702,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	234 723,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP07-02 - Kanalizace Maroldova - vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

234 723,55

HSV - Práce a dodávky HSV

234 723,55

01 - Odvrt DN 200 (1x přípojka č.p.16, 1 x vpust UV 7)

6 000,00

N01	K	R-01	Odvrtání otvoru DN 200	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
-----	---	------	------------------------	-----	-------	----------	----------

02 - Propojení stáv. a nových vpustí

63 021,55

45	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	10,000	157,00	1 570,00
N02	M	286147580	koleno KG DN 150/15st.	kus	5,000	94,68	473,40
N03	M	286147581	koleno KG DN 150/15 st	kus	1,000	57,00	57,00
N04	M	286147582	koleno KG DN 150/30 st	kus	1,000	58,00	58,00
39	M	286120060	přechod z kameniny na PVC potrubí PPRGUS DN 160	kus	3,000	206,80	620,40
65	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,058	9,20	258,13
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	392,812	9,20	3 613,87
68	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	28,058	170,00	4 769,86
N05	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	129,500	57,09	7 393,16
N06	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	6,000	52,59	315,54
N07	M	2861124001	trubka KG DN150 x 1 m PVC	kus	5,000	410,00	2 050,00
N08	M	286112400	trubka KG DN150 x 2 m PVC	kus	2,000	322,01	644,02
N09	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	88,791	44,41	3 943,21
N10	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	28,058	258,57	7 254,96
N11	K	30	Háklady na zřízení, provoz a odstranění přechodného DZ (3 měsíce navíc - únor, březen, duben)	Kč	3,000	10 000,00	30 000,00

05 - Změna šachty Š 1 - sanace

165 702,00

N12	K	R100	Přečerpávání splaškových vod po dobu realizace (mtž a dmtž těsnících vaků do přítoku DN300, 2xDN 120/90, osazení čerpadla, čerpání vody)	den	7,000	5 360,00	37 520,00
N13	K	R101	Navrtávka a analýza neznámého potrubí DN 200 a 300	kus	2,000	4 700,00	9 400,00
N14	K	R102	Výřez starých potrubí po analýze	kus	2,000	8 200,00	16 400,00
N15	K	R103	Otryskání stěn tlakovou vodou (nájem Plach, tryskání, voda)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
N16	K	R104	Stěny šachet tl. nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými náoky na prostředí C 30/37	kpl	1,000	11 042,00	11 042,00
N17	K	R104.1	Bednění stěn pro dobetonávku (montáž a demontáž)	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00
N18	K	R104.2	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,188	28 500,00	5 358,00
N19	K	R105	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF4	m3	0,500	12 500,00	6 250,00
N20	K	R105.2	Bednění stěn pro dobetonávku (montáž a demontáž)	kpl	1,000	2 765,00	2 765,00
N21	K	R105.3	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,090	36 500,00	3 285,00
N22	K	R106	Výložení dna čedičem a nárazových stěn	kpl	1,000	15 420,00	15 420,00
N23	K	R107	Vybourání starého poklepu, likvidace	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N24	K	R108	Spojovací můstek reprofilovaného betonu SikaTop ARMATEC (1,5*0,9*2,7)	m2	12,960	350,00	4 536,00
N25	K	R109	Reprofilace stěn sanační maltou tl. 10 mm Sika Top 122 SP	m2	12,960	700,00	9 072,00
N26	K	R110	Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl. 2 mm Sikagard EpoCem 720	m2	12,960	450,00	5 832,00
N27	K	R111	Osazení přechodové desky vč. dodání	kus	1,000	8 422,00	8 422,00
N28	K	R113	Přesun materiálu a strojů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
 Objekt: MP07-02 - Kanalizace Maroldova - méněpráce

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 16.5.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				-67 697,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-67 697,49
DPH základní	21,00%	ze	-67 697,49	-14 216,47
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-81 913,96

Projektant *IGEA s r o*


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel *T.M. OPAVA*

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel  **POHL CZ, a.s.**
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
Objekt: MP07-02 - Kanalizace Maroldova - méněpráce
Místo: Ostrava Datum: 16.5.2016
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-67 697,49
HSV - Práce a dodávky HSV	-67 697,49
1 - Zemní práce	-15 371,94
8 - Odpočet šachty Š1	-52 325,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-67 697,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: MP07-02 - Kanalizace Maroldova - méněpráce

Místo: Ostrava Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-67 697,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 697,49

1 - Zemní práce

-15 371,94

2	K	13107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	84,563	-17,69	-1 495,92
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,456	-170,59	-1 442,51
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,228	-16,89	-71,41
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,456	-10,00	-84,56
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,456	-152,10	-1 286,16
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,280	-15,20	-642,66
24	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemina	m3	8,456	-95,00	-803,32
63	K	919735111	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	129,500	-54,00	-6 993,00
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,287	-9,20	-76,24
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	116,018	-9,20	-1 067,37
68	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	8,287	-170,00	-1 408,79

8 - Odpočet šachty 51

-52 325,55

28	K	452385111	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	26,000	-210,00	-5 460,00
30	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	-185,00	-185,00
31	M	597107030	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm, L1,50m spojovací systém F,C Třída 160	m	2,500	-517,70	-1 294,25
35	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 (Š1)	kus	3,000	-610,00	-1 830,00
36	M	597107090	trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	7,500	-3 753,00	-28 147,50
50	K	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina	kus	1,000	-6 650,00	-6 650,00
52	M	MAT/ 8-01 a	šachtové dno na potrubí DN 500 (D=1200,H=850mm)	kus	1,000	-7 370,00	-7 370,00
53	M	MAT/8-02	šachtová skruž (D=1000, H=1000mm)	kus	1,000	-1 388,80	-1 388,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
 Objekt: VP07-04 - Vodovod Maroldova - vícepráce

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 16.5.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nacenní položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : cenik ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				25 956,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 956,88
DPH	základní	21,00%	ze 25 956,88	5 450,94
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				31 407,82

Projektant *IGEA s.r.o.*


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel *TM OPAVA*

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel  **POHL CZ, a.s.**
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP07-04 - Vodovod Maroldova - vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 956,88
HSV - HSV	25 956,88
01 - 01	25 956,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 956,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP07-04 - Vodovod Maroldova - vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 956,88

HSV - HSV

25 956,88

01 - 01

25 956,88

N01	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	78,225	44,41	3 473,97
N02	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	148,500	57,09	8 477,87
N03	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	24,719	258,57	6 391,59
64	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,719	9,20	227,41
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	346,066	9,20	3 183,81
67	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	24,719	170,00	4 202,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
 Objekt: MP07-04 - Vodovod Maroldova - méněpráce

JKSO: 827 13
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 16.5.2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IGEA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jitka Glogarová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou naceneny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				-15 924,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-15 924,03
DPH základní	21,00%	ze	-15 924,03	-3 344,05
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-19 268,08

Projektant *IGEA I.R.O.*

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

7/1 OVA 91

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

 **POHL cz, a.s.**
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: MP07-04 - Vodovod Maroldova - méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 924,03
HSV - HSV	-15 924,03
01 - 01	-15 924,03
2) Ostatní náklady	0,00
Čelkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 924,03

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: MP07-04 - Vodovod Maroldova - méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 924,03

HSV - HSV

-15 924,03

01 - 01

-15 924,03

2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živichých tl 50 mm	m ²	74,500	-24,71	-1 840,90
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	7,450	-170,59	-1 270,90
9	K	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	3,725	-16,89	-62,92
12	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m ³	7,450	-10,00	-74,50
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	7,450	-152,10	-1 133,15
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	37,250	-15,20	-566,20
23	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemina	m ³	7,450	-95,00	-707,75
62	K	919735111	řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	148,500	-54,00	-8 019,00
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,301	-9,20	-67,17
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	102,214	-9,20	-940,37
67	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	7,301	-170,00	-1 241,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: IGE28341 - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B

JKSO: 827 13
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.5.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek váceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFJUN. Položky váceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : cenik ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				87 652,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				87 652,20
DPH základní	21,00%	ze	87 652,20	18 406,96
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	106 059,16

Projektant *IGEA s.r.o.*


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel *TM ČUH 91*

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel  **POHL CZ, a.s.**
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A ①
747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: IGE28341 - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 652,20
HSV - Práce a dodávky HSV	87 353,70
1 - Zemní práce	19 754,72
8 - Trubní vedení	66 001,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 182,22
99 - Přesuny hmot a sutí	247,02
998 - Přesun hmot	415,56
M - Práce a dodávky M	298,50
21-M - Elektromontáže	244,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	54,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 652,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: IGE28341 - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 652,20

HSV - Práce a dodávky HSV

87 353,70

1 - Zemní práce

19 754,72

2	K	113107181	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 50 mm	m ²	4,000	24,71	98,84
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	35,00	70,00
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 (křížení RWE)	m	2,000	201,52	403,04
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně tožených kabelů	m	14,000	163,47	2 288,58
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	8,000	274,99	2 199,92
N01	K	132202621	Hloubení rýh š do 2000 mm ručně v hornině tř. 3	m ³	8,000	542,41	4 339,28
N02	K	132202629	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručně v hornině tř. 3	m ³	4,000	63,14	252,56
10	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m ²	19,030	63,37	1 205,93
11	K	151821212	Příplatek k pažicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m ²	380,600	5,00	1 903,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	8,000	10,00	80,00
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,000	15,20	121,60
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,000	152,10	1 216,80
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	40,000	15,20	608,00
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	8,000	21,70	173,60
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	5,000	60,89	304,45
18	M	583326740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	9,350	280,00	2 618,00
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	3,400	65,00	221,00
20	M	MAT/1-01	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	6,358	140,00	890,12
23	K	R/1-01	poplatek za skládku - zemina	m ³	8,000	95,00	760,00

8 - Trubní vedení

66 001,20

N03	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	615,00	1 845,00
N04	M	MAT/8-08	otočná příruha dn 160/DN 150	ks	3,000	699,60	2 098,80
N05	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	16,000	131,00	2 096,00
N06	M	MAT/8-03	elektrokoleno PE 100 RC SDR 11 dn 160 45st	ks	4,000	1 951,20	7 804,80
N07	M	MAT/8-06	lemový nákrůžek dn 160 PE RC 100 SDR 11 pro svařování	ks	3,000	369,60	1 108,80
N08	M	MAT/8-10	elektropojka dn 160 PE 100 RC SDR 11	ks	2,000	459,60	919,20
57	M	MAT/8-11	gumokovové těsnění dn 160/DN 150	ks	3,000	147,00	441,00
N09	M	M02	elektrokoleno PE RC SDR 11 dn 225	kus	4,000	5 265,00	21 060,00
N10	K	891311111	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	809,00	809,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	MAT/8-07	zemní souprava šoupátková, teleskopická DN 150	ks	1,000	985,60	985,60
42	M	MAT8/-05	šoupátka přírubové DN 150	ks	1,000	4 781,70	4 781,70
44	K	891379111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	kus	1,000	827,00	827,00
N11	M	MAT/8-04	navrtávací pás s přírubovou odbočkou DN 315/150	ks	1,000	12 483,90	12 483,90
46	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	16,10	80,50
47	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	48,90	244,50
N12	K	R/8-01	Montáž potrubí z trubek Pe 100 SDR 11 D 160 spojované elektrovarovkami	m	6,000	107,00	642,00
N13	M	286136780	potrubí vodovodní z PE 100 RC, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	6,000	476,50	2 859,00
55	K	R/8-03	Montáž elektrovarovek na potrubí PE dn 225	kus	1,000	196,00	196,00
59	M	MAT/8-20	elektroredukce PE 100 RC SDR 11 dn 225/160	ks	1,000	4 718,40	4 718,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 182,22

61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	212,00	424,00
62	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	8,000	54,00	432,00
63	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	2,000	39,60	79,20

99 - Přesuny hmot a sutí

247,02

64	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,802	9,20	7,38
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	11,228	9,20	103,30
67	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	0,802	170,00	136,34

998 - Přesun hmot

415,56

68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,389	20,00	207,78
69	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	10,389	20,00	207,78

M - Práce a dodávky M

298,50

21-M - Elektromontáže

244,00

70	K	R/21-02	montáž vodiče CY 2,5mm ² volně - vratná smyčka po 30m	m	10,000	10,00	100,00
71	M	MAT/21-01	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm ²	m	10,000	14,40	144,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

54,50

73	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	5,000	10,90	54,50
----	---	-----------	-------------------------------------------	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova
 Objekt: IGE28341m - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B- méněpráce

JKSO: 827 13 CC-CZ:
 Místo: Ostrava Datum: 16.5.2016

Objednatel: IČ:
 Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava DIČ:

Projektant: IČ:
 IGEA DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Jitka Glogarová DIČ:

Poznámka:
 Nacenení položek váceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/Oi/ZFUN. Položky váceprací jsou naceneny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				-33 608,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-33 608,30
DPH základní	21,00%	ze	-33 608,30	-7 057,74
.snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-40 666,04

Projektant *IGEA s.r.o.*

Datum a podpis: _____ Razítko _____


Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel *TJL OPAVA*

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

 **POHL CZ, a.s.**
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 OPAVA

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: IGE28341m - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B- méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-33 608,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 608,30
8 - Trubní vedení	-33 608,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-33 608,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: IGE28341m - SO 041 Rekonstrukce vodovodu v ulici Maroldova - varianta 1B- méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-33 608,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-33 608,30

8 - Trubní vedení

-33 608,30

41	K	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	-1,000	1 120,00	-1 120,00
42	M	MAT 8/05	šoupátko přírubové DN 200	ks	-1,000	4 781,70	-4 781,70
43	M	MAT / 8-07	zemní souprava šoupátková, teleskopická DN 200	ks	-1,000	985,60	-985,60
44	K	891379111	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	kus	-1,000	827,00	-827,00
45	M	MAT/ 8-04	navrtávací pás s přírubovou odbočkou DN 315/200	ks	-1,000	25 894,00	-25 894,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP09 - Asfaltace ulice Nádražní

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.5.2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ:

Projektant:
IGEA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 1957/2015/OI/ZFUN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,549.

Náklady z rozpočtu				73 788,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				73 788,99
DPH základní	21,00%	ze	73 788,99	15 495,69
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				89 284,68

Projektant 1GEA s.r.o.

Datum a podpis: _____ Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel TJN OV46 91

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel


POHL CZ, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 1632/ 57A ①
 747 05 OPAVA 5

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP09 - Asfaltace ulice Nádražní

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	73 788,99
HSV - Práce a dodávky HSV	73 788,99
1 - Zemní práce	5 989,86
5 - Komunikace pozemní	67 799,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 788,99

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul Maroldova

Objekt: VP09 - Asfaltace ulice Nádražní

Místo: Ostrava

Datum: 16.5.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant: IGEA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 788,99

HSV - Práce a dodávky HSV

73 788,99

1 - Zemní práce

5 989,86

N01	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm- recyklát 15 cm	m2	35,340	68,63	2 425,38
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,573	9,20	106,47
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	162,022	9,20	1 490,60
68	K	R/9-02	poplatek za skládku - živice	t	11,573	170,00	1 967,41

5 - Komunikace pozemní

67 799,13

N02	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	35,340	765,00	27 035,10
N03	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m-pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,150	75,00	1 811,25
N04	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (ceswta 59,5 m2 + chodník 14 m2)	m2	73,500	400,00	29 400,00
N05	K	R02	Přístavné k fréze	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
N06	K	R01	Zalítí spar	m	48,300	89,00	4 298,70
69	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	18,852	20,00	377,04
70	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	18,852	20,00	377,04