

Číslo smlouvy objednatele Město: 1661/2011/OER

Číslo smlouvy objednatele Kraj: 01059/2011/17

Číslo smlouvy zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. et Ing. Jiřím Srbou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. +420 599 443 382

Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel. +420 599 443 185

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. +420 599 443 165

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. +420 599 443 319

Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel. +420 599 443 359

dále jen *Město*

a

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signature

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:
Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. +420 595 622 320
Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 201,

Ing. Mirko Besta, Ing. Pavel Slováček, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 978

dále jen *Kraj*

Město a Kraj dále též společně označováni jako „objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Pavlem, Jankůjem, jednatelem

IČ: 49 45 45 01

DIČ: CZ49454501

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045 za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS



Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen *zhotovitel*

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)



Handwritten signature

Preambule

1. Město a Kraj s cílem zajistit společnou realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ uzavřely dne 22. června 2009 dohodu o vzájemné spolupráci, jejímž předmětem je závazek Kraje zabezpečit na své náklady realizaci stavebních částí vymezených v příloze č. 4 této smlouvy a závazek Města zabezpečit na své náklady realizaci stavebních částí vymezených v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Kraj a Město dále uzavřely dne 11. prosince 2009 smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám, jejímž předmětem je mj. závazek Města realizovat výhradně na své náklady stavbu „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ vymezenou příloze č. 5 této smlouvy.
3. Stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ bude provedena v rámci projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ realizovaného Městem (dále jen „**projekt Města**“) a projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – část MSK“ realizovaného Krajem (dále jen „**projekt Kraje**“).
4. Předpokládá se, že projekt Kraje i projekt Města bude spolufinancován z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko (dále jen „**ROP**“), prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.
5. Kraj a Město se dohodly, že při realizaci této smlouvy bude uplatněn oddělený platební styk, přičemž Město bude hradit zhotoviteli úhradu za realizaci staveb uvedených v příloze č. 5 a Kraj bude zhotoviteli hradit úhradu za realizaci staveb uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.
6. Město a Kraj jsou dále v této smlouvě označovány společně jako „objednatel“.
7. Jednotlivé stavby vymezené v příloze č. 4 a příloze č. 5 jsou dále v této smlouvě označovány spolu s vymezeným předmětem této smlouvy jen jako „dílo“ nebo „stavby“.
8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že stavby dle přílohy č. 4 této smlouvy bude provádět pro objednatele Kraj, a stavby dle přílohy č. 5 pro objednatele Město. V této souvislosti zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že veškeré záležitosti, námítky, práva, písemnosti včetně fakturace týkajících se staveb uvedených v příloze č. 4 bude uplatňovat vůči Kraji a staveb uvedených v příloze č. 5 vůči Městu. Tím není dotčeno oprávnění kteréhokoliv z objednatelů, tj. Města či Kraje, uplatňovat vůči zhotoviteli jakékoliv právo z této smlouvy s účinky pro objednatele.



čl. I.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“), že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit tímto zákonem. Smlouva je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku (dále jen „**smlouva**“).
2. Účelem této smlouvy je komplexní revitalizace přednádražního prostoru Svinov spočívající ve vytvoření kvalitního dopravního napojení (jak vozidlového, tak pěšího) Svinovských mostů a ulice Bílovecké na budovu nádraží ČD a rekonstrukci přestupního uzlu MHD a Svinovských mostů s cílem minimalizace dopadu na stávající dopravu v dané lokalitě po dobu provádění stavby a rekonstrukce stávající části dešťové kanalizace v délce 215,2 m s využitím maximálně dosažitelného spádu mezi krajními kanalizačními šachtami, aby odvod dešťových vod byl plynulý a přitom zajišťoval budoucí možnost odvodnění staveb, a to „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Svinov Centrum“.
3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ zpracovanou společností Moravia Consult Olomouc a.s. (zák. číslo MCO: 08-122-232-PS) z října 2009 a projektovou dokumentací „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ zpracovanou společností Stavební řemesla s.r.o. (zák. číslo: 06-4210-2009) z dubna 2009 (dále společně jen jako „projektové dokumentace“), jakož i se všemi závaznými podmínkami uvedenými v pravomocných stavebních povoleních a v dalších podkladech pro provádění díla (stanovisky, vyjádřeními orgánů státní správy, viz dokladové části projektových dokumentací atd.). Zhotovitel dále prohlašuje, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za sjednanou cenu uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje v případě jakýchkoli zjištění uvedených výše bezodkladně objednatel o takové skutečnosti písemně informovat.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou maximální cenu sjednanou v článku VIII. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení pro plnění této veřejné zakázky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.



Handwritten signature or initials.

V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.

7. Strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy budou vykládána i v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele.
8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavby „**Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa**“ a stavbu „**Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova**“ v Ostravě, a to v rozsahu projektové dokumentace „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ zpracované společností Moravia Consult Olomouc a.s. a projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ zpracované společností Stavební řemesla, s.r.o., a v rozsahu jakož i se všemi závaznými podmínkami uvedenými v pravomocných stavebních povoleních (viz dokladové části projektových dokumentací) a v souladu se všemi závaznými právními předpisy a sjednanými podmínkami (dále jen „**dílo**“), a současně závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu ve výši stanovené v článku VIII. této smlouvy způsobem a za podmínek dále stanovených v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že součástí realizace stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a předmětem smlouvy **není realizace SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. a SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s. – investorem je ČEZ Distribuce, a.s.)**.
2. Součástí předmětu smlouvy je zpracování realizační dokumentace (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a provozních řádů (včetně zajištění jejich schválení) včetně geometrických plánů, geodetického zaměření stavby a podzemních inženýrských sítí; vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a dále také ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. K projednání RDS jednotlivých objektů bude svolávat zhotovitel pověřené zástupce objednatele k účasti na pravidelných výrobních výborech. Zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení 2 soupravy konceptu RDS a ten do 6-ti pracovních dnů po jejich obdržení provede kontrolu. Zhotovitel zapracuje předané připomínky nejpozději do 12-ti pracovních dnů po jejich obdržení. Případné včetisky budou účtovány zvlášť. Geodetické zaměření kanalizace bude provedeno v souladu s „Požadavky na geodetické zaměření staveb a jejich předávání společnosti OVAK a.s.“ uvedené v „Požadavcích na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, které jsou ke stažení na www.ovak.cz.
3. Součástí díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení následujících činností zhotovitelem:



- Zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště a vytýčení obvodu staveniště,
- Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí,
- Projednání realizační dokumentace vodního díla se správcem dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, dále zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým správcům. Vytýčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytýčení;
- Zajištění projednání realizační dokumentace staveb dráhy tramvajové s provozovatelem dotčené dráhy před zahájením stavby.
- Smluvní ošetření podmínek, specifikující provozování objektů dráhy tramvajové v době stavby zhotovitelem, uzavřené s provozovatelem dotčené dráhy.
- Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správcem, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům.
- Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
- Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu. Zajištění oprávněným geodetem:
 - vytýčení stavby dle souřadnic z projektových dokumentací,
 - průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvržena zápisem do stavebního deníku),
 - rovněž každá šachta nebo základy staveb budou před zásypem protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) předána objednateli za účasti oprávněného geodeta.



Handwritten signature or initials.

- Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby (dle podmínek ROP), zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby.
- Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.
- Prověření veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a závazných podkladů týkajících se předmětu této smlouvy, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava č. 21/2006 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných právních předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.
- Zhotovení a kladné projednání projektu dočasného dopravního značení, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolární vrácení jeho správci.
- Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
- Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k příslušným objektům.
- Rozpočtová část dokumentace bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“.
- Provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek.
- Schválení dopravního značení při realizaci stavby a po dokončení stavby.
- Respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení.
- Časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění předmětu smlouvy.
- Zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby.



- Likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy v platném znění; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.
- Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné a účinné po celou dobu provádění díla.
- Provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti nových kanalizačních potrubí vč. nových revizních kanalizačních šachet, kamerové prohlídky včetně vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru a investora min. 3 dny předem.
- Vytvoření podmínek k tomu, aby Město mohlo prokazatelně vyzvat vlastníka stavbou dotčených objektů dráhy tramvajové nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací na majetku uvedeného vlastníka, jež budou dalším postupem při realizaci stavebních objektů zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- Po dokončení stavby příprava podkladů pro předání stavbou dotčených objektů dráhy tramvajové provozovateli této dráhy.
- Dodržení podmínek (v rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných, kupních, aj.) uzavřených mezi Městem nebo Krajem a vlastníkem pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby – koordinace s technickým dozorem stavebníka, a veškerých dalších činností nezbytných k naplnění všech částí projektových dokumentací a splnění účelu této smlouvy.
- Zajištění oddělené fakturace činností dle rozdělení stavby na stavební objekty Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje (samostatně pro stavbu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova),
- Zpracování návrhu provozních řádů a technických zařízení, dodávky všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy.
- Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.



Handwritten signature

- Hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí realizace díla je také
 - a) plnění podmínek (v rámci stavby) ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi Krajem (Městem) jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem
 - b) plnění podmínek vyplývajících z metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Pravidla pro publicitu – ver. 3.00 pro Město a ver. 3.01 pro Kraj u stavebních prací přesahující částku 500 000 € (zejm. umístit Velkoplošný reklamní panel po zahájení fyzické realizace projektu, umístění pamětní desky po odstranění panelu, min. po dobu udržitelnosti projektu). Detaily uvedeny v metodickém pokynu.
 5. V případě, že bude realizace díla spolufinancována dle odst. 4 Preambule této smlouvy, zavazuje se zhotovitel:
 - a) předem projednávat rovněž s odborem evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a odborem ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se



k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt od řídicího orgánu.

6. Zhotovitel se zavazuje v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ respektovat následující podmínky:

a) Zajištění monitoringu mostního objektu metodou přesné nivelace. Před zahájením stavebních prací osadit vybrané stavební prvky mostního objektu nivelačními body pro sledování výškových poklesů - 10 měřicích bodů na konstrukci mostu a 3 vztažné body umístěné mimo oblast ovlivnění. Na všech bodech provést nulové měření a následně opakované odečty podle postupu prací - minimálně však 2 odečty /měsíc po dobu výstavby. Předpokládá se celkem 8 - 12 opakovaných měření.

Přesné určení měřicích míst jakož i harmonogram odečtů bude upřesněn na základě výsledků čerpací zkoušky a po předložení schváleného postupu prací bezprostředně před zahájením stavební činnosti. Současně stanovit mezní hodnoty poklesů. Výsledky měření budou k dispozici bezprostředně po každém odečtu ve formě protokolů a grafů.

Po ukončení posledního odečtu bude předána investorovi závěrečná zpráva včetně posudku vlivu stavby na předmětný objekt, zpracovaná soudním znalcem v oboru statika a dynamika stavebních konstrukcí.

b) Provedení hydrodynamické čerpací zkoušky přímo v zájmovém území stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“. V prostoru kanalizační šachty Š2 vybudovat čerpací vrt, ve kterém bude posléze provedena čerpací zkouška v rozsahu 4 dnů čerpání a 1 dne stoupací zkoušky. Dosahy deprese budou sledovány celkem 5-ti pozorovacími vrty umístěnými jak ve směru proudění podzemních vod s ohledem na založení okolních staveb (mostní opěry, budova spojovacího plata), tak i proti směru proudění ve směru budoucího hloubení kanalizace. Vypočtené výsledky hydraulických parametrů budou konfrontovány s laboratorně stanovenými koeficienty filtrace zemin štěrkového kolektoru a budou sloužit ke geotechnickým výpočtům možných deformací blízkých stavebních konstrukcí vlivem šíření depresního kužele. Součástí průzkumu bude závěrečná zpráva (v počtu 4 tištěných paré a elektronické verze na CD nosiči.) Mimo sumarizace dosažených výsledků bude obsahovat i návrh opatření potřebných k provedení stavby k minimalizaci negativních vlivů rekonstrukce kanalizace na sousední stavby v důsledku snižování hladiny spodní vody.

c) Zpracování provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přitékajících do výkopu po dobu výstavby s ohledem na technické vybavení zhotovitele, jeho projednání a schválení odborem ochrany životního prostředí Města. Výkopové



Handwritten signature or initials.

práce budou zahájeny na základě předložení schváleného provozního řádu zástupci objednatele.

- d) Ohlášení fází výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zúčastnění a dokumentování.
 - e) Provádění prací v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ OVAK a.s., které jsou ke stažení na www.ovak.cz.
 - f) Před zahájením prací zhotovitel uzavře nájemní smlouvu s vlastníkem dotčených pozemků - Českými drahami, v souladu s vyjádřením Regionální správy majetku Olomouc č. jednací RSM OL-2461 ze dne 23. 11. 2007.
 - g) Před předáním dokončené stavby zhotovitel předá zástupci objednatele ověřené geometrické plány pro zřízení věcného břemene pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu v 15ti vyhotoveních.
 - h) Zhotovitel prověří, před zahájením prací, polohu a hloubku všech napojovacích míst stávajících kanalizačních stok v terénu.
7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání; takové vícepráce však mohou být zadány výhradně postupem dle platných právních předpisů, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
8. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši stanovené v článku VIII. této smlouvy, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.



11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem této smlouvy, a zavazuje se, že dílo bude provedeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

čl. III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen:
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a případných sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací díla;
 - b) postupovat podle projektových dokumentací, jakož i ostatních závazných dokladů a pokynů objednatele;
 - c) poskytnout náležitou součinnost při výkonu autorského dozoru a řídit se v plném rozsahu pokyny osob provádějících autorský dozor, které budou k této činnosti pověřeny objednatelem;
 - d) podrobit se stavebnímu dozoru a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověří objednatel, nebude-li tyto činnosti vykonávat objednatel osobně;
 - e) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací díla, jakož i o těchto skutečnostech objednatele neprodleně informovat.
2. V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další realizační dokumentaci, jakož i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování stávající realizační dokumentace podléhá předchozímu schválení ze strany objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy (např. zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů), jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu této smlouvy, projektovým dokumentacím, jakož i ostatní závazné dokumentaci. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Povinností zhotovitele je realizovat dílo či jeho část, v případě, že to jeho povaha vyžaduje, prostřednictvím osob, které budou mít oprávnění k práci na drahách a budou mít předepsané zkoušky pro práci na elektrickém zařízení v souladu s předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné a předepsané zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu.



Handwritten signature or initials.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s příslušnými právními předpisy a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavatelem, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „koordinátor BOZP“) při práci na staveništi, jehož vzor je přílohou č. 8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (viz příloha 6), musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele a objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy (to platí i pro osoby, např. stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace); předchozí věta platí pro subdodavatele, kteří mají dle nabídky plnit více než 10 % objemu stavebních nákladů této zakázky, jakož i pro jakéhokoliv subdodavatele, který prokázal splnění kvalifikace místo zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

čl. IV.

Vlastnické právo

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od zahájení jeho provádění objednatel, tj. ohledně staveb uvedených v příloze č. 4 Kraj a ohledně staveb uvedených v příloze č. 5 Město.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.



čl. V.

Práva a povinnosti smluvní stran, splnění díla a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se všemi právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě, resp. osobám, vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, které má právo určit objednatel. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci předmětu této smlouvy vypracované zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušného zmocnění uděleného, pro účely výkonu shora popsaných činností, těmto osobám ze strany objednatele. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště, jakož i do všech ostatních prostor dotčených prováděním činností zhotovitele dle této smlouvy, osobám vykonávajícím činnost autorského dozoru projektanta, které určí objednatel
3. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. VI této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. Nedílnou součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, nezbytných dokumentů pro kolaudaci atd.).
4. Nebezpečí škody na věcech, které budou dotčeny činnostmi zhotovitele, z titulu plnění dle této smlouvy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez jakýchkoli vad a nedodělků.

čl. VI.

Místo plnění

Místem plnění dle této smlouvy je místo staveb dle projektových dokumentací uvedených v článku II. odst. 1 této smlouvy.



Handwritten signature/initials

čl. VII. Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou započaty ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Dílo dle této smlouvy bude řádně provedeno (včetně předání a převzetí):
 - pro stavbu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ do 96 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;
 - pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram výstavby díla (příloha č. 1), a to jak pro stavbu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“, tak pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a nedodělků, a to nejpozději poslední den lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo s tím, že má právo provést nezbytnou kontrolu předávaného díla před převzetím.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Objednatel tak učiní, pokud to bude objektivně nutné z důvodu klimatických podmínek. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště. V případě přerušení provádění prací na díle po dobu delší 6 měsíců má zhotovitel právo na náhradu nákladů s tím spojených po dobu přesahující uvedený počet měsíců.
7. V případě, že koordinátor BOZP na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbách, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nepřerušuje se, ani neprodlužují se z důvodu takového přerušení lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 2 tohoto článku.
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací



a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne nezbytné kroky k urychlení prací na provádění díla, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení pozastavit financování. Tím nejsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy týkající se prodlení.

9. Součástí zápisu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu smlouvy.

čl. VIII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název části (součástí) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Města	239 139 807	20	47 827 961	286 967 768
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Kraje	82 933 299	20	16 586 660	99 519 959
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 076 893	20	1 815 379	10 892 272
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	331 849 999	20	66 370 000	398 219 999

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2). Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně – chodníku – vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má



Handwritten signature

město Ostrava, jako investor, zdarma) a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji za žádných okolností překročit. Cenu díla lze pouze změnit, a to
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo přiměřeně snížena, a to použitím kalkulací, kterými zhotovitel takové práce ocenil v zadávacím řízení, jehož výsledkem je uzavření této smlouvy (ve výši veškerých odpovídajících položek neprovedených dle kalkulace nákladů podle přílohy č. 2 této smlouvy);
 - b) v případě, že se vyskytne potřeba nových prací, které nebylo možné reálně před uzavřením této smlouvy předvídat a jejichž potřeba se vyskytla v průběhu provádění prací (takové vícepráce však mohou být zadány výhradně postupem dle platných právních předpisů, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách).

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu ohledně staveb uvedených v příloze č. 4 Kraji a fakturu ohledně staveb uvedených v příloze č. 5 Městu. Faktura ohledně stavby – rekonstrukce kanalizace na ul. Peterkova bude vystavena Městu.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (52/2010 – v případě Města, 53/2010 – v případě Kraje),



- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno - pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. I odst. 6 této smlouvy objednatele informovat,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor investiční – v případě Města, odbor evropských projektů – v případě Kraje),
 - i) název a registrační číslo projektu, a to v textu daňového dokladu, nalepením samolepky anebo razítkem na daňový doklad (v případě projektu Kraje název „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – část MSK“ a registrační číslo „CZ.1.10/1.1.00/08.00782“, v případě projektu Města název Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a registrační číslo „CZ.1.10/1.3.00/02.00710),
 - j) soupis skutečně provedených prací včetně zjišťovacího protokolu.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na každé měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s časovým harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě.
5. Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle časového harmonogramu výstavby díla (příloha č. 1). Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury (viz dále), jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 90 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se adekvátně její splatnost. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Konečná faktura však nemůže být uhrazena dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v čl. VII. odst. 2 odrážka 1 této smlouvy. Po předání a převzetí díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví vůči každému z objednatelů samostatnou konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
6. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla bez vad a nedodělků.



7. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět oddělenou fakturaci činností dle rozdělení stavby na stavební objekty Města uvedené v příloze č. 5 a Kraje uvedené v příloze č. 4 (samostatně pro stavbu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“).
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovými dokumentacemi.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. X.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude v souladu s účelem a předmětem této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi, stavebními povoleními podle článku I této smlouvy a dále v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, jakož i ostatními organizacemi a dále v souladu se všemi právními předpisy, které se na provedení díla, jako předmětu této smlouvy, vztahují. Uvedené vlastnosti díla musí být prokázány předepsanými, případně



obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektovým dokumentacím, stavebním povolením, zadávacím podmínkám veřejné zakázky a této smlouvě.

čl. XI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovými dokumentacemi. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí předmětu díla objednatel, ledaže smluvní strany dohodnou, že zhotovitel je oprávněn pro účel odstraňování vad a nedodělků ponechat na staveništi nezbytně nutné stroje a zařízení. Při nedodržení výše uvedené lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu porušením této povinnosti zhotovitelem vznikly. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou, a to zcela a bezvýhradně na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy a pravidly publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Pro projekt Města, v souladu s Metodickým pokynem - Pravidly pro publicitu (verze 3.0), budou bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístěny dva velkoplošné reklamní panely (billboardy), které budou po ukončení fyzické realizace projektu nahrazeny jednou stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou). Pro projekt Kraje, v souladu s Metodickým pokynem - Pravidly pro publicitu (verze 3.01), budou bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístěny dva velkoplošné



Handwritten signature or mark.

reklamní panely (billboardy), které budou po ukončení fyzické realizace projektu nahrazeny jednou stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou). V případě, že fyzická realizace projektu bude zahájena již před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Kraji, je nutno uvedené reklamní panely (billboardy) pro projekt Kraje umístit bezprostředně po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi v přiměřené míře pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činností a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

čl. XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektových dokumentacích, jakož i v ostatních rozhodných dokumentech a v souladu s platnými právními předpisy, dodržovat při provádění díla ujednání v této smlouvě, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu kdykoli na vyžádání požadované dokumentace a informace.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, na svůj náklad a své nebezpečí. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel se zavazuje do 4 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci skutečného provedení (DSPS) předá v souladu s požadavky uvedenými v čl. II odst. 2 této smlouvy zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s časovým harmonogramem výstavby uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. Jakékoli případné změny časového harmonogramu výstavby podléhají předchozímu písemnému schválení objednatele.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit plnou součinnost pro výkon autorského dozoru, který budou provádět osoby pověřené objednatelem, kdy objednatel si vyhrazuje právo stanovit rozsah jeho provádění v každé fázi realizace díla; a dále řídit se při provádění díla závaznými pokyny osob provádějících autorský dozor, přičemž opakované porušení této povinnosti (nejméně stačí 2x) zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů poté, co příslušná



skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by tato skutečnost mohla nastat, a to za předpokladu, že nejde o skutečnost, která ani takovýto odklad nesnese. Informace dle předchozí věty budou v případě staveb vymezených v příloze č. 5 zasílány na e-mailovou adresu: inovotny@ostrava.cz, mstuchla@ostrava.cz, dkuban@ostrava.cz a v případě staveb uvedených v příloze č. 4 na e-mailovou adresu: mirko.best@kr-moravskoslezsky.cz, pavel.slovacek@kr-moravskoslezsky.cz nebo faxem na číslo: 595 622 585.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je následně povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací a návrhem vhodného řešení realizace příslušných prací,
 - c) zjistí-li v projektových dokumentacích, případně v dalších podkladech objednatele vady, přičemž zhotovitel současně navrhne způsob jejich korekce. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny dle návrhu zhotovitele, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace, případně dalších podkladů objednatele, trvá. Případné vady v projektových dokumentacích, jakož i v ostatních podkladech nemají vliv na běh lhůt stanovených v článku VII. odst. 2 této smlouvy a budou odstraněny na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního označení dle projektových dokumentací včetně organizace dopravy po dobu realizace díla a uvedení do původního stavu.
10. Materiály, které budou zhotovitelem použity pro provádění díla, musí v plném rozsahu odpovídat projektovým dokumentacím a musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
11. Zhotovitel zajistí stavby tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí staveb, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, ke znečištění komunikací atd. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
12. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektových dokumentací a všech dokladů potřebných k provádění staveb podle stavebního zákona. Projektové dokumentace a další nezbytné doklady musí být na staveništi přístupné kdykoli v průběhu práce.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
14. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, kontrolní plán a zkušební činnosti atd.).



Handwritten signature or initials.

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně tři pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Bez tohoto provedení prověření kvality prací není zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně zakrytí práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
16. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbami k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla aktivně spolupracovat s projektantem a autorským dozorem, přičemž v případě, kdy nebude vhodné respektovat jejich připomínky, upozorní na to písemně objednatele s odůvodněním nevhodnosti.
18. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na díle je zhotovitel povinen zjištěné rozpory bez zbytečného odkladu řešit s projektantem.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.



21. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění veřejné zakázky a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla a osob jej provádějících. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní veřejnou zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a plnil veřejnou zakázku řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení smlouvy a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.
22. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
23. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
24. Materiál vyfrézovaný při provádění díla bude použit v souladu s projektovou dokumentací. Zbývající vyfrézovaný materiál se zhotovitel zavazuje odkoupit a zaplatit za něj kupní cenu ve výši 50,- Kč/t. Na tento závazek zhotovitele se použijí ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku. Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno zástupcem objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Na materiál, který je zhotovitel povinen odkoupit, bude objednatelem vystavena faktura se lhůtou splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli. Fakturované množství bude ve faktuře uvedeno v souladu se zápisy ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektových dokumentací. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu práce.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy, a to zejména:
 - a) časový postup prací a jejich kvalita,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,



Handwritten signature or initials.

- c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci staveb, další údaje, které souvisí hospodárností a bezpečností práce,
- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu případně i technický dozor objednatele.
 7. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor a koordinátor BOZP.
 8. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému či jinak pověřenému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 9. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 10. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

1. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Tím není dotčeno ujednání, že případné vícepráce či méněpráce mohou být smluvními stranami sjednány pouze písemnými dodatky smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
2. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku; tento deník může být součástí stavebního deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK



1. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
4. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XIV.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení (řádném provedení).
2. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli nejméně 1 týden předem doručit následující doklady:
 - a) 4 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizované zhotovitelem a autorským dozorem,
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) stavební deník, deník víceprací či méněprací a bezpečnostní deník
 - e) zápis - Protokol z komplexního vyzkoušení.
3. Převjímací řízení bude objednatel zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,



Handwritten signature

- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín a způsob vyklizení staveniště,
 - f) datum zahájení a předpokládaného ukončení záruky na dílo či jeho část,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
 - l) datum a místo sepsání zápisu,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
7. Součástí předávacího zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 2 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu čl. XV této smlouvy.
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, může vzniklý spor být předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.



11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XV.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo či jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje úplné užívání v souladu s kolaudačním souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným stavebním úřadem nebo neumožňuje užívání, k němuž bylo dílo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců na provedené stavební práce a dodávky, 60 kalendářních měsíců na provedené živičné práce a dodávky, 84 kalendářních měsíců na svislé dopravní značení, 24 kalendářních měsíců na vodorovné dopravní značení, 60 kalendářních měsíců na provedené ostatní práce a dodávky, 120 kalendářních měsíců na izolace, a to od jeho řádného dokončení a převzetí. Na dodávku technologických materiálů poskytuje záruku za jakost v délce podle záručních listů dodavatelů materiálů, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Veškeré vady díla či jeho částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje. Objednatel bude vady díla oznamovat na
 - a) faxové číslo: **548 129 292**, nebo
 - b) e-mail: beranekma@imosbrno.eu, nebo
 - c) adresu: **Olomoucká 174, 627 00 Brno.**Doručením tohoto oznámení zhotoviteli začíná běžet doba pro bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Vady staveb uvedených v příloze č. 4 je vůči zhotoviteli oprávněn uplatňovat Kraj, vady na stavbách uvedených v příloze č. 5 je vůči zhotoviteli oprávněno uplatňovat Město, stejně jako případné sankce za neodstranění vady ve stanoveném termínu. K uplatňování vad



Handwritten signature or initials.

dle tohoto článku je ve stejném rozsahu oprávněna kromě Kraje také Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, Úprkova ul. 1, PSČ 702 23, IČ 000 95 711.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, nejpozději do 2 hodin od doručení oznámení o havárii. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího zápisu. V předávacím zápisu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
11. Běh záruční doby skončí pro obě stavby stejně, a to dnem jejího uplynutí ve vztahu k později převzaté stavbě.

čl. XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí provedeného celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu uskutečňování opravy za stav a provoz objektu, zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.



6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to nejméně v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu zhotovování díla. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli předložení příslušné pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
7. Pokud dojde při realizaci díla ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným podle odst. 6 tohoto článku, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu nahradit z vlastních prostředků.
8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli za úhradu a sjednaných podmínek odstranění takové vady.

čl. XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 16 000 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení v případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla (staveb) bez vad a nedodělků v garantované celkové době výstavby.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení vzniklých prodlením druhého z objednatelů s úhradou příslušné faktury.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení se započatím prací s odstraněním vady nebo s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,- Kč za každý zjištěný případ a každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektové dokumentace a jiné závazné doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě nedodržení dílčích termínů plnění v souladu se závazným časovým harmonogramem výstavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje



Handwritten signature

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den trvání tohoto prodlení. Právo na současné uplatnění smluvní pokuty za případné prodlení s předáním celého díla dle odst. 1 tím není dotčeno.

8. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. II odst. 5 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení.
9. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele podle této smlouvy.

čl. XVIII.

Zánik závazku plnit

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají způsoby stanovenými zákonem, přičemž objednatel má právo odstoupit od smlouvy či její části v případě porušení povinnosti zhotovitelem minimálně 2x v průběhu kalendářního měsíce, popřípadě pro podstatné porušení smlouvy, za které se, mimo jiné, považuje prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části po dobu delší 15 dnů.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, popřípadě ji okamžitě ve vztahu k dalšímu plnění písemně vypovědět v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro financování této zakázky.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
4. Objednatel může i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla písemná výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě uhradí objednatel zhotoviteli cenu za část díla, které již bylo řádně provedeno či ze kterého má prospěch.



5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

čl. XIX.

Zvláštní ujednání

1. Za účelem garance řádného plnění zhotovitele (i v záruční době) v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jakož i k zajištění všech závazků zhotovitele (včetně odstraňování záručních vad), zřizuje zhotovitel zajišťovací institut v podobě bankovní záruky, dle ustanovení § 313 obchodního zákoníku, ve prospěch objednatele. Obsahem této bankovní záruky je prohlášení příslušné banky, že uspokojí veškeré splatné nároky objednatele vzniklé porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to až do výše 180 000 000,- Kč. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas nebo jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě v délce nejméně 5 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn obrátit se na banku uvedenou v bankovní záruce za účelem uspokojení nároku na sankci vyplývající z této smlouvy a náhradu způsobené škody. Bankovní záruka je splatná na první požádání, bez odkladu a bez námitek. Zhotovitel je povinen průběžně doplňovat výši bankovní záruky do plné výše, pokud z ní bylo objednatelem čerpáno, a to vždy pokud její výše klesne pod polovinu hodnoty uvedené shora v tomto odstavci. Objednatel je oprávněn, v případě čerpání bankovní záruky, požadovat od zhotovitele předložení relevantního dokladu o doplnění její výše dle předchozí věty. Doklad o zřízení bankovní záruky - záruční listina tvoří Přílohu č. 7 této smlouvy. Výše bankovní záruky může být zhotovitelem snížena na jednu pětinu její původní hodnoty po řádném dokončení a převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. V případě porušení ustanovení dle tohoto odstavce má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

čl. XX.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 12078/RM0610/143 ze dne 21. 9. 2010, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV II. ETAPA A REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. PETERKOVA“.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):



Handwritten signature or initials.

O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje usnesením č. 65/3903 ze dne 20. 10. 2010, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV II. ETAPA A REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. PETERKOVA“.

3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabude účinnosti pátý den poté, kdy bude Kraji doručeno Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, týkající se projektu Kraje, za předpokladu, že Kraj v uvedené lhůtě bude o této skutečnosti informovat písemně zhotovitele; jinak smlouva nabývá účinnosti dnem doručení Oznámení zhotoviteli. Pokud bylo oznámení dle druhé věty tohoto odstavce Kraji doručeno před nabytím platnosti této smlouvy, nabývá smlouva účinnosti dnem její platnosti.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případu uvedeného v odst. 6. čl. VIII. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní, a to 5. dnem po odeslání písemnosti.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby díla
 - Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů
 - Příloha č. 3 – Plná moc
 - Příloha č. 4 – Seznam staveb zabezpečených Krajem
 - Příloha č. 5 – Seznam staveb zabezpečených Městem
 - Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 7 – Originál bankovní záruky



Příloha č. 8 – Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Za Město

Datum: 19-05-2011

Místo: _____

Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 29-04-2011

Místo: Brno

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva




Za Kraj

Datum: -2. 06. 2011

Místo: _____

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje



Datum: 29-04-2011

Místo: Brno

Za SDS EXMOST spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 14. 5. 2010
Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



35

Příloha č.1

Časový harmonogram výstavby díla

Příloha č.2

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE

Název stavby : Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Název částí (součástí) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	239 139 807	20	47 827 961	286 967 768
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	82 933 299	20	16 586 660	99 519 959
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 076 893	20	1 815 379	10 892 272
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	331 849 999	20	66 370 000	398 219 999

17.5.2010.



[Handwritten signature]

29-04-2011


IMOS
IMOS Brno, s.r.o.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby	Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa		
Místo stavby			
Objednavatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Sídlo	Prokešovo nám.č.8 729 30 Ostrava	DIČ	

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	6 486 102	6 486 102
2	B	Provozní soubory	-----	29 365 297	29 365 297	29 365 297	29 365 297
3		dodávky+montáže celkem	-----	29 365 297	29 365 297	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	203 288 407	-----	203 288 407	203 288 407	203 288 407
6		z toho základní náklady	203 288 407	-----	203 288 407	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	203 288 407	29 365 297	232 653 705	239 139 807	239 139 807
18		DPH	20,00% z částky		239 139 807		47 827 961
19		Cena celkem s DPH					286 967 768

Zpracoval:  Dne: 17.5.2010.	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357	Objednavatel: Statutární město Ostrava IČO: DIČ:
Organizace: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.	Sídlo: Olomouc, Legionářská 8	Sídlo: _____
razítko a podpis	razítko a podpis	razítko a podpis

Handwritten signature

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Datum : 17.5.2010

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zpracoval :

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	6 486 102	1 297 220	7 783 322					
A	Projektové a průzkumné práce	6 486 102	1 297 220	7 783 322					
B Provozní soubory:									
B	<i>D.6.1 Silnoproudá zařízení</i>	0	0	0		0	0	0	
	PS 860-08-21 Trafostanice plato	1 363 999	272 800	1 636 798	1 363 999				
B	<i>D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení</i>								
B	PS 860-14-01 Místní kabelizace	328 572	65 714	394 286	328 572				
B	PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží	467 257	93 451	560 708	467 257				
B	PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD	492 184	98 437	590 621	492 184				
B	PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD	4 230 911	846 182	5 077 093	4 230 911				
B	PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty	3 371 135	674 227	4 045 362	3 371 135				
B	<i>D.6.3 Výtahy</i>					0	0	0	
	PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty	19 111 240	3 822 248	22 933 488	19 111 240				
B	Provozní soubory celkem	29 365 297	5 873 059	35 238 357	29 365 297	0	0	0	
C Stavební objekty:									
<i>D.5.1 Komunikace</i>									
C	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy	11 402 069	2 280 414	13 682 483	11 402 069				
C	SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší	4 808 834	961 767	5 770 601	4 808 834				
C	SO 860-18-25 Severní odstavná plocha BUS	2 152 342	430 468	2 582 810	2 152 342				
C	SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO	4 006 981	801 396	4 808 377	4 006 981				
C	SO 860-00-01 Provizorní dopravní opatření	2 223 821	444 764	2 668 586	2 223 821				
C	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 1.část rekonstrukce	12 185 130	2 437 026	14 622 156	12 185 130				
C	SO 860-00-02.2 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 2.část rekonstrukce	7 932 516	1 586 503	9 519 019	7 932 516				
<i>D.5.2 Mostní objekty</i>									
C	SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových	2 356 028	471 206	2 827 233	2 356 028				
C	SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových	39 783 899	7 956 780	47 740 679	39 783 899				
<i>D.5.3 Pozemní objekty</i>									
C	SO 860-00-23 Městský mobiliář	1 260 040	252 008	1 512 048	1 260 040				
C	SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty jižní věž	15 657 193	3 131 439	18 788 631	15 657 193				
C	SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty severní věž	15 437 271	3 087 454	18 524 725	15 437 271				
C	SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty zastřešení a přístřešky pod mosty	17 767 790	3 553 558	21 321 348	17 767 790				
C	SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty příčná spojovací chodba	15 992 760	3 198 552	19 191 312	15 992 760				
C	SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty přístřešky BUS	7 781 188	1 556 238	9 337 426	7 781 188				
C	SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty přístřešky tramvaj	11 291 375	2 258 275	13 549 650	11 291 375				
C	SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží	2 005 456	401 091	2 406 547	2 005 456				
C	SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy	837 232	167 446	1 004 679	837 232				
C	SO 860-15-32 Oplocení kolejíště ČD	5 578 162	1 115 632	6 693 794	5 578 162				
C	SO 860-15-37 Oplocení nedrážních pozemků	1 541 909	308 382	1 850 291	1 541 909				
C	SO 860-15-38 Provizorní schodiště na Svinovské mosty	1 577 810	315 562	1 893 372	1 577 810				
C	SO 860-15-39 Úprava kolektoru pod Svinovskými mosty	2 302 687	460 537	2 763 224	2 302 687				
C	SO 860-34-01 Protihluková opatření	455 146	91 029	546 175	455 146				
<i>D.5.4 Vodohospodářské objekty</i>									

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
C	SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky	563 483	112 697	676 180	563 483				
C	SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku	91 897	18 379	110 277	91 897				
C	SO 860-27-26.1 Odvodnění pozemních komunikací - SMO	3 423 951	684 790	4 108 741	3 423 951				
C	SO 860-27-27 Přeložky vodovodu	796 607	159 321	955 928	796 607				
C	SO 860-27-28 Přípojka vody	94 231	18 846	113 077	94 231				
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty									
C	SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací	2 186 447	437 289	2 623 737	2 186 447				
C	SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavné plochy BUS	1 125 414	225 083	1 350 497	1 125 414				
C	SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svínovskými mosty	741 840	148 368	890 207	741 840				
C	SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0				zadavatel
C	SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0				zadavatel
C	SO 860-06-30 Rozvody NN	204 174	40 835	245 009	204 174				
C	SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců	390 733	78 147	468 879	390 733				
C	SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.	660 482	132 096	792 578	660 482				
C	SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK O2	282 153	56 431	338 584	282 153				
C	SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část	454 960	90 992	545 952	454 960				
D.5.6 Ostatní objekty									
C	SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží	1 330 235	266 047	1 596 282	1 330 235				
C	SO 860-22-25 Přeložky parovodu	1 336 832	267 366	1 604 198	1 336 832				
C	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	3 267 331	653 466	3 920 797	3 267 331				
C	Stavební objekty celkem	203 288 407	40 657 681	243 946 089	203 288 407	0	0	0	
D	Stroje, zařízení, inventář		0						Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla		0						Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahřmuty v rozpočtech SO)	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0					
G	Ostatní náklady:								Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:								Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice								Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný investiční majetek:								Poznámka - nespecifikováno
K Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)		0	0					zahrnuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů		0	0					zahrnuto v SO
K	Provozní náklady celkem	0	0	0					
L Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0					
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)	0	0	0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0	0					

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv. org.**

Sídlo

Úprkova 1

702 23 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	875 000	875 000
2	B	Provozní soubory	-----	0	0	0	0
3		dodávky+montáže celkem	-----	0	0	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	82 058 299	-----	82 058 299	82 058 299	82 058 299
6		z toho základní náklady	82 058 299	-----	82 058 299	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	-----	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	82 058 299	0	82 058 299	82 933 299	82 933 299
18		DPH	20,00% z částky		82 933 299		16 586 660
19		Cena celkem s DPH					99 519 959

Zpracoval:



Dne:

17.5.2010.

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO:

64 61 03 57

DIČ:

CZ64610357

Objednavatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěv. org.

IČO:

DIČ:

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

Sídlo:

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :



Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Datum : 17.5.2010

Objednavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv. org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, vč. geodet. činnosti (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	875 000	175 000	1 050 000					
A	Projektové a průzkumné práce	875 000	175 000	1 050 000					
B Provozní soubory:									
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení								
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení								
B	D.6.3 Výtahy								
B	Provozní soubory celkem								
C Stavební objekty:									
<i>D.5.1 Komunikace</i>									
C	SO 860-18-23.1 Silniční komunikace - rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	15 675 601	3 135 120	18 810 721	15 675 601				
C	SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací - MSK	2 258 859	451 772	2 710 630	2 258 859				
<i>D.5.2 Mostní objekty</i>									
C	SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních	4 329 869	865 974	5 195 843	4 329 869				
C	SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních	58 356 963	11 671 393	70 028 356	58 356 963				
<i>D.5.3 Pozemní objekty</i>									
<i>D.5.4 Vodohospodářské objekty</i>									
C	SO 860-27-22 Dešťová kanalizace	279 292	55 858	335 150	279 292				
C	SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací - MSK	1 157 715	231 543	1 389 258	1 157 715				
<i>D.5.5 Elektro a sdělovací objekty</i>									
<i>D.5.6 Ostatní objekty</i>									
C	Stavební objekty celkem	82 058 299	16 411 660	98 469 959	82 058 299				
D	Stroje, zařízení, inventář								Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla								Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů								
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahřmty v rozpočtech SO)								
F	NUS (Vedlejší náklady)								
G	Ostatní náklady:								Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:								Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice								Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný investiční majetek:								Poznámka - nespecifikováno
K Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)								zahřmuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů								zahřmuto v SO
K	Provozní náklady celkem								
L Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)								
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)								
L	Kompletační činnost celkem								

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletační činnost	Jiné náklady
017	Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 076 893,24	0,00	1 815 378,65	10 892 271,89	9 076 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO01 Rekonstrukce kanalizace	8 791 414,19	0,00	1 758 282,84	10 549 697,03	8 791 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SO002	SO02 Přeložka venkovní kabelové skříně KS2	79 458,00	0,00	15 891,60	95 349,60	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO003	SO03 Bourací práce reletového domku	206 021,05	0,00	41 204,21	247 225,26	206 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00

AS

AS

Příloha č.3

Plná moc

Příloha č. 3

Plná moc

PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele Město:1661/2011/OER.....

Číslo smlouvy objednatele Kraj:01059/2011/11.....

Číslo smlouvy zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

Objednatel a zmocnitel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Srbou, náměstkem primátora

a

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 18

IČ: 70890692

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Palasem, hejtnanem kraje

Zhotovitel a zmocněnec:

Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Pavlem, Jankůjem, jednatelem

IČ: 49 45 45 01

DIČ: CZ49454501

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045

za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností (např. zábory veřejných ploch nutných pro vlastní výstavbu apod.).

Tato plná moc se vystavuje na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z kolaudačních řízení stavby

- „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a
- „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za Město


Za zhotovitele

Datum: 19 -05- 2011


Datum: 29 -04- 2011


Místo: _____

Místo: _____


zmocněnec Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora





IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Za Kraj

Datum: -2. 06. 2011

Místo: _____


Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje



ku

Příloha č.4

Seznam staveb zabezpečených Krajem

Příloha č. 4 – seznam staveb zabezpečených Krajem

Stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ je dělena na tyto stavební objekty a provozní soubory:

Komunikace

SO 860-18-23.1 Silniční komunikace – rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecké

SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací – MSK

Mostní objekty

SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních

SO 860-19-22 Rekonstrukce Svinovských mostů silničních

Vodohospodářské objekty

SO 860-27-22 Dešťová kanalizace

SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací – MSK

Handwritten signature and date: 78

Příloha č.5

Seznam staveb zabezpečených Městem

Příloha č.5

Seznam staveb zabezpečených Městem

Příloha č. 5 – seznam staveb zabezpečených Městem

Stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ je dělena na tyto stavební objekty a provozní soubory:

Provozní soubory:

Silnoproudá zařízení:

PS 860-08-21 Trafostanice plato

Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení:

PS 860-14-01 Místní kabelizace

PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží

PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD

PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD

PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty

Výtahy:

PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty

Stavební objekty:

Komunikace:

SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy

SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší

SO 860-18-25 Severní odstavná plocha BUS

SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO

SO 860-00-01 Provizorní dopravní opatření

SO 860-00-02.1 Dopravní opatření

SO 860-00-02.2 Dopravní opatření – úpravy tramvajového svršku

Mostní objekty:

SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových

SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových

Pozemní objekty:

SO 860-00-23 Městský mobiliář a informační systém

SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - jižní věž

SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - severní věž

SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - zastřešení a přístřešky pod mosty

SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty - příčná spojovací chodba

SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS

SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky tramvaj

SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží

SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy

SO 860-15-32 Oplocení kolejíště ČD

SO 860-15-37 Oplocení nedrážních pozemků

SO 860-15-38 Provizorní schodiště na Svinovské mosty
SO 860-15-39 Úprava kolektoru pod Svinovskými mosty
SO 860-34-01 Protihluková opatření

Vodohospodářské objekty:

SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky
SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku
SO 860-27-26.1 Odvodnění pozemních komunikací -SMO
SO 860-27-27 Přeložky vodovodu
SO 860-27-28 Přípojka vody

Elektro a sdělovací objekty:

SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací
SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavné plochy BUS
SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svinovskými mosty
SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.
SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.
SO 860-06-30 Rozvody NN
SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců
SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.
SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK Telefonika O2
SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část

Ostatní objekty:

SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží
SO 860-22-25 Přeložky parovodu
SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí

Stavba „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ se dělí na tyto stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce kanalizace
SO 02 - Přeložka venkovní kabelové skříně KS 2
SO 03 – Bourací práce reléového domku

ku

L. Z. P. K.

Příloha č.6

Seznam subdodavatelů

Subdodavatelé

Po projednání realizace zakázky ve vedení příslušného střediska výroby v rámci předvýrobního výboru jsou pro každou zakázku individuálně určeny profese, procesy - ucelené části prováděných prací a dodávek, které budou zabezpečovat subdodavatelé s upřesněním, u kterých subdodavatelů bude probíhat výběrové řízení, a to jak u materiálů, projektové dokumentace, tak i u subdodavatelských prací.

Pro výběr a hodnocení subdodavatelů vychází stanovená kritéria z požadavků :

- jaká je spokojenost investorů s prací subdodavatele a jaké jsou zkušenosti se subdodavatelem z předchozí spolupráce s akciovou společností IMOS Brno.
- jak jsou subdodavatelé schopni plnit technické požadavky, termíny, množství, rozsah
- jak jsou subdodavatelé schopni plnit kvalitativní požadavky, tj. délka poskytované záruky, kvalita záručního a pozáručního servisu, rychlost odstraňování případných vad
- jak splňují požadavky v zabezpečování jakosti, certifikace, zavedený systém řízení jakosti
- jak zabezpečují subdodavatelé dohled nad přípravou, realizací, zkoušením a předáváním výrobků
- jaká je a jak je vedena dokumentace o jakosti během přípravy, realizace a u konečného výrobku
- jaká je zkušenost pracovníků subdodavatele a specializace nominovaného týmu na stavby obdobného charakteru



Podle konkrétních zakázek a u nich specifikovaných požadavků investorem jsou tato základní kritéria doplňována.

V rámci návrhu optimálního způsobu realizace jsme provedli průzkum firem a tyto posléze vyzvali ke spolupráci na předkládaném projektu. **Spokojenost investorů s provedenou prací, jejich výkony a kvalita spolupráce se společností IMOS Brno, a.s. patřily mezi hlavní kritéria výběru.**

V následující tabulce uvádíme seznam firem, které uvažujeme v dodavatelském systému zakázky jako subdodavatele.

Obor činnosti	Firma	% podíl na plnění VZ
Ověřování výsledků zeměměřických činností	Ing. Blahoslav Štěrcl Božetěchova 73, 602 00 Brno IČ: 620740193	0,1%
Hydrogeologie	GEOTEST Brno, a.s. Bránova 112/1244, 602 00 Brno IČ: 463 44 542	0,1%
Eskalátory, výtahy	KONE a.s. IČ: 130 00 110	5,7%
Elektroinstalační práce, ochrana, přeložky		4,9%

V Brně, dne

29-04-2011   IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štěrcl
předseda představenstva

Za „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“

IMOS Brno, a.s. v plné moci ze dne 14.05.2010

Ing. Oldřich Štěrcl

předseda představenstva



Příloha č.7

Bankovní záruka

nám. Republiky 3a, č.p. 2090, Praha 1
 Pošt. adresa: 111 21 Praha 1, P. O. Box 421
 Tel: 00420-955961186 sn
 Fax: 00420-221119118

Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8
 729 30 Ostrava
 a
 Moravskoslezský kraj
 28. října 117
 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava

V Praze dne 28. dubna 2011

BANKOVNÍ ZÁRUKA
 č. 460291310948

Objednatel Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 IČ 008 45 451
 a
 Moravskoslezský kraj
 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava
 IČ 708 90 692



Zhotovitel IMOS Brno, a. s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku
 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
 IČ 253 22 257
 (naš klient a vedoucí účastník sdružení)
 a
 SDS EXMOST spol. s r. o.
 Údolní 413/66, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku
 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045
 IČ 494 54 501
 (klient a účastník sdružení),
 kteří společně tvoří sdružení "Sdružení pro přednádražní prostor Svinov
 II. etapa"

Smlouva o dílo na realizaci staveb „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ v Ostravě.

Vážení,

byli jsme zhotovitelem - společnostmi IMOS BRNO, a.s., IČ 253 22 257 a SDS EXMOST spol. s r.o., IČ 494 54 501 (dále jen „zhotovitel“) informováni o tom, že má být ve Vaš prospěch poskytnuta bankovní záruka za řádné splnění smlouvy a k zajištění jeho závazků souvisejících se záruční dobou.

Z příkazu zhotovitele přebíráme, my, UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem: Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 649 48 242 tuto bankovní záruku a neodvolatelně se zavazujeme zaplatit Vám na Vámi uvedený účet částky až do celkové výše

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.



UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Sídlo/Registered Office:
 Na Příkopě 858/20
 111 21 Praha 1

www.unicreditbank.cz

IČ/Identification Number: 64948242
 obchodní rejstřík/Commercial Register:
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608/
 Municipal Court in Prague, Section B, file 3608
 Směrový kód banky/Bank Code: 2700
 Swift Code: BACXZPP

CZK 180.000.000,00
(slovy korun českých jednoosmdesátmilionů 00/100),

a to bez zkoumání souvisejícího právního vztahu a bez jakýchkoliv námitek tohoto vztahu se týkajících. Výplatu provedeme bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší společné první písemné výzvy, ve které prohlásíte, že zhotovitel nesplnil své závazky ze smlouvy o dílo týkající se „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II. etapa a rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“, přičemž budete nesplněný(é) závazek(ky) specifikovat.

Výše našeho závazku z této bankovní záruky bude automaticky snížena na částku CZK 36.000.000,00 (slovy korun českých třicetšestmilionů 00/100) po předložení kopie všemi stranami této smlouvy podepsaného Zápisu o odevzdání a přezetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí, a to v den, kdy obdržíme kopii příslušného dokladu, nejdříve však dne 15.3.2012, přičemž banka jedná v dobré víře v pravost tohoto dokladu. Předložený doklad musí uvádět, že se jedná o předání a převzetí staveb „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ v Ostravě.

Tato bankovní záruka vstupuje v účinnost v den, kdy obdržíme kopii výše uvedené smlouvy o dílo podepsané všemi stranami a zaniká automaticky

1. v den, kdy nám bude vrácen originál této záruční listiny, nebo
 2. v den, kdy obdržíme Vaše společné prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých závazků z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 3. vyplacením celé zaručené částky nebo
 4. nejpozději dnem 15. března 2023 včetně,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Vaše případná výzva nám musí být doručena nejpozději v den zániku bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Každá Vaše společná výzva a/nebo společné prohlášení o zproštění závazků nám musí být doručeny osobně či kurýrní službou na adresu nám. Republiky 3a, č. p. 2090, Praha 1 nebo doporučeně na pošt. adresu 111 21 Praha 1, P. O. Box 421 a musí být podepsány osobami oprávněnými jednat Vašimi jmény, přičemž pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena. Ke každé společné výzvě a/nebo společnému prohlášení o zproštění závazků musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů, z nichž budou tato oprávnění patrná.

Práva z této bankovní záruky jsou nepřevoditelná a pohledávky z této bankovní záruky jsou nepostupitelné.

Tato bankovní záruka se řídí českým právem.

S úctou,

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.


Zuzana Rollová


Renata Loučková



Příloha č.8

**Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

**Příloha č. 8 - Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

**PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI**

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel, kterým je:

„Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, vedoucí účastník: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25 32 22 57; účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o., sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49 45 45 01,

zavazuje při realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“, jejichž objednatelům jsou statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je:

a) v případě stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“

„Sdružení Revitalizace Svinov – TDI“, vedoucí účastník sdružení: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., sídlem: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 427 67 377; člen sdružení: ČECH-ENGINEERING, a.s., sídlem Nádražní 545/168, 702 00 Ostrava-Přívov, IČ: 253 94 983,

b) v případě stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“

sdružení dodavatelů KAVOST spol. s r.o., sídlem Tavičská č. 10, Ostrava – Vítkovice, IČ: 190 14 392 (vedoucí účastník sdružení) a Ing. Antonín Tělupil (druhý účastník sdružení), místem podnikání K Myslivně 2092/45, 70800 Ostrava – Poruba, IČ 11527838.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví


lu

při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Datum: 23-04-2011

Místo: _____

Za zhotovitele:

 **IMOS Brno, a.s.**
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Ne

23/04/11