



Číslo dodatku objednatele: 1016D1/2015/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000205

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1016/2015/OI/ZFUN**

### **Smluvní strany**

#### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno  
Ing. Kamilem Bednářem  
náměstkem primátora

#### **JANKOSTAV s.r.o.**

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice  
zastoupena Bc. Lukášem Janko,  
jednatelem společnosti

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### **Obsah dodatku**

#### **čl. I.**

*V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 01, 03 ze dne 22.09.2015 a 02 ze dne 18.08.2015, se v článku IV. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH 17 902 281,47 Kč.**

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

#### **čl. II.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 0727/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1016/2015/OI/ZFUN ze dne 25.03.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 19 -10- 2015

Datum: 26. 10. 2015

Místo: Ostrava

Místo: OSTRAVA



**Ing. Kamil Bednář**  
náměstek primátora

**Bc. Lukáš Janko**  
jednatel



Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
<b>Městský obvod Ostrava - Třebovice</b>	<b>1 018 873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 873,24</b>
SO 001.1 Příprava území	32 716,68	0,00	0,00	32 716,68
SO 101.1 Cyklostezka a chodníky	944 152,46	0,00	0,00	944 152,46
SO 801.1 Sadové a terénní úpravy	42 004,10	0,00	0,00	42 004,10
<b>Městský obvod Ostrava - Poruba</b>	<b>13 082 882,81</b>	<b>156 361,78</b>	<b>-91 752,51</b>	<b>13 147 492,08</b>
SO 001.2 Příprava území	327 626,02	0,00	0,00	327 626,02
SO 101.2 Cyklostezka a chodníky	8 354 262,15	156 361,78	-91 752,51	8 418 871,42
SO 102.2 Úprava SSZ a přechodu na ul. Opavská	342 822,71	0,00	0,00	342 822,71
SO 103.2 Úprava přechodů a dopravních ostrůvků ul. Francouzská	2 484 770,71	0,00	0,00	2 484 770,71
SO 301.2 Zatrubnění příkopu na ul. Francouzská	553 589,68	0,00	0,00	553 589,68
SO 401.2 Veřejné osvětlení	689 785,90	0,00	0,00	689 785,90
SO 801.2 Sadové a terénní úpravy	330 025,64	0,00	0,00	330 025,64
<b>Městský obvod Ostrava - Svinov</b>	<b>3 190 709,76</b>	<b>110 272,48</b>	<b>-14 276,09</b>	<b>3 286 706,15</b>
SO 001.3 Příprava území	100 533,75	0,00	0,00	100 533,75
SO 001.3.1 Přeložka sdělovacího kabelu O2	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 001.3.2 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET	117 338,88	0,00	0,00	117 338,88
SO 001.3.3 Přeložka plynovodu	263 011,44	58 526,30	0,00	321 537,74
SO 001.3.4 Úprava vodovodního řádu	147 699,84	0,00	0,00	147 699,84
SO 101.3 Cyklostezka a chodníky	1 770 905,54	51 746,18	-14 276,09	1 808 375,63
SO 102.3 Zastávka MHD	443 890,77	0,00	0,00	443 890,77
SO 401.3 Veřejné osvětlení	106 145,50	0,00	0,00	106 145,50

## Dodatek

SO 801.3 Sadové a terénní úpravy	241 184,04	0,00	0,00	241 184,04
<b>Náklady obdobné VRN</b>	<b>271 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 210,00</b>
Zařízení staveniště	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Provizorní dopravní značení	251 210,00	0,00	0,00	251 210,00
<b>Geodetické práce, DSPS, koordinační činnost</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, vč. geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrických plánů, vytýčení stavby dle souřadnic, průběžné výškopisné a polohopisné zaměření trasy, geomerické plány pro věcná břemena	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 10 ks, vč. elektronické verze na CD, vč. dokladů, atestů, certifikátů a všech potřebných dokladů k řádnému užívání stavby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Koordinační činnost zhotovitele, vč. zajištění kolaudace hotové stavby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>CENA CELKEM</b>	<b>17 741 675,81</b>	<b>266 634,26</b>	<b>-106 028,60</b>	<b>17 902 281,47</b>