



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1787/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Břetislav Riger
náměstkem primátora

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek
Místek

zastoupena: Ing. Janem Bazgierem,
předsedou představenstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 13403781/0100

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1787/2017/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Opevnění bermy řeky Ostravice“ v k.ú. Slezská Ostrava z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 242.232,78 Kč bez DPH (tj. 2,51 % původní ceny díla).

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 a 5 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Rekapitulace změn více prací včetně smlouvy a tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1.
4. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	9.902.232,78 Kč bez DPH
DPH	2.079.468,88 Kč bez DPH
Cena celkem včetně DPH	11.981.701,66 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č. 07772/RM1418/105 ze dne 14.11.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1787/2017/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2017 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Rekapitulace změn více prací včetně smlouvy

Za objednatele

Datum: 15 -11- 2017

Místo: OSTRAVA

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 15 -11- 2017

Místo: ve Frýdku-Místku

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Plochy u horního stupně		SO 02 / 1			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27. 7. 2017, číslo smlouvy objednatele: 1787/2017/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/044/N104/537319, identifikátor VZ: IVZ=P17V00000048					
Objednavatel: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 008 45 461					
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. , Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118					
Gen.projektant (autorský dozor): Architektonická kancelář ARGOS s r.o. , Hrabákova 5, 702 00 Ostrava, IČ:29451281, Ing. Pavel Obroučka					
Technický dozor stavebníka (TDS): Hi - 2 ing. s.r.o. , 28. října 770/6, 720 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 01535927, Ing. Marek Hiersch					
Popis a zdůvodnění změn: Kamenná dlažba e vyspárováním betonem V rámci realizace díla bylo nutné provést plynulé napojení prováděné kamenné dlažby na stávající břehovou hranu. Až po důkladném odplevelení a očistění od nánosů zeminy byl zjištěn skutečný stav břehové hrany - stávající kamenné patky (viz. Příloha č. 6 - Fotodokumentace). Následně bylo všemi zúčastněnými rozhodnuto o způsobu napojení s tím, že v místě napojení bude provedena kamenná dlažba s prolitím betonem. Zvětšený rozsah realizace plochy kamenné dlažby je dán geodetickým zaměřením skutečného provedení SO 02 Plochy u horního stupně - viz. Příloha č. 4. Jedná se o navýšení plochy kamenné dlažby o výměru 53 m ² . Změna je vyvolaná stavem stávající kamenné patky, zjištěným při realizaci prací, který nebylo možné předem předpokládat (tj. v době při zpracování projektové dokumentace).					
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ... / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
242 232,78	0,00	242 232,78	2,51	242 232,78	2,51
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Stanovisko autorského dozoru (projektanta PD) 3) Stanovisko TDS k ZL č. 1 4) Zaměření skutečného provedení stavby (geodetické) 5) Fotodokumentace			Počet paré: Příjemce: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x TDS 1x Projektant (autorský dozor) 1x Správce toku POD, VHP Ostrava		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Stanislav Gilar	datum	31.10.2017 podpis
Projektant (autorský dozor):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Pavel Obroučka	datum	21.10.2017 podpis
Správce toku POD, VHP Ostrava:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Jan Ondřejček, MBA	datum	31.10.2017 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	31.10.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Renata Žáčková, DiS.	datum	31.10.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
					číslo paré: 02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice

Místo: Ostrava

Datum: 23.10.2017

Objednatel: Statutární město Ostravy

Projektant: Architektonická kancelář ARGOS s r.o.


Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.


Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		242 232,78	293 101,66
ZL č. 1	SO 02 Plochy u horního stupně	242 232,78	293 101,66
ZL č. 1	SO 02 Plochy u horního stupně	242 232,78	293 101,66
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		242 232,78	293 101,66

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:			
Stavba:	Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	23.10.2017
Objednatel:		IČ:	00845451
	Statutární město Ostravy	DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	45193118
	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.	DIČ:	CZ45193118
Projektant:		IČ:	29451281
	Architektonická kancelář ARGOS s r.o.	DIČ:	CZ29451281
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Náklady z rozpočtů			242 232,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			242 232,78
DPH základní	21,00%	ze	242 232,78
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH	v	CZK	293 101,66

Projektant

 Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.
 Hrabáčkova 1760/5, 702 00 Moravská Ostrava
 IČO: 47678708, DIČ: CZ 47678708
 tel.: 739 171 233, e-mail: arkos@arkos-ovu.cz


Datum a podpis: 31.10.2017 Razítko 

Zpracovatel
 Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2706, Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118 -22

Datum a podpis: 31.10.2017 Razítko 

Objednavatel

 Hi-2 Ing. s.r.o.
 28. října 770/6, 702 00 Ostrava
 Ing. Marek Hirsch 1535927, www.hi-2.cz

Datum a podpis: 31.10.2017 Razítko 

Zhotovitel
 Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2706, Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118 -22

Datum a podpis: 31.10.2017 Razítko 

Stavba: Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice

Objekt: SO 02 - Plochy u horního stupně

Část: ZL č. 1

Místo: Ostrava

Datum: 23.10.2017

Objednatel: Statutární město Ostravy

Projektant: Architektonická kancelář ARGOS

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

242 232,78

HSV - Práce a dodávky HSV

242 232,78

1 - Zemní práce

241 375,14

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	37,100	68,22	2 530,96
53*0,7					37,100		

6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	37,100	68,22	2 530,96
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	37,100	74,87	2 777,68
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 1 000 m Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	185,500	14,01	2 598,86
37,100*5 "Přepočtené koeficientem množství"					185,500		

Součet

185,500

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	37,100	10,02	371,74
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,490	49,99	3 523,80

37,100*1,9 "Přepočteno koeficientem množství"

70,490

4 - Vodorovné konstrukce

227 041,14

40	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m ²	53,000	88,15	4 671,95
41	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrtí se zhutněním do 10 pojezdů/m ³ , frakce od 0-22 do 0-63 mm	m ³	26,500	787,89	20 879,09
53*0,5					26,500		

44	K	465511327-M	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm - (pískovec ve specifikaci)	m ²	53,000	1 399,49	74 172,97
45	M	583810-R	kamenná dlažba s bloků 20/30/40cm s rovnou (štipanou) horní plochou materiál - Godulský pískovec - viz popis TZ	t	31,800	3 598,35	114 427,53
53*0,6 "Přepočtené koeficientem množství"					31,800		

Součet

31,800

N1	K	464451114	Profilní vrstvy z lomového kamene maltou MC 25	m ³	4,240	3 040,00	12 889,60
53*0,2*0,4					4,240		

998 - Přesun hmot

857,64

56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,681	10,63	857,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Příloha č.2 k Dodatku ev.č. objednatele: 1823D1//2017/OI
Počet listů:1

Rekapitulace změn více prací včetně smlouvy

		SOD	Dodatek č.1	Celkem	DPH	Cena celkem
Rekapitulace dílčích částí						
POV 1	POV	568 369,00	0,00	568 369,00	119 357,49	687 726,49
2	Les 04/17	568 369,00	0,00	568 369,00	119 357,49	687 726,49
SO 01_1	Plochy u vodáckého přístupu	1 552 358,00	0,00	1 552 358,00	325 995,18	1 878 353,18
2	Les 04/17	1 552 358,00	0,00	1 552 358,00	325 995,18	1 878 353,18
SO 02_1	Plochy u horního stupně	7 430 540,00	242 232,78	7 672 772,78	1 611 282,28	9 284 055,06
2	Les 04/17	7 430 540,00	242 232,78	7 672 772,78	1 611 282,28	9 284 055,06
VON	Vedlejší a ostatní náklady	108 733,00	0,00	108 733,00	22 833,93	131 566,93
2	Les 04/17	108 733,00	0,00	108 733,00	22 833,93	131 566,93
Celkem za stavbu		9 660 000,00	242 232,78	9 902 232,78	2 079 468,88	11 981 701,66