

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1011/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

ELSPOL-Gattnar s.r.o.
Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov
zastoupena: , ředitel společnosti
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
22995

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 25865455
DIČ: CZ25865455
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 1011/2017/OI/VZKÚ ze dne 27.03.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3 – změnový list č. 01
5. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 3.378.047,00 Kč.

DPH 709.389,87 Kč.

Cena celkem včetně DPH 4.087.436,87 Kč.

OSTRAVA

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 07775/RM1418/109 ze dne 14.11.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1011/2017/OI/VZKÚ ze dne 27.03.2017 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 15. 11. 2017

Datum: 20. 11. 2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

ředitel společnosti
na základě plné moci

KALKULACE NÁKLADŮ

| | | | |
|------|--|-----------|------------------------|
| I. | demontáže | | 49 650 |
| II. | | | |
| A | montáže | 210 295 | |
| II. | | | |
| B | montáže - materiál nosný | 1 056 806 | |
| II. | montáže celkem | | 1 267 101 |
| III. | | | |
| A | uzemnění - montáže | 101 025 | |
| III. | | | |
| B | uzemnění - materiál nosný | 47 274 | |
| III. | uzemnění celkem | | 148 299 |
| IV. | zemní práce | | 1 661 047 |
| V. | dodávka strojů a zařízení (rozdávěče) | | 7 990 |
| VI. | hodinová zúčtovací sazba | | 38 460 |
| VII | | | |
| . | vedlejší a ostatní náklady | | 205 500 |
| | CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - BEZ DPH | | 3 378 047,00 Kč |
| | DPH 21% | | 709 389,87 Kč |
| | CELKOVÉ STAV. NÁKLADY - vč. DPH | | 4 087 436,87 Kč |

