

Číslo dodatku objednatele: 2230D2/2013/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2230/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou

NEVIS Opava s.r.o.

Vrchní 85/30, 747 05 Opava
zastoupena jednatelem společnosti
Evaldem Nevřelou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 26826437
DIČ: CZ26826437
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Opava
Číslo účtu: 1860940339/0800
Jméno a příjmení autr.osoby v oblasti VH staveb:
Ing. Martin Nevřela
Číslo autorizace: 34073
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:
Josef Borsutzký

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu víceprací, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.9748/RM1014/128 ze dne 22.4.2014.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.2230/2013/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o

dílo č.2230/2013/OI/LPO, která ba byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Kalkulace víceprací

Za objednatele

Datum: 28-04-2014

Místo: 

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: OPAVA

NEVIS Opava s.r.o. 5
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30
DIČ: CZ26826487 / IČ: 26826427
Tel: 553 663 205

Evald Nevřela
jednatel společnosti



Příloha č. 1 k Dodatku č. 2230D2/2013/OI/LPO

**Kalkulace
více prací**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem
IO 01	Kanalizace - vícepráce – větší šířka a hloubka výkopů Kanalizační přípojky - vícepráce – větší šířka a hloubka výkopů	388 798	321 321	67 477
IO 02		120 134	99 284	20 850
Celkem za stavbu		508 932	420 605	88 327

**Kalkulace
méně prací**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem
IO 01	Kanalizace - méně práce – nerealizované práce	10 476	8 658	1 818
IO 02	Kanalizační přípojky – méně práce – větší šířka a hloubka výkopů	498 456	411 947	86 509
Celkem za stavbu		508 932	420 605	88 327