

Číslo dodatku objednatele: 1134D1/2017/OI

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02. 05. 2016

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava

---

dále jen **objednatel**

**KR OSTRAVA a.s.**  
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem  
Štefanem Polákem

IČO: 25890981  
DIČ: CZ25890981  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 - 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloh č. 5 – 6 smlouvy, specifikovaných položkovými rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace zak. č. 2637/DSP-2014 zpracované společností KONEKO spol. s r.o.

#### čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 573.844,95 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>5.798.843,95 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>1.217.757,23 Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>7.016.601,18 Kč</b> |

#### Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 5 – 6 (evidenční listy změny stavby č. 1 – 2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 - 2 tohoto dodatku.

#### Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06206/RM1418/90 ze dne 18. 04. 2017.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

#### Za objednatele

---

Datum: 27.4.2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

#### Za zhotovitele

---

Datum: 25.4.2017

Místo: Ostrava

---

**Štefan Polák**  
statutární ředitel

Příloha č. 1 dodatku  
Příloha č. 5 smlouvy

# **Evidenční list změny stavby č. 01**

| Evidenční list změny stavby  |   |   |   |  |                      |
|--|---|---|---|--|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:  |   |   | Číslo změny stavby:                                     |  |                      |
| <b>Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova<br/>ORG 7335</b>   |   |   | <b>TZ 01.1. REKONSTRUKCE<br/>KANALIZACE UL. MATIČNÍ</b> |  | <b>01</b>            |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.5.2016, číslo smlouvy objednatele: 1134/2016/OI/VZKÚ;   |   |   |   |  |                      |
| <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451   |   |   |   |  |                      |
| <b>Zhotovitel:</b> KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981  |   |   |   |  |                      |
| <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758  |   |   |   |  |                      |
| <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673  |   |   |   |  |                      |
| Přílohy:   |   |   | Počet paré:   | Příjemce :                             |                      |
| 1) Změnový rozpočet - VCP a MP na ul. Matiční  |   |   | 3 x   | Objednatel                             |                      |
|  |   |   | 1 x   | TDS                                    |                      |
|  |   |   | 1 x   | Zhotovitel                             |                      |
|  |   |   | 1 x   | Projektant (autorský dozor)            |                      |
| Popis a zdůvodnění změny:  |   |   | Celkově VCP:  | Celkově MP:                            | Celková Bilance:     |
| 1) <b>Sanace</b> - V rámci sanace kanalizace na ul. Matiční (1. úsek) bylo zjištěno větší znečištění stoky oproti poznatkům patrným z projektové dokumentace. Od vzniku PD (zpracována v r. 2014) došlo ke značnému zhoršení technického stavu kanalizační stoky. Byly zde zjištěny kaverny, chybějící kusy potrubí a betonový náliček, který není možno odstranit pomocí vysokotlakého čisticího vozu. Je třeba jej vybourat, vzniklou suť odtěžit, stoku vyčistit a zapravit kaverny v potrubí. Následkem toho bude nutné provést práce nad rámec rozpočtu. V rámci sanace nebude realizováno 3 ks frézování pevných překážek. |   |   | 86 840,40 Kč  | -7 500,00 Kč                           | 79 340,40 Kč         |
| 2) <b>Bourání betonu</b> - Na ul. Matiční v rámci výstavby druhého úseku byla zjištěna pod živičnými vrstvami komunikace 23 cm vrstva betonu, který bude třeba vybourat v celé šíři rýhy vodovodu i kanalizace. Toto nebylo v PD zahrnuto.   |   |   | 128 373,38 Kč   | 0,00 Kč                                | 128 373,38 Kč        |
| 3) <b>Dopojení koncové šachty u ul. Sokolská</b> - K dopojení do koncové šachty ul. Matiční x Sokolská je potřeba 1 ks potrubí KT DN 500 dl. 2,5 m vč. těsnění nad rámec rozpočtu.   |   |   | 10 132,50 Kč  | 0,00 Kč                                | 10 132,50 Kč         |
| <b>CELKEM:</b>   |   |   | <b>225 346,28 Kč</b>                                    | <b>-7 500,00 Kč</b>                    | <b>217 846,28 Kč</b> |
| časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>  |   |   |   |  |                      |
| Údaje v Kč bez DPH:  |   |   |   |  |                      |
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL  | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby   | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |                      |
| <b>-7 500,00</b>   | <b>-0,14%</b>   | <b>225 346,28</b>                       | <b>4,31%</b>  | <b>217 846,28</b>                      |                      |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>  |   |   |   |  |                      |
| Projektant (autorský dohled):  | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                   | datum   | 6.3.2017                               | podpis               |
| TDS:   | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                   | datum   | 6.3.2017                               | podpis               |
| Zhotovitel:  | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                   | datum   | 6.3.2017                               | podpis               |
| Objednatel:  | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                   | datum   | 6.3.2017                               | podpis               |
| Objednatel:  | souhlasím / nesouhlasím                               | jméno                                   | datum   | 6.3.2017                               | podpis               |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění   |   |   |   |  |                      |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list  |   |   |   |  | Číslo paré:          |

Příloha č. 2 dodatku  
Příloha č. 6 smlouvy

# Evidenční list změny stavby č. 02

| Evidenční list změny stavby   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby:   |   | TZ 02.1 REKONSTRUKCE<br>KANALIZACE UL.<br>HRABÁKOVA |   | Číslo změny stavby:<br><b>02</b>       |
| <b>Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova<br/>ORG 7335</b>  |   |   |   |  |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.5.2016, číslo smlouvy objednatele: 1134/2016/OI/VZKÚ   |   |   |   |  |
| <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  |   |   |   |  |
| <b>Zhotovitel:</b> KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981   |   |   |   |  |
| <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758   |   |   |   |  |
| <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673   |   |   |   |  |
| Přílohy:  |   | Počet paré:   | Příjemce :  |  |
| 1) Změnový rozpočet - VCP a MP na ul. Hrabákova   |   | 3 x   | Objednatel  |  |
|   |   | 1 x   | TDS   |  |
|   |   | 1 x   | Zhotovitel  |  |
|   |   | 1 x   | Projektant (autorský dozor)                           |  |
| Popis a zdůvodnění změny:   |   | Celkově VCP:  | Celkově MP:   | Celková Balance:                       |
| 1) <b>Nový chodník (požadavek ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz)</b> - Během výstavby vodovodu a kanalizace na ul. Hrabákova byl vznesen požadavek ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci nového chodníku na již zmíněné ulici. Na základě tohoto požadavku a po následném schválení investorem byl tento záměr naceněn.  |   | 251 084,42 Kč                                       | -21 961,36 Kč   | 229 123,06 Kč                          |
| 2) <b>Havarijní plán</b> - Před začátkem výstavby se musel zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), který je zpracován dle § 5 vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. Tento havarijní plán není součástí vedlejších a ostatních nákladů stavby ve smluvním rozpočtu.  |   | 20 000,00 Kč  | 0,00 Kč   | 20 000,00 Kč                           |
| 3) <b>Bourání betonu</b> - Část stávajícího betonového kanalizačního potrubí je obetonována nad běžně obvyklý rámec. Náklady na bourání betonu a jeho likvidaci jsou vyčísleny v tomto evidenčním listě.  |   | 15 256,46 Kč  | -3 290,00 Kč  | 11 966,46 Kč                           |
| 4) <b>Větší kubatura výkopů (kaverny)</b> - Při výkopových pracích pro pokládku kanalizace na ul. Hrabákova bylo zjištěno, že zemina v trase kanalizace je nesoudržná a značně sypká. Při zvoleném a předepsaném pažení pomocí pažicích boxů dochází k sesouvání zeminy přes čelo takto zapaženého výkopu. Toto má za následek tvorbu kaveren v bocích výkopu a tyto tak zvyšují objem zemních prací, které jsou obsaženy a vyčísleny v tomto evidenčním listě. |   | 94 909,15 Kč  | 0,00 Kč   | 94 909,15 Kč                           |
| <b>CELKEM:</b>  |   | <b>381 250,03 Kč</b>                                | <b>-25 251,36 Kč</b>                                  | <b>355 998,67 Kč</b>                   |
| časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>   |   |   |   |  |
| Údaje v Kč bez DPH:   |   |   |   |  |
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL   | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL             | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| <b>-25 251,36</b>   | <b>-0,48%</b>   | <b>381 250,03</b>                                   | <b>7,30%</b>  | <b>355 998,67</b>                      |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>   |   |   |   |  |
| Projektant (autorský dohled):   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| TDS:  | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Zhotovitel:   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Objednatel:   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Objednatel:   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn   |   |   |   |  |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list   |   |   |   | Číslo paré:                            |