

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2193/2013/OI/LPO

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Kamilem Bednářem

**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

28.října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory  
zastoupená předsedou představenstva  
Ing. Milanem Dobiášem  
Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,  
vložka 348

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 451 93 622  
DIČ: CZ45193622  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 23404761 / 0100  
Jméno a příjmení autorizované osoby  
v oblasti VH staveb: Jana Gemrotová  
Číslo autorizované osoby: 1102971

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy, se odst.5. označuje jako odst. 5a. a za něj se vkládá nový odstavec 5b., který zní:

**5b.** Součástí předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením, která bude řešit změnu způsobu odvádění splaškových vod z čerpací stanice a dodatečnou opravu vozovek stávajících místních komunikací. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude objednateli dodána v 6-i vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta) a v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet.

2. V článku IV. Doba plnění se doplňuje nový odstavec 4., který zní:

**4.** Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkového rozpočtu bude objednateli předána do 11 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.

3. V článku V. Cena díla se mění odstavec 1. a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
PD pro provádění stavby, vč. soupisu prací a položkových rozpočtů	803.000,- Kč	168.630,- Kč	971.630,- Kč
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	43.000,- Kč	9.030,- Kč	52.030,- Kč
Autorský dozor po dobu realizace stavby	74.000,- Kč	15.540,- Kč	89.540,- Kč
Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením	205.000,- Kč	43.050,- Kč	248.050,- Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>1.125.000,- Kč</b>	<b>236.250,- Kč</b>	<b>1.361.250,- Kč</b>

4. V článku VIII. Cena díla se mění odstavec 14. a nově zní:

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- po předání projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. výsledků provedených průzkumů, Soupisu prací a položkových rozpočtů: 803.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. IV., bodu 1. smlouvy,
- po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu + činnost koordinátora BOZP v průběhu zpracování DPS: 43.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. IV. bodu 1. smlouvy,
- za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 74.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- po předání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v požadovaném rozsahu, vč. položkových rozpočtů: 205.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

## čl. II.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01879/RM1418/28 ze dne 27.07.2015.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo č. 2193/2013/OI/LPO, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo č. 2193/2013/OI/LPO, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2193/2013/OI/LPO ze dne 31.07.2013 zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2193/2013/OI/LPO ze dne 31.07.2013.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
- Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 18-08-2015

Místo: Ostrava



Ing. Kamil Bednář, zmocněnec  
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 18.8.2015

Místo: OSTRAVA



Ing. Milan Dobiáš  
předseda představenstva

