

Číslo dodatku objednatele : 2348 D1 / 2014 / OI





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2348/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupená členem představenstva
Ing. Hubertem Řehulkou

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Jméno a příjmení auto-
staveb: 
Č. autorizace: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy, se mění odstavec 2. a nově zní:

2. Současně se zhotovitel zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) na přeložky inženýrských sítí v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), v platném znění, prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) na stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Moravské v úseku od ul. Závodní po ul. Plzeňskou v rozsahu dle prováděcí vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, vyvolané rekonstrukcí kanalizace. Součástí projektové dokumentace uvedené v odst. 1. tohoto článku je rovněž zapracování rekonstrukce dílčího úseku vodovodu (ul. Závodní - ul. Mozartova), na kterou již bylo vydáno stavební povolení a zapracování rozšířeného předmětu plnění do projektové dokumentace dle odst. 1. tohoto článku.

2. V článku IV. Doba plnění se mění odstavec 2. a nově zní:

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na přeložky inženýrských sítí bude objednateli předána do 6 týdnů od podpisu Dodatku č.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Moravské a projektová dokumentace uvedená v čl. II., odst. 1., vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkového rozpočtu bude objednateli předána do 11 týdnů od podpisu Dodatku č.1.

3. V článku V. Cena díla se mění odstavec 1. a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	124.000,- Kč	26.040,00 Kč	150.040,00 Kč
PD pro vydání úz. rozhodnutí - přeložky	73.920,- Kč	15.523,20 Kč	89.443,20 Kč
PD pro vydání stavebního povolení - stavební úpravy komunikací, vč. chodníků	61.440,- Kč	12.902,40 Kč	74.342,40 Kč
PD k žádosti o vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vč. Soupisu prací, Plánu BOZP, činnosti koordinátora BOZP a položkového rozpočtu	658.800,- Kč	138.348,00 Kč	797.148,00 Kč
Autorský dozor po dobu realizace stavby	72.000,- Kč	15.120,00 Kč	87.120,00 Kč
CENA CELKEM	990.160,- Kč	207.933,60 Kč	1.198.093,60 Kč

K ceně bez DPH bude účtována platná sazba DPH dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

4. V článku VIII. Platební podmínky se mění odstavec 14. a nově zní:

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu: 124.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- po předání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na přeložky inženýrských sítí v požadovaném rozsahu: 73.920,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Moravské a projektové dokumentace uvedené v čl. II., odst. 1. v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, činnosti koordinátora BOZP, Soupisu prací a položkového rozpočtu: 720.240,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 72.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. II.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10105 / RM1014 / 133 ze dne 03.06.2014.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo č. 2348/2013/OI/LPO, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo č. 2348/2013/OI/LPO, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2348/2013/OI/LPO ze dne 09.09.2013 zůstávají nezměněna.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.


Za objednatele

Datum: _____ 10-06-2014

Místo: Ostrava _____




Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: _____ 11.6.2014

Místo: _____ OSTRAVA



Ing. Hubert Řehulka
člen představenstva

