



Číslo dodatku objednatele: 2815D1/2014/OI

Veřejná zakázka č.: 110/2013

Č. DODATKU ZHOT.: DA-841/PD14/069/2013/N13055988

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2815/2013/OI/LPO ze dne 22. 10. 2013

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

STRABAG a.s.
se sídlem : Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

jednající/zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem
ředitelem oblasti Východ odštěp. závodu Ostrava a
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti
Východ odštěp. závodu Ostrava – na základě plné
moci
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 7634

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 3. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Sportovní areál U Cementárny“ z důvodu vzniklých výprací a méněprací v rozsahu dle příloh tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 5 747 184,67 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 40 492 775,67 Kč

DPH 8 503 482,89Kč

Cena celkem včetně DPH..... 48 996 258,56 Kč

čl. III.

Čl. XVIII., odst. 19. nově zní:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 - Časový harmonogram realizace díla
- č. 2 - Kalkulace nákladů
- č. 3 - Plná moc
- č. 4 - Seznam subdodavatelů
- č. 5 - Změnový list č. 1
- č. 6 - Změnový list č. 2
- č. 7 - Změnový list č. 3
- č. 8 - Změnový list č. 4
- č. 9 - Změnový list č. 5
- č. 10 - Změnový list č. 6

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2506/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2815/2013/OI/LPO ze dne 22.10.2013 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1, příloha č. 2 - Změnový list č. 2, příloha č. 3 - Změnový list č. 3, příloha č. 4 - Změnový list č. 4, příloha č. 5 - Změnový list č. 5, příloha č. 6 - Změnový list č. 6, o které se doplňuje předmětná smlouva o dílo.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 27-05-2014

Datum: 28.5.2014


Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

zmocněnec Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ
odštep. závod Ostrava


zmocněnec Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ
odštep. závod Ostrava



„ZMĚNOVÝ LIST č. 1“

JS ■ PROPERTY

Projekt : Sportovní areál U Cementárny

Změnu žádá :	Funkce, Jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal vedoucí PJ Ostrava	14.5.2014	
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. SO 02 Přeložka STL plynu
 2. SO 10 Oplocení
 3. SO 16 Kanalizace
 4. SO 17 Objekty zázemí areálu
 5. SO 20 Přeložka vodovodu
 6. SO 21 Oprava kanalizace
-
1. Demontáž stávajícího plynovodu – výšková kolize plynovodu s prováděnou sanací podloží.
 2. Úprava rozsahu výstavby navrženého oplocení – využití stávajícího oplocení a doplnění oplocení po provedené demolici garáží.
Sanace stávajícího oplocení – sanace zdiva, podezdívky a ocelové výplně.
 3. Úprava rozsahu prací navržené trasy nové kanalizace – změna navrženého rozsahu zázemí areálu.
 4. Doplnění zázemí areálu o sociální místnost – oddělení sociálních místností zvlášť pro muže a pro ženy s dětmi.
 5. Přeložka vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty – kolize s navrženou trasou cyklostezky.
 6. Posun polohy šachty P1 v závislosti na průběhu skutečné trasy stávající kanalizační stoky a zvětšený rozsah sanace stoky na základě provedeného kamerového průzkumu.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Strojní výkop rýhy, inertizace potrubí, rozřezání plynovodu, zásyp rýhy.
2. Osazování sloupků, vzpěr a oplocení z dílců kovových, montáž vrátek oplocení.
Opravy zděných, betonových a kovových částí stávajícího oplocení, nátěr.
3. Strojní výkop rýhy, pokládka potrubí, zásyp rýhy.
4. Dodávka a montáž modulární sestavy 6 kusů buněk.
5. Strojní výkop, pokládka vodovodního potrubí a vodoměrné šachty, vystrojení vodoměrné šachty, propojení vodovodní přípojky, zpětný zásyp rýh.
6. Strojní výkop, osazení šachty P1, propojení se stávající kanalizační stokou, zpětný zásyp, vyspravení stávající kanalizační stoky.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 1.234.685,77 Kč bez DPH.**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):**

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 1“

JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):

SOUHLASÍM


ING. EVA VOJTÁŠKOVÁ



Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLASÍM BEZ VÝHODY.

ING. BYSTRONĚK REJBEK: 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

14. 5. 2014

Jméno:

ING. KRISNIČOVSKÝ

Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 2“JS  PROPERTY**Projekt :** Sportovní areál U Cementárny

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal vedoucí PJ Ostrava	14.5.2014	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

- SO 10 Oplocení
 - Úprava rozsahu výstavby navrženého oplocení – využití stávajícího oplocení.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

- Osazování sloupků, vzpěr a oplocení ze strojového pletiva.


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snížena oproti SoD.
Snížení ceny díla bude o 62.979,40 Kč bez DPH.**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):**

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 2“


JS  PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):

SOUHLASÍM
ING. EVA VOJTÁŠIKOVÁ 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLASÍM BEZ UPOVĚDĚNÍ
ING. DYSJTOVÁ PAME: 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum: 19.5.2014


Jméno: ING. HLIVNÍKOVSKÁ

Podpis: 

„ZMĚNOVÝ LIST č. 3“

JS PROPERTY

Projekt : Sportovní areál U Cementárny

Změnu žádá :	Funkce, Jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	14.5.2014	
	vedoucí PJ Ostrava		
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. SO 01 Příprava území
 2. SO 02 Přeložka STL plynu
 3. SO 03 Zpevněné plochy a chodníky
 4. SO 04 IN LINE dráhy
 5. SO 08 Likvidace dešťových vod
 6. SO 09.2 Areálové osvětlení
 7. SO 15 Přípojka vody
 8. SO 16 Kanalizace
-
1. Zemní práce – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 2. Prodloužení chrániček STL plynovodu – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 3. Úpravy zpevněných ploch – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 4. Úpravy in line dráhy – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 5. Úprava navrženého odvodnění stavby – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 6. Změny v realizaci areálového osvětlení víceúčelového hřiště - změna parametrů navržené in line dráhy 200
 7. Prodloužení chrániček přípojky vody – změna parametrů navržené in line dráhy 200.
 8. Posun šachty Šs 1 – změna parametrů navržené in line dráhy 200.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Strojní výkopy, odvoz odpadu na skládku, zásypy.
2. Strojní výkop rýhy, prodloužení chrániček STL plynu, zásyp rýhy.
3. Zemní práce, podkladní konstrukce, podkladní vrstvy, kryty zpevněných ploch, odvodnění.
4. Zemní práce, podkladní vrstvy, kryty zpevněných ploch, dodávka a montáž mantinelů.
5. Zemní práce, podkladní konstrukce, odvodnění.
6. Dodávka a montáž reflektorů pro osvětlení víceúčelového hřiště.
7. Strojní výkop rýhy, prodloužení chrániček přípojky vody, zásyp rýhy.
8. Strojní výkop, demontáž a montáž šachty Šs 1, propojení se stávající kanalizační stokou, zpětný zásyp.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 2.155.138,00 Kč bez DPH.**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):**


Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 3“

JS  PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):


SOUHLAŠÍM

ING. EVA VOJTÁŠKOVÁ 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLAŠÍM BEZ VÝHRAD.

ING. BÝTROŇ NEMĚ: 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

14. 5. 2014


Jméno:

ING. HLISNĚROVSKÁ

Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 4“JS  PROPERTY**Projekt :** Sportovní areál U Cementárny

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	14.5.2014	
	vedoucí PJ 		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

- SO 09.2 Areálové osvětlení
 - Úprava navrženého osvětlení víceúčelového hřiště – změna parametrů navržené in line dráhy 200.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

- Výkop základů sloupů, dodávka a montáž sloupů, elektro výzbroje stožárů a kabelových rozvodů.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snižena oproti SoD.
Snižování ceny díla bude o 42.864,00 Kč bez DPH.**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):**


Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 4“

JS ■ PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):

SOUHLASÍM

ING. EVA VONTRÁŠKOVÁ 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLASÍM BEZ VÝHRAD.

ING. BÝŘKOVÝ MENŠ: 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):


Datum:

14.5.2014

Jméno:

ING. HEISNI KOŘSKÁ


Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 5“

JS PROPERTY

Projekt : **Sportovní areál U Cementárny**

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	14.5.2014	
	vedoucí PJ Ostrava		
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. SO 01 Příprava území

1. Sanace podloží provedením zlepšení zemin vápnem v tl. 500 mm – nevyhovující únosnost stávajícího podmočeného podloží.
Záměna druhu odpadu – při odkopech původního terénu zjištěn velký podíl stavební sutě.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Strojní rozprostření vápna, frézování podloží s vápnem v tl. 500 mm, úprava pláně se zhutněním. Odvoz odpadu na skládku.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 2.561.794,80 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 5“

JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):

SOUHLASÍM

ING. EVA VOJTAŠIKOVÁ



Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLASÍM BEZ VÝHRAD.

ING. BYSTRON DEBŘ: 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):


Datum:

14. 5. 2014

Jméno:

ING. HLAVNÍKOVÁ


Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 6“

JS PROPERTY

Projekt : Sportovní areál U Cementárny

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	14.5.2014	
	vedoucí PJ Ostrava		
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. SO 01 Příprava území

1. Záměna druhu odpadu – při odkopech původního terénu zjištěn velký podíl stavební sutě.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Odvoz odpadu na skládku.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snížena oproti SoD.
Snížení ceny díla bude o 98.590,50 Kč bez DPH.**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):**

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 6“

JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (OSA projekt s.r.o.):

SOUHLASTM

ING. EVA VOJTÁŠKOVÁ

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

SOUHLASTM BEZ VÝHRAD.

ING. BUDISLAV KREMLA

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

14. 5. 2014

Jméno:

ING. HUSNTRON

Podpis: