



Číslo smlouvy objednatele: 1241D3/2017/OI
Identifikátor veřejné zakázky: VZ č. 69/2013

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Břetislav Riger
náměstkem primátora

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava -
Radvanice

zastoupena: Ing. Svatoplukem Madrym,
jednatelem

zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vločka 1807

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2038056818/2600
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Ing. Jaroslav Gavlas
Č. autorizace: 2501 (ČKAIT – 1100129)
Stavbyvedoucí: Ing. Aleš Vaculka
vedoucí účastník sdružení

a

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava –
Přívoz

zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem

zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vločka 10081

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196361260227/0100
účastník sdružení

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 3. dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO ze dne 2.5.2014 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“ v k.ú. Petřkovice z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1 až 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 13.684.621,43 Kč bez DPH (tj. 27,55% původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 7.886.930,65 Kč bez DPH (tj. 15,86% původní ceny díla).

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 až 7 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 8 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.
3. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 9 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3.
4. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy a tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 3.
5. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 55.472.129,78 Kč
DPH 11.649.147,25 Kč
Cena celkem včetně DPH 67.121.277,03 Kč
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č. 1569/ZM1418/24 ze dne 1.3.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1241/2014//OI/LPO ze dne 16.9.2014 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č.8
Příloha č. 2: Změnový list č. 9
Příloha č. 3: Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy

Za objednatele

Datum: - 2 -03- 2017

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele
STASPO, spol. s r.o.

Datum: 2.3.2017

Místo: Ostrava

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

HYDROSPOR spol. s r.o.






Datum: 2.3.2017

Místo: OSTRAVA

Ing. Ladislav Horák
Jednatel společnosti

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVA č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

Příloha č.1 k Dodatku ev.č. objednatele: 1241D3/2017/OI
Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - II.a III. etapa		Název změny :	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všechny stoky		Změna přípojek, tras stok, odpočet nerealizovaných stok	9/2016	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.5.2014, číslo smlouvy objednatele: 1241/2014/OI/LPO				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšinská 254,71600 Ostrava-Radvanice Hydrospor spol. s r.o., Úprková 966/3, 70200 Ostrava-Přivoz				
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Výkres situace		3 x	Objednatel	
2) Stavební deník VCP, MP		1 x	TDS	
3) Vyjádření AD,TDS		1 x	Zhotovitel	
4) Fotodokumentace		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna č.1	Vyrovnaní projektované a skutečně provedené kanalizace a přípojek, včetně změn technologie a přípojek prováděných nad rámec zadávací dokumentace a zkrácení některých stok nebo jejich vypuštění	MP - 1 400 965,71 Kč	VP	1 901 273,32 Kč
Změna č.2	T 13, Dno RŠ 16 kolize s plynem, změna nivity, výroba nového šachetního dna kolize projektované kanalizace se stávajícím plynovodem	MP	VP	6 200,00 Kč
Změna č.3	T13 Š3, Š4 - změna umístění šachet - prostorové umístění sítí Vynucena změna materiálu z důvodu hustoty IS	MP - 35 337,00 Kč	VP	21 310,00 Kč
Změna č.4	T13 - Sblížení komory - křížení se stávající dešťovou kanalicí Při křížení stávající dešťové kanalizace projektovanou stokou T13 musela být odstraněna stávající komora		VP	40 929,05 Kč
Změna č.5	T13c - Dodávka nových plastových šachet DN 600 Dodávka 2ks nových šachet navíc z důvodu změny trasy stoky při kolizi se stávajícími IS		VP	42 620,00 Kč
Celkem		- 1 436 302,71 Kč		2 012 332,37 Kč
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 436 302,71	-2,89%	2 012 332,37	4,05%	576 029,66
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno	Ing. Gemrotová	podpis 
TDS:	souhlasím	Jméno	Ing. Smoleňová	podpis 
OVAK a.s.	souhlasím	Jméno	Ing. Mikula	podpis 
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno	Ing. Madry	podpis 
Objednatel:	souhlasím	Jméno	Ing. Žáčková	podpis 
Změna stavby (ZBV) - krycí list Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.				Číslo paré:

Rozpočet ke změně č. 1

Délky projekt	Délky zaměření	Rozdíl	Průměrná cena za 1bm dle smlouvy	Vícepráce	Méněpráce	Pozn.
1 T13, Kanalizace DN 300 hrdlová	151,98 m	4,26 m	5381,13 Kč	22 923,61 Kč		Kč
2 T13, Kanalizace DN 300 protlak	723,62 m	0,38 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
3 T13, Kanalizační odbočky DN 150	34,75 m	108,58 m	9003,13 Kč	977 569,86 Kč		Kč
4 T13, Kanalizační odbočky DN 150 protlak	102,40 m	-102,40 m	Kč	Kč	-463 094,40 Kč	Kč Odpočet celého rozpočtu
5 T13a, Kanalizace DN 300	260,98 m	9,17 m	5440,16 Kč	49 886,27 Kč		Kč
6 T13a, Kanalizace CreaDig DN 300 protlak	15,22 m	-15,22 m	Kč	Kč	-349 080,00 Kč	Kč Odpočet celého rozpočtu
7 T13a, Kanalizační odbočky DN 150	34,70 m	46,51 m	7901,29 Kč	93 314,23 Kč		Kč
8 T13a1, Kanalizace DN 250	68,53 m	85,79 m	5384,06 Kč	92 928,88 Kč		Kč
9 T13a1, Kanalizační odbočky DN 150	9,60 m	29,5 m	4499,4 Kč	89 538,06 Kč		Kč
10 T13b, Kanalizace DN 300	584,32 m	-1,12 m	5901,19 Kč	Kč	-6 609,33 Kč	Kč
11 T13b, Kanalizační odbočky DN 150	146,60 m	156,13 m	2597,46 Kč	24 753,79 Kč		Kč
12 T13b1, Kanalizace DN 300	68,40 m	68,49 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
13 T13b1, Kanalizační odbočky DN 150	7,70 m	7,77 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
14 T13c, Kanalizace DN 300	561,70 m	530,91 m	4698,7 Kč	Kč	-144 672,97 Kč	Kč Odpočet neprovedené části
15 T13c, Kanalizační odbočky DN 150	73,10 m	85,49 m	4695,6 Kč	58 178,48 Kč		Kč
16 T13c, Kanalizační odbočky DN 200	44,40 m	45,16 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
17 T13c, Kanalizace DN 300 hrdlová	16,70 m	0,28 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
18 T13d, Kanalizace DN 300 ze sklolaminátu	417,80 m	2,31 m	2643,84 Kč	6 107,27 Kč		Kč
19 T13d, Kanalizační odbočky DN 150 z PVC	34,80 m	119,66 m	3113,55 Kč	264 215,85 Kč		Kč
20 T13d1, Kanalizace DN 200	98,50 m	0 m	Kč	Kč	-422 515,00 Kč	Kč Odpočet celého rozpočtu
21 T13d1, Kanalizační odbočky DN 200	6,70 m	-6,70 m	Kč	Kč	-14 994,00 Kč	Kč Odpočet celého rozpočtu
22 T13e, Kanalizace DN 300	388,80 m	0 m	Kč	Kč		Kč
23 T13e, Kanalizační odbočky DN 150	60,20 m	1,11 m	5346,48 Kč	5 934,59 Kč		Kč
24 T13g, Kanalizace DN 300 hrdlová	314,75 m	11,69 m	4838,22 Kč	56 558,79 Kč		Kč
25 T13g, Kanalizace DN 300 protlak	55,70 m	-0,85 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
26 T13g, Kanalizační odbočky DN 150	33,40 m	0,00 m	Kč	Kč		Kč Rozdíl do 1 m nezapočítan
		35,52 m	4486,87 Kč	159 373,62 Kč		Kč
Celkem vícepráce				1 901 273,32		
Celkem méněpráce					-1 400 965,71	
Celkem bylo provedeno navíc stok a přípojek		74,39 m				

Kanalizace DN 300 hrdlová
Kanalizace DN 300 sklolaminát
Kanalizace DN 250
Kanalizace DN 200
Přípojky DN 200
Přípojky DN 150

Příloha č.2 k Dodatku ev.č. objednatele: 1241D3/2017/OI
Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - II.a III. etapa		Název změny: Změna trasy stok a technologie	Číslo změny stavby: 8/2016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): T7, Kanalizace DN 300 protlak, T10a kanalizace hrdlová, T14 Kanalizace DN 300 protlak			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.5.2014, číslo smlouvy objednatele: 1241/2014/OI/LPO			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/B, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 71600 Ostrava-Radvanice Hydrospor spol. s r.o., Úprková 966/3, 70200 Ostrava-Přívoz		
Gen.projektant (autorský dohled):	Projekt 2010 spol s r.o.		
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS Ostrava a.s.		
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:	
1) Výkres situace	3 x	Objednatel	
2) Stavební deník VCP, MP	1 x	TDS	
3) Vyjádření AD.TDS	1 x	Zhotovitel	
4) Fotodokumentace	1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1	Stoka T7, kanalizace DN300 protlak - změna technologie Z důvodu nesouhlasu nového vlastníka pozemku parc. č. 341/2, k.ú. Petřkovice u Ostravy s vedením stavby přes jeho pozemek bylo nutno změnit trasu s napojením do ul. Hlučínské	MP - 466 051,60 Kč	VP 320 471,94 Kč
Změna č. 2	Stoka T10a, kanalizace DN 300 hrdlová - změna stoky Z důvodu postavení zahradního allánu v trase projektované kanalizace byla navržena změna trasy stoky a změna materiálu.	MP - 175 675,79 Kč	MP 126 097,70 Kč
Změna č. 3	Stoka T14, kanalizace DN300 protlak - průstup pod mostem Z důvodu složitých geologických podmínek a nemožnosti provedení protlaku pod mostem Ludgeřovického potoka bylo nutno změnit bezvýkopovou technologii na otevřený výkop. Správce mostu se změnou souhlasí	MP	VP 193 681,74 Kč
Celkem		- 641 727,39 Kč	640 251,38 Kč
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby
-641 727,39	-1,29%	640 251,38	1,29%
-1 476,01			
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno	ing.Gemrotová podpis
TDS:	souhlasím	Jméno	Ing. Smoleňová podpis
OVAK a.s.	souhlasím	Jméno	ing. Mikula podpis
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno	ing. Madry podpis
Objednatel:	souhlasím	Jméno	Ing. Záčková podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Pohled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny přemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.			Číslo paré:

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kanalizace Petřkovic II. a III. etapa - ZL 8

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo: Petřkovic

Zpracoval: Johancičková
Datum: 12.9.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Mest_Ostr_068/13_Z L8	Kanalizace Petřkovic II. a III. etapa - ZL 8	-1 476,01	0,00	-309,96	-1 785,97	0,00	-1 476,01	0,00	0,00	0,00
Mest_Ostr_068/13_ZmA	Kanalizace Petřkovic II. a III. etapa- T7-změna	-148 579,66	0,00	-30 571,73	-178 151,39	0,00	-148 579,66	0,00	0,00	0,00
P2013024-002	Kanalizace Petřkovic II. a III. etapa T7-MP	-466 051,60	0,00	-87 870,84	-553 922,44	0,00	-466 051,60	0,00	0,00	0,00
P2013024-001	T7. Kanalizace DN 300 protlak	-389 065,18	0,00	-81 703,89	-470 769,07	0,00	-389 065,18	0,00	0,00	0,00
P2013024-001	T7. Kanalizace DN 300 hrdlová- odpobět nerealizované části	-76 986,42	0,00	-16 167,15	-93 153,57	0,00	-76 986,42	0,00	0,00	0,00
1	Kanalizace Petřkovic II. etapa- VP	320 471,94	0,00	67 299,11	387 771,05	0,00	320 471,94	0,00	0,00	0,00
Stoka T7	změna napojení do stoky T- VP	320 471,94	0,00	67 299,11	387 771,05	0,00	320 471,94	0,00	0,00	0,00
SO-01	Stoka T7 propojí mezi ul. Ústěná a ul. Hlučínskou	155 086,29	0,00	32 568,75	187 655,04	0,00	155 086,29	0,00	0,00	0,00
SO-02	Opavění Lužerovického potoka	119 146,87	0,00	25 020,84	144 167,71	0,00	119 146,87	0,00	0,00	0,00
SO-03	Přepážka voduvedu DN 100	46 235,78	0,00	9 709,51	55 945,29	0,00	46 235,78	0,00	0,00	0,00
Mest_Ostr_068/13_ZmB 10a	Kanalizace Petřkovic II. a III. etapa- změna stoky T II. etapa	-49 576,09	0,00	-10 411,40	-59 987,49	0,00	-49 576,09	0,00	0,00	0,00
P2013024a	SO 02.2 Společná kanalizace II. etapa	-49 576,09	0,00	-10 411,40	-59 987,49	0,00	-49 576,09	0,00	0,00	0,00
P2013024-006	T10a. Kanalizace- VP	126 097,70	0,00	26 480,52	152 578,22	0,00	126 097,70	0,00	0,00	0,00
P2013024-008 (1)	T10a. Kanalizace- MP	-175 675,79	0,00	-36 891,92	-212 567,71	0,00	-175 675,79	0,00	0,00	0,00
P2013024a	SO 02.2 Společná kanalizace II. etapa	193 681,74	0,00	40 673,17	234 354,91	0,00	193 681,74	0,00	0,00	0,00
P2013024-016	T14. Kanalizace DN 300 protlak - přístup pod mostem	193 681,74	0,00	40 673,17	234 354,91	0,00	193 681,74	0,00	0,00	0,00
Celkem		-1476,01	0,00	-309,96	-1785,97	0,00	-1476,01	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy
Rekapitulace změn u části Kanalizace Petřkovice II.etapa - ceny bez DPH

P.č.		typ	Název objektu	SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Celem SOD	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1	S	P2013024	Kanalizace Petřkovice, II. etapa	20 393 368,86	398 520,86	-916 481,98	-1 476,01	19 873 931,73	4 173 525,66	24 047 457,39
2	O	P2013024a	SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa							
3	Č	P2013024-001	T7, Kanalizace DN 300 hrdlová	698 574,29	0,00	0,00	0,00	698 574,29	146 700,60	845 274,89
4	Č	P2013024-002	T7, Kanalizace DN 300 protlak	389 065,18	0,00	0,00	-145 579,66	243 485,52	51 131,96	294 617,48
5	Č	P2013024-003	T7, Kanalizační odbočky	249 793,05	0,00	0,00	0,00	249 793,05	52 456,54	302 249,59
6	Č	P2013024-004	T10, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 409 449,20	0,00	0,00	0,00	1 409 449,20	295 984,33	1 705 433,53
7	Č	P2013024-005	T10, Kanalizace DN 300 protlak	2 499 828,50	0,00	-868 994,37	0,00	1 630 834,13	342 475,17	1 973 309,30
8	Č	P2013024-006	T10, Odbočky DN 150	349 270,43	0,00	170 134,14	0,00	519 404,57	109 074,96	628 479,53
9	Č	P2013024-007	T10, Odbočky DN 200	59 869,42	0,00	0,00	0,00	59 869,42	12 572,58	72 442,00
10	Č	P2013024-008	T10a, Kanalizace	175 676,79	0,00	0,00	-49 578,09	126 098,70	26 480,73	152 579,43
11	Č	P2013024-009	T10a, Kanalizační odbočky	50 449,61	0,00	0,00	0,00	50 449,61	10 594,42	61 044,03
12	Č	P2013024-010	T10b, Kanalizace	88 638,04	0,00	0,00	0,00	88 638,04	18 613,99	107 252,03
13	Č	P2013024-011	T10b, Kanalizační odbočky	44 746,83	0,00	0,00	0,00	44 746,83	9 396,83	54 143,66
14	Č	P2013024-012	T10c, Kanalizace DN 300 protlak	551 397,39	0,00	-251 834,81	0,00	299 562,58	62 908,14	362 470,72
15	Č	P2013024-013	T10c, Kanalizační odbočky DN 150	49 991,41	0,00	0,00	0,00	49 991,41	10 498,20	60 489,61
16	Č	P2013024-014	T11, Kanalizace DN 300	341 053,07	0,00	0,00	0,00	341 053,07	71 621,14	412 674,21
17	Č	P2013024-015	T11, Kanalizační odbočky DN 150	109 622,55	0,00	0,00	0,00	109 622,55	23 020,74	132 643,29
18	Č	P2013024-016	T14, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 268 418,74	0,00	11 462,36	0,00	1 279 881,10	268 775,03	1 548 656,13
19	Č	P2013024-017	T14, Kanalizace DN 300 protlak	1 796 705,05	0,00	0,00	193 681,74	1 990 386,79	417 981,23	2 408 368,02
20	Č	P2013024-018	T14, Kanalizační odbočky DN 150	479 730,87	0,00	22 750,70	0,00	502 481,57	105 521,13	608 002,70
21	Č	P2013024-019	T14, Kanalizační odbočky DN 200	5 938,46	0,00	0,00	0,00	5 938,46	1 247,08	7 185,54
22	Č	P2013024-020	T14a, Kanalizace DN 300 protlak	2 199 917,85	0,00	0,00	0,00	2 199 917,85	461 982,75	2 661 900,60
23	Č	P2013024-021	T14a, Kanalizační odbočky DN 150	100 010,11	0,00	0,00	0,00	100 010,11	21 002,12	121 012,23
24	Č	P2013024-022	T14b, Kanalizace DN 300 hrdlová	760 062,39	0,00	0,00	0,00	760 062,39	159 613,10	919 675,49
25	Č	P2013024-023	T14b, Kanalizační odbočky DN 150	49 970,62	0,00	0,00	0,00	49 970,62	10 493,83	60 464,45
26	Č	P2013024-024	T14c, Kanalizace DN 300 hrdlová	499 829,96	0,00	0,00	0,00	499 829,96	104 964,29	604 794,25
27	Č	P2013024-025	T14c, Kanalizační odbočky DN 150	180 000,74	0,00	0,00	0,00	180 000,74	37 800,16	217 800,90
28	Č	P2013024-026	T14d, Kanalizace DN 300 hrdlová	296 382,57	0,00	0,00	0,00	296 382,57	62 240,34	358 622,91
29	Č	P2013024-027	T14d, Kanalizační odbočky DN 150	129 923,69	0,00	0,00	0,00	129 923,69	27 283,97	157 207,66
30	Č	P2013024-028	T14f, Kanalizace DN 300 hrdlová	243 319,64	0,00	0,00	0,00	243 319,64	51 097,12	294 416,76
31	Č	P2013024-029	T14f, Kanalizační odbočky DN 150	24 997,33	0,00	0,00	0,00	24 997,33	5 249,44	30 246,77
32	Č	P2013024-030	T14h, Kanalizace DN 200	207 396,67	0,00	0,00	0,00	207 396,67	43 553,30	250 949,97
33	Č	P2013024-031	T14h, Kanalizační odbočky DN 150	40 077,72	0,00	0,00	0,00	40 077,72	8 416,32	48 494,04
34	Č	P2013024-032	T15, Kanalizace DN 300 hrdlová	2 390 163,73	226 497,02	0,00	0,00	2 616 660,75	549 498,76	3 166 159,51
35	Č	P2013024-033	T15, Kanalizační odbočky DN 150	500 138,50	172 023,84	0,00	0,00	672 162,34	141 154,09	813 316,43
36	Č	P2013024-034	T15, Kanalizační odbočky DN 200	20 008,11	0,00	0,00	0,00	20 008,11	4 201,70	24 209,81
37	Č	P2013024-035	T15c, Kanalizace hrdlová DN 300	791 302,26	0,00	0,00	0,00	791 302,26	166 173,47	957 475,73
38	Č	P2013024-036	T15c, kanalizační odbočky DN 150	179 978,09	0,00	0,00	0,00	179 978,09	37 795,40	217 773,49
39	O	P2013024b	SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků- ZRUENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	O	P2013024c	SO 08 Pasportizace a monitoring objektů	513 670,00	0,00	0,00	0,00	513 670,00	107 870,70	621 540,70
41	O	P2013024d	Vedlejší a ostatní náklady	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	136 080,00	784 080,00

Rekapitulace změn u části Kanalizace Petřkovice III. etapa

P.č.		Název objektu	SOD	Dodatek č.1	Dodatek č.2	Dodatek č.3	Celkem SOD	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1	S	Kanalizace Petřkovice, III. etapa	29 281 070,00	1 107 372,49	4 633 725,90	576 029,66	35 598 198,05	7 354 655,46	42 376 824,33
2	O	SO 02.2 Splašková kanalizace III. etapa							
3	Č	T13, Kanalizace DN 300 hrdlová	699 546,55	2 182 804,12	0,00	33 102,05	699 546,55	146 904,78	846 451,32
4	Č	T13, Kanalizace DN 300 protlak	9 800 314,17	-1 309 290,39	4 633 725,90	0,00	14 434 040,07	3 031 148,41	17 465 188,47
5	Č	T13, Kanalizační odbočky DN 150	775 953,24	0,00	0,00	500 307,61	775 953,24	162 950,18	938 903,42
6	Č	T13a, Kanalizace DN 300	1 419 773,85	109 465,06	0,00	0,00	1 419 773,85	298 152,51	1 717 926,36
7	Č	T13a, Kanalizace CreaDig DN300 protlak	349 080,63	0,00	0,00	0,00	349 080,63	73 306,93	422 387,56
8	Č	T13a, Kanalizační odbočky DN 150	274 174,20	0,00	0,00	0,00	274 174,20	57 576,58	331 750,78
9	Č	T13a1, Kanalizace DN 250	368 969,81	0,00	0,00	0,00	368 969,81	77 483,66	446 453,47
10	Č	T13a1, Kanalizační odbočky DN 150	43 194,24	0,00	0,00	0,00	43 194,24	9 070,79	52 265,03
11	Č	T13b, Kanalizace DN 300	3 448 181,72	0,00	0,00	0,00	3 448 181,72	724 118,16	4 172 299,89
12	Č	T13b, Kanalizační odbočky DN 150	380 788,38	0,00	0,00	0,00	380 788,38	79 965,56	460 753,94
13	Č	T13b1, Kanalizace DN 300	252 212,26	0,00	0,00	0,00	252 212,26	52 964,57	305 176,84
14	Č	T13b1, Kanalizační odbočky DN 150	29 817,22	0,00	0,00	0,00	29 817,22	6 261,62	36 078,84
15	Č	T13c, Kanalizace DN 300	2 639 258,54	0,00	0,00	42 620,00	2 639 258,54	554 244,29	3 193 502,83
16	Č	T13c, Kanalizační odbočky DN 150	343 248,37	0,00	0,00	0,00	343 248,37	72 082,16	415 330,53
17	Č	T13c, Kanalizační odbočky DN 200	158 573,71	0,00	0,00	0,00	158 573,71	33 300,48	191 874,19
18	Č	T13d, Kanalizace DN 300 hrdlová	98 005,39	0,00	0,00	0,00	98 005,39	20 581,13	118 586,52
19	Č	T13d, Kanalizace DN 300 ze sklolaminátu	1 104 597,56	0,00	0,00	0,00	1 104 597,56	231 965,49	1 336 563,05
20	Č	T13d, Kanalizační odbočky DN 150 z PVC	108 351,54	0,00	0,00	0,00	108 351,54	22 753,82	131 105,36
21	Č	T13d1, Kanalizace DN 200	422 515,54	0,00	0,00	0,00	422 515,54	88 728,26	511 243,80
22	Č	T13d1, Kanalizační odbočky DN 200	14 994,40	0,00	0,00	0,00	14 994,40	3 148,82	18 143,22
23	Č	T13e, Kanalizace	2 082 601,22	124 393,70	0,00	0,00	2 082 601,22	437 346,26	2 519 947,49
24	Č	T13e, Kanalizační odbočky	291 260,74	0,00	0,00	0,00	291 260,74	61 164,76	352 425,49
25	Č	T13g, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 693 873,18	0,00	0,00	0,00	1 693 873,18	355 713,37	2 049 586,55
26	Č	T13g, Kanalizace DN 300 protlak	750 242,58	0,00	0,00	0,00	750 242,58	157 550,94	907 793,52
27	Č	T13g, Kanalizační odbočky DN 150	149 861,33	0,00	0,00	0,00	149 861,33	31 470,88	181 332,21
28	Č	T13g, Kanalizační odbočky DN 200 - ZRUŠENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Č	SO 03 Úprava ul. Koblůvská							
30	Č	Úprava komunikace ul. Koblůvská	173 839,62	0,00	0,00	0,00	173 839,62	36 506,32	210 345,94
31	Č	SO 06 Křížení s VTL plynovodem							
32	Č	T13, Křížení s VTL plynovodem DN 300	20 000,01	0,00	0,00	0,00	20 000,01	4 200,00	24 200,01
33	Č	T13g, Křížení s VTL plynovodem DN 300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
34	Č	SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků - ZRUŠENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Č	SO 08 Pasportizace a monitoring objektů	448 840,00	0,00	0,00	0,00	448 840,00	94 256,40	543 096,40
36	O	Vedlejší a ostatní náklady	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	6 928 067,14	7 852 067,14

	SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Celkem	DPH	Celkem vč. DPH
Kanalizace Petřkovice, II. etapa	20 393 368,86	398 520,86	-916 481,98	-1 476,01	19 873 931,73	4 173 525,66	24 047 457,39
Kanalizace Petřkovice, III. etapa	29 281 070,00	1 107 372,49	4 633 725,90	576 029,66	35 598 198,05	7 354 655,46	42 376 824,33
celkem	49 674 438,86	1 505 893,35	3 717 243,92	574 553,65	55 472 129,78	11 528 181,13	66 424 281,73