



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Evidenční číslo objednatele: 127071/2014/OER

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.1270/2014/OER/LPO ze dne 20. 5. 2014

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

---

#### dále jen objednatel

a

společnostmi

#### SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

Se sídlem: Trnkova 34, 628 00 Brno  
IČO: 15549470 (plátce DPH)  
DIČ: CZ15549470  
Zastoupené: Ing. Romanem Čajkou, jednatelem

a

#### ARBOR MORAVIA s.r.o.

Se sídlem: Přemyslovců 307/65, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 25383035  
DIČ: CZ25383035  
Zastoupené: Ing. Milinou Lahovou a Ing. Jánem Markem, jednatelem  
Peněžní ústav: ING Bank N. V., o. s. Praha 5  
Číslo účtu: 250526339/0300

kteří jsou na základě smlouvy o sdružení členy „Sdružení SIMACEK“.

---

#### dále jen zhotovitel

## Obsah dodatku č.1

### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 5. a odst. 7 smlouvy dohodly o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 04“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací.

1. V článku II. Předmět smlouvy, odstavce 1 písmeno „a“, písmeno „b“, zní:

- a) ošetření 501 ks stromů
- b) odstranění 312 ks stromů

2. V článku VI. Cena díla, odstavce 1. zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. a) - c) této smlouvy	8 315 688,-	1 746 294,-	10 061 982,-
Údržba izolační zeleně dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy	199 990,-	41 998,-	241 988,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>8 515 678,-</b>	<b>1 788 292,-</b>	<b>10 303 970,-</b>

3. V článku XV. Závěrečná ujednání, odstavce 19 se:

- příloha č.1 nahrazuje novou přílohou č.1 – Časový harmonogram realizace díla, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku
- příloha č. 2 nahrazuje novou přílohou č.2 – Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu tohoto dodatku
- příloha č. 3 nahrazuje novou přílohou č.3 – Finanční čtvrtletní plán, který tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku

4. V článku XV. Závěrečná ujednání, odstavce 19 se za přílohu č. 4 vkládají:

- příloha č. 5 – změnový list ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku
- příloha č. 6 – přehled méněprací, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku
- příloha č. 7 – rozpočet víceprací, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku
- příloha č.8 – Změny a přesuny výsadby, které tvoří přílohu č.7 tohoto dodatku

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. ~~00251/RMm.1418/2~~ ze dne **23. 12. 2014**.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1270/2014/OER/LPO ze dne 20.5. 2014 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a



s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Příloha č. 1 ke smlouvě – Časový harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 2 – Příloha č. 2 ke smlouvě – Kalkulace nákladů
  - Příloha č. 3 – Příloha č. 3 ke smlouvě – Finanční čtvrtletní plán – rok 2014
  - Příloha č. 4 – Příloha č. 5 ke smlouvě - Změnový list ZL č. 1
  - Příloha č. 5 – Příloha č. 6 ke smlouvě - Přehled méněprací
  - Příloha č. 6 – Příloha č. 7 ke smlouvě - Rozpočet víceprací
  - Příloha č. 7 – Příloha č.8 ke smlouvě - Změny a přesuny výsadeb

**Za objednatele:**

Datum: *23.12.2014*

Místo: Ostrava

  
.....  
**Ing. Tomáš Macura, MBA**  
primátor



**Za zhotovitele:**

Datum: *23.12.2014*

Místo: .....

  
.....  
**Ing. Roman Čajka**  
jednatel společnosti SIMACEK FACILITY CZ,  
spol. s.r.o. 

  
.....  
**Ing. Milina Lahová a Ing. Ján Marko**  
jednatelé společnosti ARBOR MORAVIA



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

**Časový harmonogram realizace díla**

V roce 2014:

8 týdnů na odstranění 312 ks stromů,

12 týdnů na dodání a vysázení izolační zeleně ( 1519 ks stromů)

12 týdnů na dodání a vysázení izolační zeleně (6 192 ks keřů)

8 týdnů na odstranění 312 ks stromů podzim zima

8 týdnů na ošetření 501 ks stromů - 4týdny léto , 4týdny podzim

Termíny se vzájemně prolínají a jsou závislé na klimatických podmínkách

Od předání díla v délce trvání 5- ti let:

Provádění následné péče (údržby) o izolační zeleň v období jara a podzimu u

- keřů – kontrola stavu a zastřížení
- stromů - kontrola omotávek, výchovný řez, přihnojení

Zalévání dle požadavku objednatele a klimatických podmínek v období červen až září.

Ostatní práce dle požadavku objednatele.

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

Kalkulace nákladů

Název SO	Celkem Kč bez DPH
Pěstební opatření + kácení	1 398 370,00
Výsadba stromy	5 156 745,00
Výsadba keře	1 468 342,50
Ostatní náklady – vytyčení IS	25 000,00
Péče o stromy a PO	199 990,00
Publicita dle OPŽP	13 903,00
položky mimo rozpočet PD	253 327,50
<b>Celkem Kč</b>	<b>8 515 678,00</b>
DPH (21%)	1 788 292,00
<b>Celkem Kč s DPH</b>	<b>10 303 970,00</b>




Příloha č. 3 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO



**Finanční čtvrtletní plán – rok 2014**

<i>II. čtvrtletí příprava výsadeb stromů, keřů, vytýčení IS</i>	<i>175 000,- Kč bez DPH</i>
<i>III. čtvrtletí příprava výsadeb stromů, keřů, ořezy stromů</i>	<i>450 000,- Kč bez DPH</i>
<i>IV. čtvrtletí kácení, výsadby, ořezy, dokončení díla</i>	<i>7 890 678,- Kč bez DPH</i>



Příloha č. 4 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ARBOR MORAVIA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 12. 12. 2014	
Název akce: Izolační zeleň statutárního města Ostravy – Projekt 04			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet méněprací, rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: vícepráce/méněpráce- změny vyplývající při provádění prací</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Méněpráce</b>			
a) Kácení: Změny se týkají clon – 1.43/ 2.73/ 4.30/ 4.31/ 4.32/ 4.34 Stromy nebyly vykáceny z důvodu požadavku městských obvodů na zachování nebo z důvodu nepovolení kácení městským obvodem			
b) Pěstební opatření: Změny se týkají clony 1.41 – stromy byly v době mezi zpracováním PD a vlastní realizací odstraněny			
<b>Vícepráce</b>			
c) Clona 4.41, 4.17 - vícepráce – při provádění prací bylo zjištěno, že stávající podloží na dané lokalitě je nevhodné pro výsadbu stromů a keřů, musí být provedeny větší výkopy a výměny půdy			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc   jiné okolnosti X
<b>Oznámení vydává objednatel:</b>			
..... Statutární město Ostrava Ing. Tomáš Macuřa MBA - primátor			
<b>Stanovisko technického dozoru:</b>			
			
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU		Ing. Ladislav Zahradníček Ing. Pavel Šimek - Florant Rybářská 401 688 01 Uherský Brod IČO: 136 971 29 Tel: 572 63 33 30	
<b>Stanovisko projektanta:</b>			
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU			
Ing. Martin Kovář			
Příloha: - položkový rozpočet méněprací - položkový rozpočet víceprací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ARBOR MORAVIA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Markéta Tichovská	
Datum:	12.12.2014	
<p><b>Předmět změny: Vícepráce/méněpráce- změny vyplývající při provádění prací</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Méněpráce</b></p> <p>a) Kácení: Změny se týkají clon – 1.43/ 2.73/ 4.30/ 4.31/ 4.32/ 4.34 Stromy nebyly vykáceny z důvodu požadavku městských obvodů na zachování nebo z důvodu nepovolení kácení městským obvodem</p> <p>b) Pěstební opatření: Změny se týkají clony 1.41 – stromy byly v době mezi zpracováním PD a vlastní realizací odstraněny</p> <p><b>Vícepráce</b></p> <p>Clona 4.41, 4.17 - vícepráce – při provádění prací bylo zjištěno, že stávající podloží na dané lokalitě je nevhodné pro výsadbu stromů a keřů, musí být provedeny větší výkopy a výměny půdy</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>96 650,- Kč</b>	<b>253 327,50 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>156 677,50,- Kč</b>	Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Tomáš Macura MBA - primátor	 ARBOR MORAVIA s.r.o. Přemyslovská 307/65 702 00 Ostrava - Mor. Hory IČO: 0225383035 IČ: 25913135 ..... Ing. Ján Marko 	
Datum:	Datum: 15.12.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



Příloha č. 5 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

Přehled méněprací

Stromy k odstranění	76 250,00 Kč
Stromy k ošetření - PO	20 400,00 Kč
<b>Celkem méněpráce</b>	<b>96 650,00 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Projekt	č. clony	P.č.	rod	druh	kultivar	Rozpočet	V(m)	TL (cm)	pařez	Fakturováno v daném měsíci - Kč	Fakturováno v daném měsíci - kusy	Fakturován o v daném měsíci 30.9.2014	Bude Fakturován o	Nekácen o Ks	Zbývá k fakturaci
P1	43	183	Prunus	serulata		1	6	30	35	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P2	73	3323	Prunus	domestica		1	6	23	30	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P4	30	9973	Betula	pendula		1	18	29	36	1 000,00 Kč	Změna	0	0	1	1 000
P4	30	9974	Betula	pendula		1	20	36	44	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	30	9975	Betula	pendula		1	19	26	33	1 000,00 Kč	Změna	0	0	1	1 000
P4	31	2451	Betula	pendula		1	18	26	41	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2452	Betula	pendula		1	16	28	43	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2453	Betula	pendula		1	13	25	41	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2455	Betula	pendula		1	16	25	41	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2457	Betula	pendula		1	14	24	39	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2458	Betula	pendula		1	18	29	35	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2464	Betula	pendula		1	20,5	35	45	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2465	Betula	pendula		1	17	32	47	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2487	Betula	pendula		1	16	40	55	5 000,00 Kč	Změna	0	0	1	5 000
P4	31	2488	Betula	pendula		1	15	30	34	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2489	Betula	pendula		1	16	38	45	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2490	Betula	pendula		1	17	33	45	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2496	Betula	pendula		1	16	28	35	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2497	Betula	pendula		1	14	32	40	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2502	Betula	pendula		1	12	22	31	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2503	Betula	pendula		1	8	27	32	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	2504	Betula	pendula		1	15	35	65	6 800,00 Kč	Změna	0	0	1	6 800
P4	31	2520	Betula	pendula		1	13	35	45	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	31	3138	Betula	pendula		1	14	38	48	5 000,00 Kč	Změna	0	0	1	5 000
P4	32	3258	Populus sp.			1	26	80	250	9 800,00 Kč	Změna	0	0	1	9 800
P4	32	8217	Salix sp.			1	15	52	86	8 000,00 Kč	Změna	0	0	1	8 000
P4	32	8288	Populus nigra			1	20	41	55	5 000,00 Kč	Změna	0	0	1	5 000

P4	32	8414	Betula	pendula			1	16	19	33	2 400,00 Kč	Změna	0	0	1	2 400
P4	32	8429	Betula	pendula			1	16	30	36	1 000,00 Kč	Změna	0	0	1	1 000
P4	32	8430	Betula	pendula			1	16	19	25	800,00 Kč	Změna	0	0	1	800
P4	32	8473	Acer	negundo			1	11	29	38	1 000,00 Kč	Změna	0	0	1	1 000
P4	32	8482	Betula	pendula			1	14	27	37	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	32	8575	Betula	pendula			1	13	21	32	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P4	32	8576	Betula	pendula			1	13	25	40	1 200,00 Kč	Změna	0	0	1	1 200
P4	32	8579	Betula	pendula			1	13	21	32	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P4	32	8633	Tilia	cordata			1	11	30	32	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P4	34	8624	Robinia	pseudoacacia	Umbraculif		1	4	15	22	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950
P4	34	9921	Betula	pendula			1	12	27	35	950,00 Kč	Změna	0	0	1	950

Celkem odečet - Kácení

**Stromy k ošetření - PO**

Projekt	P.č. clony	P.č.	rod	druh	kultivar	PO1	OB PO1	PO2	OB PO2	Náklady Kč	Provedeno	Fakturováno	Zbyvá k fakturaci Ks	Zbyvá k fakturaci Kč
P1	41	888	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	889	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	890	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	891	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	892	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	893	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	894	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	895	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	896	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	897	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	898	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700
P1	41	899	Populus nigra	nigra	'Italica'	RU	2			1 700,00 Kč	Změna	0	1	1 700

Celkem odečet - Pěstební opatření

20400



Příloha č.6 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

Rozpočet víceprací

Výsadba jednotlivých stromů V<sub>k</sub> 2xp do 16 cm obvodu , ZB

Technologie výsadby A						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Celkem /Kč/
1	R-18100	Rozšíření jámy v hornině tř. 1-4 z 50% výměnou půdy do vel. 1m <sup>3</sup> - rozpočet víceprací	ks	1	849,00 Kč	849,00 Kč
17		pěstební substrát	m <sup>3</sup>	0,5	290,00 Kč	145,00 Kč
						994,00 Kč

Výsadba stromu jehličnatého s balem (vč. vybraných KTS)

Technologie výsadby B						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Celkem /Kč/
1	R-181200	Rozšíření jámy v hornině tř. 1-4 z 50% výměnou půdy do vel. 1m <sup>3</sup>	ks	1	662,00 Kč	662,00 Kč
15		substrátu v technické zprávě	m <sup>3</sup>	0,5	290,00 Kč	145,00 Kč
						807,00 Kč

D - záhonová výsadba keřů, rov. - 1:2 /m<sup>2</sup>

Technologie výsadby D						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Celkem /Kč/
4	R-181300	Rozšíření jámy v hornině tř. 1-4 z 100% výměnou půdy do vel. 0,05m <sup>3</sup>	ks	1	13,70 Kč	13,70 Kč
	16220-1102	vodorovně přemístění výkopku do vzdálenosti do 50m	m <sup>3</sup>	115	30,20 Kč	3 473,00 Kč
	16710-1101	nakládání neulehlého výkopku	m <sup>3</sup>	115	138,00 Kč	15 870,00 Kč
	18111-1111	plošná úprava terénu	m <sup>2</sup>	558	17,30 Kč	9 653,40 Kč
		substrátu v technické zprávě	m <sup>3</sup>	11,16	290,00 Kč	3 236,40 Kč
						32 246,50 Kč

Technologie výsadby

Projekt	P.č. clony	technologie	Počet kusů	Náklady Ks	Náklady výsadba
P4	41	A	181	994,00	179 914,00
P4	41	B	35	807,00	28 245,00
P4	41	D	1	32 246,50	32 246,50
P4	17	A	13	994,00	12 922,00
					253 327,50



Příloha č. 7 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO  
Příloha č.8 ke smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO

Změny a přesuny výsadeb

původní MHaH	původní parcely	nové parcely	nové zkratka	taxon	specifikace	technologie	počet ks	počet m2	odůvodnění změny
			Aeh	Aesculus hippocastanum	ok 18-20	C	2		plocha je vydlážděna - není místo pro daný druh
P2	85 P4	40 Aeh		Aesculus hippocastanum	ok 14-16	A	4		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P4	40 Apl		Acer platanoides	ok 14-16	A	1		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P4	30 Car		Carpinus betulus	ok 18-20	C	3		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P1	41 Fa		Fagus sylvatica	ok 18-20	C	1		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P1	41 Fre		Fraxinus excelsior	ok 12-14	A	1		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P4	40 Pot		Populus tremula	ok 12-14	A	5		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P1	41 Pra		Prunus avium	ok 12-14	A	3		žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P1	41 Coa		Cornus alba		D	38	38	žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P2	85 P1	41 Sym		Symphoricarpos albus		D	30	30	žádost obvodu o vynětí z programu, záměr odprodeje, výstavby
P3	17 P1	41 Aec		Aesculus x carnea	ok 18-20	C	2		kolize s náhradní výsadbou MUOb MOaP - přesun do jiné plochy
P3	17 P4	40 Aec		Aesculus x carnea	ok 18-20	C	2		kolize s náhradní výsadbou MUOb MOaP - přesun do jiné plochy
P3	17 P4	40 Tic		Tilia cordata	ok 18-20	C	3		kolize s náhradní výsadbou MUOb MOaP - přesun do jiné plochy
P4	14 B. Nikodéma	41 Apl		Acer platanoides	ok 14-16	A	4		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 P1	41 Apl		Acer platanoides	ok 14-16	A	1		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 B. Nikodéma	12 Bet		Betula pendula	ok 14-16	A	1		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 P4	12 Pon		Populus nigra	ok 14-16	A	5		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 P1	41 Pon		Populus nigra	ok 14-16	A	2		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 P1	41 Tic		Tilia cordata	ok 16-18	C	1		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 P4	30 Tic		Tilia cordata	ok 16-18	C	4		záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb
P4	14 B. Nikodéma	Rom		Rosa multiflora		D	30	30	záměr na pronájem či odprodeje pozemku MUOb



P4	14 P1	41 Sych	Syringa x chinensis	D	75	75	záměr na pronájem či odprodej pozemku MUOb
P4	14 P1	41 Sv	Syringa vulgaris	D	20	20	záměr na pronájem či odprodej pozemku MUOb
P4	17 P4	41 Apl	Acer platanoides	A	3	3	prostorové možnosti - vytyčení skutečné
P4	17 P4	41 Bet	Betula pendula	A	6	6	prostorové možnosti - vytyčení skutečné
P4	17 P4	41 Qro	Quercus robur	A	5	5	prostorové možnosti - vytyčení skutečné
P4	32 MHaH	AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	C	32	32	jiný skutečný průběh sítě VO - přesun do nových ploch MHaH
P4	32 B. Nikodéma	AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	C	15	15	jiný skutečný průběh sítě VO - přesun do nové plochy Poruba
P4	33 P4	31 Ac	Acer campestre	A	3	3	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	32 Ac	Acer campestre	A	5	5	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	37 Ac	Acer campestre	A	2	2	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	31 Fro	Fraxinus ornus	A	2	2	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	32 Fro	Fraxinus ornus	A	8	8	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	32 Pra	Prunus avium	A	4	4	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	37 Pra	Prunus avium	A	1	1	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	31 Qro	Quercus robur	C	9	9	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	32 Qro	Quercus robur	C	8	8	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	37 Qro	Quercus robur	C	3	3	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	11 Rom	Rosa multiflora	D	90	90	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	33 P4	11 Sv	Syringa vulgaris	D	75	75	Ne lze realizovat, kvůli plánované kanalizaci - přesun do jiné plochy
P4	34 B. Nikodéma	AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	C	6	6	jiný skutečný průběh sítě VO - přesun do nové plochy Poruba
P4	34 P1	13 AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	C	3	3	jiný skutečný průběh sítě VO - přesun do jiné plochy
P4	34 P4	30 AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	C	5	5	jiný skutečný průběh sítě VO - přesun do jiné plochy
P4	34 P4	32 Tic	Tilia cordata	C	4	4	kolize s náhradní výsadbou

**SIMACEK**

FACILITY CZ, spol. s r.o.

PLNÁ MOC


SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.  
Se sídlem: Trnkova 34, 628 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Romanem Čajkou, jednatelem  
IČO: 15549470 DIČ: CZ 15549470

Zmocňuji tímto:  
pana(i): **Petra Kotáska**  
Bydliště: Vacenovice 745, 696 02 Vacenovice  
Datum narození: 28/3/1983

aby mne zastupoval ve všech věcech týkajících se projednávání a uzavírání smluv o dodávce prací a služeb, smluv obdobných a jejich dodatků na území České republiky, a činil mým jménem veškeré právní úkony s tímto související.

Toto zmocnění platí do odvolání, případně do data ukončení pracovního poměru zmocněného zaměstnance.

V Brně dne 1.3.2013

  
-----  
Ing. Roman Čajka

Zmocnění přijímám

V Brně dne 1.3.2013

  
-----  
Petr Kotásek